



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร.

ประจำปีงบประมาณ 2564

(รอบ 6 เดือน)

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของสำนักงาน กปร. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย งานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, รัฐบาล, งานตามยุทธศาสตร์ และงานประจำ ของทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ในทุกภาคส่วนของสำนักงาน กปร. และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 12 กันยายน 2557 ระบุว่า นโยบายที่ 1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ “การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลโครงการตามแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง” และเชื่อมโยงถึงคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในนโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว จึงมีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ในรอบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการดำเนินงานสนองพระราชดำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไป

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
4.	รายงานประจำปี							
	- รวบรวมรายงาน (รายงานประจำปี 2563 ดำเนินการระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 64)							กปค.1
5.	อื่นๆ							
	- ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)				←	→		-กปค.1 ร่วมกับ กทบ. กตผ. กศข.
	- สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสัมพันธ์				←	→		-กปค.1 ร่วมกับ กปส.
	- สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ				←	→		-กปค.1 ร่วมกับ กปส.

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

สารบัญ

	หน้า
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1	1
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2	2
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3	3
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4	4
กองกิจกรรมพิเศษ	5
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์	
- กลุ่มแผนงาน	6
- กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา	7
- กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	8
สำนักงานเลขาธิการ	
- กลุ่มนิติการ	9
- กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป	10
- กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	
- กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12
- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง	13
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริ	14
กองประชาสัมพันธ์	15
ศูนย์สารสนเทศ	16
กองติดตามประเมินผล	17
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.	18
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	19
กลุ่มตรวจสอบภายใน	20

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, คสช., รัฐบาล	←					→	กปค. 1
2.	งานตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.	←					→	กปค. 1
3.	งานประจำ							
	3.1 งานตามเสด็จฯ 905	-	4 ครั้ง	7 ครั้ง	-	-	-	กปค. 1
	3.2 ติดตามองคมนตรี	2 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	-	-	-	กปค. 1
	3.2 ประชุม/ติดตามโครงการสำคัญ	-	-	-	-	-	-	
	- ศูนย์ศึกษา เขานินช้อนา	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	2 ครั้ง	เอกชัย/พิมพ์นภัส
	- ศูนย์ศึกษา อ่าวคุ้งกระเบนฯ	-	1 ครั้ง	-	-	-	-	ธัญลักษณ์/เอกชัย
	- ศูนย์ศึกษา ห้วยทราย ฯ	1 ครั้ง	-	-	-	1 ครั้ง	-	ณัฐดา/ลักขมี
	- โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านกลางดง วัดเขาถ้ำ	-	-	-	-	-	-	ณัฐดา/นภัทร
	- โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี	-	-	-	-	-	-	ณัฐดา/ลักขมี
	- โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี	-	-	-	-	-	-	เอกชัย/ภูษณ
	- โครงการฯ อุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุรี	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	ณัฐดา/อรัญญา
	- พิพิธภัณฑสถานเขื่อนป่าสัก จ.ลพบุรี	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	เอกชัย/วัชรวิพรรณ
	- โครงการประจักษ์บายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ	-	1 ครั้ง	-	-	-	-	ธัญลักษณ์/จรรยารัตน์
	- พิพิธภัณฑสถานเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก	-	1 ครั้ง	-	-	-	1 ครั้ง	เอกชัย/อิทธิพล
	- โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณฯ จ.ชลบุรี	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	ธัญลักษณ์/อิทธิพล
	- โครงการอ่างเก็บน้ำน่านดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ธัญลักษณ์/อภิญา
	- ศูนย์ฯ ปลวกแดงฯ จ.ระยอง	-	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	เอกชัย/พิมพ์นภัส
	3.3 ฎีกา	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	4 ครั้ง	กปค. 1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ	
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล ,คสช.															
	1.1 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง 22 อ่าง จังหวัดสกลนคร															
	- ติดตามผล/บริหารจัดการ															
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.															
	2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานพื้นที่การพัฒนาแก่งอุบลสาร															
	- การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างในเชิงภูมิสังคม ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทำคู่มือรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 - 4			1 ครั้ง												กปค. 2
3.	งานประจำ															
	3.1 การติดตามเสด็จฯ			วันที่ 15-20 จ.สกลนคร วันที่ 27 อุบลราชธานี	วันที่ 11 จ.นครราชสีมา วันที่ 23 จ.สกลนคร											กปค. 2 (905 ตามพื้นที่รับผิดชอบ) (906 เสด็จฯ 1 ครั้ง)
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ขององคมนตรี			วันที่ 18 จ.ชัยภูมิ, จ.ขอนแก่น วันที่ 25 ภูพานา สกลนคร					วันที่ 19 จ.สกลนคร							กปค.2 สลับตามพื้นที่ รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบปกติ	งบกลาง														
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล																
	1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก			15-16 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน แม่บทฯ	10 พ.ย. 63 ประชุม คณะกรรมการ การบริหาร โครงการฯ												ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, คุณบุษราพรรณ, คุณนิตติยา ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา, คุณปราชัญ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.3 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา, คุณปราชัญ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาก่อตามพระราชดำริ																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.5 แผนงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			2 ต.ค. 63 แม่ฮ่องสอน	19 พ.ย. 63 เชียงราย	24-25 ธ.ค. 63 เชียงใหม่	6-7 ม.ค. 64 พะเยา, เชียงราย 13-14 ม.ค.64 น่าน 27-28 ม.ค. 64 เชียงใหม่	10-11 ก.พ. 64 พิษณุโลก อุตรดิตถ์	3-4 มี.ค. 64 เชียงใหม่ ลำปาง								ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบปกติ	งบกลาง														
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. 2.1 แผนงานตามเสด็จฯ																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.2 แผนงานการตรวจเยี่ยมโครงการของ องคมนตรี																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.3 แผนงานติดตามและจัดทำรายงาน ประจำปี (รายงานถวาย)																ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.4 แผนงานการติดตามงานโครงการฯ เดือน ละ 2 ครั้ง			7-9 ต.ค. 63 เชียงใหม่		15-17 ธ.ค. 63 ลำปาง		16-19 ก.พ. 64 นครสวรรค์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน		14-17 มี.ค. 64 เชียงใหม่ ลำพูน							ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.5 แผนงานพิจารณางบประมาณปี 64 1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ																ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ																ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3) โครงการราษฎรชาวไทยภูเขา																ผอก.ปพ.32, คุณวาณิชย์, คุณวัชรินทร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบปกติ	งบกลาง														
4)	โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 17 แห่ง				↔		↔										ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
5)	โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวางฯ				↔												ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
6)	ศูนย์บริหารการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ				↔												ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
7)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของกลุ่มน้ำบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน				↔												ผอก.ปพ.32, คุณวานิชย์, คุณวัชรินทร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
8)	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ฯ (ขุนแจ) จังหวัดเชียงราย				↔												ผอก.ปพ.31, คุณบุษราพรรณ ดำเนินการแล้วเสร็จ
9)	โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ต๋านฯ จังหวัดตาก				↔												ผอก.ปพ.31, คุณบุษราพรรณ ดำเนินการแล้วเสร็จ
10)	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริเวณเหมืองสังกะสีฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง)				↔												ผอก.ปพ.31, คุณบุษราพรรณ, คุณนิตติยา ดำเนินการแล้วเสร็จ
11)	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอป่าเกว๋น จังหวัดน่าน				↔												ผอก.ปพ.31, คุณสุภาพร ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
	12) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			↔												ผอก.ปพ.31, คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา, คุณปราชญ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	13) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนามก้อยตามพระราชดำริ			↔												ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
	14) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่			↔												ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
	15) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเบ็ดเสร็จแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			↔												ผอก.ปพ.32, คุณสไบทิพย์, คุณสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.6 การติดตามงานฎีกา			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	งานประจำ															
	3.1 การสนับสนุนข้อมูลให้กับกองต่าง ๆ			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.2 งานสนับสนุนตัวชี้วัด			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, ผอก.ปพ.32 ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ



โครงการที่ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1



โครงการที่ดำเนินการ ไตรมาสที่ 2



โครงการที่ดำเนินการ ไตรมาสที่ 3



โครงการที่ดำเนินการ ไตรมาสที่ 4

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 (กปค.4)

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบปกติ	งบกลาง	อื่นๆ	
1	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, รัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.																	
	2.1 จัดทำข้อมูล โดยการรวบรวมพระราชดำริและข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ถูกต้องครบถ้วน และข้อมูลเป็นปัจจุบัน														กปค.4			
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกา (petition)														กปค.4			
	2.3 จัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามระบบ knowledgeManagement : KM														พงศกร/ชฎาธร/ สหศักดิ์/ณัฐณิย์/ โสภา/ภาณุวัฒน์			
3	งานประจำ																	
	3.1 การตามเสด็จ														กปค.4			
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการขององค์กร														กปค.4			
	3.3 ประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกา														กปค.4			
	3.4 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ (เดือนละ 2 ครั้ง)														กปค.4			
	3.5 การพิจารณางบประมาณปี 2564																	
	1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ														ธเนศ รุ่งรัตน์/กมลวรรณ			
	2) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ														อภิศักดิ์ ณัฐวุฒิ/ชฎาธร			
	3) งานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ														เจ้าหน้าที่ กปค.4 ตามพื้นที่ รับผิดชอบ			
	3.6 งานด้านอื่น ๆ														กปค.4			

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบปกติ	งบกลาง	อื่นๆ		
4	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองา														ธเนศ รุ่งรัตน์/กมลวรรณ				
	4.1 ประสานติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนละ 1 ครั้ง)	←-----→																	
	4.2 งานชมศูนย์ศึกษาฯ													←-----→	กปค.4				
5	ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ																		
	5.1 ประสานติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนละ 1 ครั้ง)	←-----→											อภิศักดิ์ ณัฐวุฒิ/ชฎาธร						
6	งานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 7 โครงการ	←-----→											กปค.4						
	6.1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ																		
	6.2 โครงการวังหีบฯ																		
	6.3 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครฯ																		
	6.4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสี่สุกา																		
	6.5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเมืองทะกั่ว																		
	6.6 โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพญา																		
	6.7 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา																		
7	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง					←-----→								←-----→	ธเนศ รุ่งรัตน์/กมลวรรณ				
8	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง		←-----→				←-----→							←-----→	อภิศักดิ์ ณัฐวุฒิ/ชฎาธร				
9	โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริน					←-----→								←-----→	อภิศักดิ์ นงพงา/พงศกร				
10	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริน					←-----→								←-----→	อภิศักดิ์ นงพงา/สหศักดิ์				
11	การติดตามและจัดทำรายงานประจำปี 2564													←-----→	กปค.4				

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2564			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
4.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ															ธเนศ, รุ่งรัตน์,กมลวรรณ
	4.1 ประสานติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนละ 1 ครั้ง)															
	4.2 งานชมศูนย์ศึกษาฯ															
5.	ศูนย์อำนวยความสะดวกและประสานการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ															อภิศักดิ์, ณัฐวดี,ชฎาธร
	5.1 ประสานติดตามผลการดำเนินงาน (เดือนละ 1 ครั้ง)															
6.	การติดตามและจัดทำรายงานประจำปี 2564															กปค.4

หมายเหตุ ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 64 เป็นการปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home

กองกิจกรรมพิเศษ

ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
 สำนัก/กอง/ศูนย์.....กองกิจกรรมพิเศษ.....

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบบุติ	งบกลาง	อื่นๆ		
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร,รัฐบาล																		
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.																		
3.	งานประจำ																		
	3.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ ดวงพร/สุพานี				
	3.2 การติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ ดวงพร/ /สุพานี				
	3.3 การจัดประชุมกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา			1											ศิริพันธ์/ ดวงพร/สุพานี				
	3.4 การเสนอชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตีเรกคุณาภรณ์														ทิพย์กลม/ศิริพันธ์ /ดวงพร				
	3.5 งานอำนวยความสะดวก / สนับสนุนเลขานุการผู้บริหาร / จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมคณะต่างๆ	20	17	15	10	15	15								มานิต/บริพัทธ์				
	3.6 ประสานงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ ดวงพร/ สิริจิตต์/สุพานี/ปวีณ				

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบปกติ	งบกลาง	อื่นๆ		
	3.7 ติดตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564	4	4	4	4	4	4								ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ ดวงพร/ สิริจิตต์/สุพานี				
	3.8 รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุก 3 เดือน	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-		ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ ดวงพร/ สุพานี				
	3.9 งานสารบรรณ	20	17	15	10	15									บริพัทธ์				
4	อื่นๆ (จัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา *จ้างจากงบกลาง 1 อัตรา งบปกติ 1 อัตรา)	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-		ศิริพันธ์/ดวงพร/ สิริจิตต์/สุพานี	180,000 (1 คน)	180,000 (1 คน)		

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

(กลุ่มแผนงาน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สำนัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและยุทธศาสตร์

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบปกติ	งบกลาง														
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล																
	1.1 การจัดทำรายงานเพื่อทูลเกล้าฯ และรายงานนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องฯ หรือ ผลการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องฯ																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	1.2 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.																
	2.1 การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนวันเฉลี่ยที่แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลังจากที่ นรม. พิจารณานุมัติภายใน 7 วัน ทำการ”																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
3.	งานประจำ																
3.1	งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.																
	1) จัดประชุมคณะกรรมการ กปร.																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	2) จัดทำและรวบรวมคำสั่งคณะกรรมการ กปร. และที่เกี่ยวข้อง																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ/สาลินี
3.2	งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน (2,500 ล้านบาท)																
	1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรับการ																ผอ.ง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ

↔ แผนปฏิบัติการ ↔ ดำเนินการแล้ว ↔ ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
	สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป															
	2) พิจารณาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ/งบประมาณที่กองวิเคราะห์แล้ว จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติต่อประธาน กปร. อนุมัติ															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	3) ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเมื่อประธาน กปร. อนุมัติ															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	5) สรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ กปร. อนุมัติเป็นรายงวด															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	7) การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ (BB-EvMIS)															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
3.3	งานบริหารงบประมาณสำนักงาน กปร.															
	1) กผง. และกบง. ร่วมกันจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนของ งบปกติและงบกลาง															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
	2) รวบรวมรายละเอียดงบประมาณของโครงการที่ สำนักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนจาก งบกลาง เพื่อขอเงินงวดกับ สำนักงบประมาณ															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
3.4	งานจัดทำเอกสารส่งกรมการและร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2564 สถาผู้แทนราษฎร															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ
																<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ↔ แผนปฏิบัติการ ↔ ดำเนินการแล้ว ↔ ไม่ได้ดำเนินการ </div>
3.5	งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รับมอบหมาย															
	1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบบริหารสำนักงาน กปร)															ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/ กอบลาภ

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากองแผนงานและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการกอง นางสุพร ตรีนรินทร์

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
	• <u>งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร,รัฐบาล</u>																
1.	การดำเนินงานจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน กปร. ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล - การนำข้อมูลเข้าระบบ eMENS CR (สศช.)																กยพ. (ดำเนินการร่วมกับ กพบ./ป.ย.ป.)
	• <u>งานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.</u>																
1.	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2564																ผอ.ก.นรินทร์/ มานิกา/ รัชชญาภรณ์
2.	การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2564																มานิกา/ รัชชญาภรณ์
3.	สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เพื่อประกอบเป็นข้อมูลรายงานประจำปี																มานิกา/ รัชชญาภรณ์
	• <u>งานประจำ</u>																
1.	แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) สำนักงาน กปร. - การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565																มานิกา/ รัชชญาภรณ์

ผู้อำนวยการกอง นางสาวพร ตรีนรินทร์

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
2.	รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กปร. ตามแผนปฏิบัติราชการ (ส่งสำนักงบประมาณ) (ตัวชี้วัด สงป.301)																ผอ.นรินทร์/ มานิกา/ รัชฎาภรณ์
	- ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564			←→													
	- ติดตามผลตามตัวชี้วัด ปี 2564 (รายเดือน)			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
	- ส่งผลให้ กบง. รายงานในระบบของ สงป. (รายไตรมาส)			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
	- ทบทวนผลผลิต ค่าเป้าหมาย ของสำนักงาน กปร. เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณปี 2565 (ส่ง สงป.)												←→				
3.	ฎีกาที่ใช้งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการ			←→													ผอ.นรินทร์/ มานิกา
						←→ 1 ธค 63	←→ 29 มค 64			←→ 16 มีค 64							
4.	การดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/แผนมั่นคง (สมช.)																ผอ.นรินทร์/ มานิกา/ รัชฎาภรณ์
	- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข			←→													
	- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)								←→	←→						←→	
5.	การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง) ในระบบ e - project			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	ผอ.นรินทร์/ รัชฎาภรณ์

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

สำนักงานเลขาธิการ

(กลุ่มนิติการ)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-															อภิสร่า (กลุ่มนิติการ)
	1.1 การพิจารณาร่างกฎหมายภายในส่วนราชการ เพื่อปรับใช้บังคับกับโทษปรับปรับ		อยู่ระหว่างการประกาศใช้บังคับ														
	1.2 การเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดขั้นตอน การดำเนินการขึ้นบังคับคดีทางปกครอง																
	1.3 การปรับปรุงกระบวนการตรวจรายงานผลการ ดำเนินทางวินัยในชั้น อ.ก.พ. กระทรวงกับ ขั้นตอนอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.		อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ														
	1.4 การตรวจร่างกฎหมายที่จำเป็นตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2563		อยู่ระหว่างสำรวจกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ของสำนักงาน กปร.														
2.	งานประจำ																
	2.1 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย - ตอบข้อหารือ, หนังสือเวียน, การแก้ไข เพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับใหม่																
	2.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ของตำแหน่งผู้บริหารตาม กฎหมาย ป.ป.ช.	กรณีพ้นจากตำแหน่งเกษียณอายุราชการ/กรณีเข้ารับตำแหน่ง															
	2.3 รายงานผลประจำปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ - ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	รายงานต่อสำนักงาน ก.พ. (ทุกรอบปีงบประมาณ) /กรมบัญชีกลาง (ระบบความรับผิดชอบทางละเมิดทุกสิ้นเดือน)															
	2.4 คดีปกครอง	ติดตามผลคดี/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด)															
	2.5 คณะกรรมการต่าง ๆ																
	- เครื่องราชอิสริยาภรณ์																

←→ แผนปฏิบัติการ ←→ ไม่ได้ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการ

(กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป)

สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	แผน/ผล	งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ		
			งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	งบปกติ		งบกลาง	อื่นๆ
12	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2563	แผน			↔																
		ผล			↔																
13	ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563	แผน			↔																
		ผล			↔																
14	ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2563	แผน			↔																
		ผล			↔																

ผอ.ชบ.
ณัชฎ์วลักษณ์
กุลวดี
ศิริพร
เจ้าหน้าที่
ชบ.

สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	แผน/ผล	งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ		
			งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	งบปกติ		งบกลาง	อื่นๆ
15	ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	แผน																			
		ผล																			
16	ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564	แผน																			
		ผล																			
17	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 19 มีนาคม 2564	แผน																			
		ผล																			
18	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร. 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564	แผน																			
		ผล																			
19	ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	แผน																			
		ผล																			
20	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564	แผน																			
		ผล																			
21	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563	แผน																			
		ผล																			
22	ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4	แผน																			

ผอ.ชบ.
ณัฐวุฒิ
กุลวดี
ศิริพร
เจ้าหน้าที่
ชบ.

สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	แผน/ผล	งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ				
			งบทดลอง	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	งบทดลอง		งบกลาง	อื่นๆ		
		ผล						↔															
32	การประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำนักงาน กปร. และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	แผน	10,000.00		←—————→														ผอ.ชบ. กุลวดี	10,000			
		ผล			งดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ																		

สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	แผน/ผล	งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
			งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบปกติ	งบกลาง	
39	เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน กปร. ประจำปี ต่อคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ	แผน			↔															
		ผล			↔															
40	เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงาน กปร. ส่งกรมควบคุมมลพิษ	แผน			↔											ผอ.ชบ. กุลวดี ภูษณิศ				
		ผล			↔															
41	แผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน กปร. (BCP) : การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานให้ผู้บริหาร	แผน		150,000.00	↔											ผอ.ชบ. กุลวดี		150,000	16,000	
		ผล		2,500.00	↔															

สำนักงานเลขาธิการ

(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ)

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		แผนปฏิบัติการ											ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			
	งบบุคต	งบกลาง	Oct63	Nov63	Dec63	Jan64	Feb64	Mar64	Apr64	May64	Jun64	Jul64	Aug64			Sep64		
ด้านงบประมาณ (ต่อ)																		
8																ตุ๊กตา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9																		
10																		ดำเนินการเป็นไปตามแผน
11																		ดำเนินการแล้วเสร็จ
12																		ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองทุนสวัสดิการ สำนักงาน กปร.																		
13																		ดำเนินการเป็นไปตามแผน
14																		ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองทุนพระราชทานฯ																		
15																		ดำเนินการแล้วเสร็จ
16																		ดำเนินการแล้วเสร็จ
17																		ดำเนินการเป็นไปตามแผน
18																		ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		แผนปฏิบัติการ												ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
	งบบุคลากร	งบกลาง	Oct63	Nov63	Dec63	Jan64	Feb64	Mar64	Apr64	May64	Jun64	Jul64	Aug64	Sep64				
ด้านบัญชี																		
1 การบันทึกบัญชี																	กิริติ	
➤ การปรับปรุงบัญชี			←————→													ดำเนินการเป็นไปตามแผน		
➤ บันทึกรายการรับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ			←————→													"		
➤ เงินประกันสัญญา เบิกเกินส่งคืน รายได้แผ่นดิน และค่าสมัครสอบงานราชการ			←————→													"		
➤ ประมวลค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ในระบบ GFMS			←————→													"		
➤ บันทึกรายการล้างพัสดุสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS			←————→													"		
➤ การขอเบิกเงินคงคลังและการกระทบยอดเงินคงเหลือประจำวัน			←————→													"		
2 การตรวจสอบบัญชี																		
➤ งบทดลอง รายการขอเบิกเงิน การเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และการ จัดเก็บเงินและนำส่งรายได้แผ่นดินประจำเดือน			←————→													"		
➤ ตรวจสอบรายการพัสดุสินทรัพย์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างรายการ บัญชีพัสดุต่างๆ เช่น พักเงินนำส่ง พักโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน ในระบบ			←————→													"		
3 การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ																		
➤ รายงานการเงินประจำปี			←————→															ดำเนินการแล้วเสร็จ
➤ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี			←————→															
➤ รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ					←————→		←————→			←————→			←————→				ดำเนินการเป็นไปตามแผน	
➤ รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน			←————→															ดำเนินการแล้วเสร็จ
➤ รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปี			←————→															อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		แผนปฏิบัติการ												ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			
	งบบุคลากร	งบกลาง	Oct63	Nov63	Dec63	Jan64	Feb64	Mar64	Apr64	May64	Jun64	Jul64	Aug64	Sep64					
ด้านพัสดุ (ต่อ)																			
1																	อรรสา วรภรณ์ ชัยสิทธิ์ พัชรีย์ ทัศนาลักษณ์		
	การจัดหาพัสดุ (ต่อ)																		
	➤ การรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่สำนักงบประมาณ เพื่อกำหนดราคามาตรฐาน (ค.011,ค.911)																		ในปี 2564 ยังไม่ได้รับแจ้ง ให้ดำเนินการจัดทำรายงาน
	➤ การรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ																		"
2																			
	การควบคุมพัสดุ																		
	- การเบิก-จ่ายพัสดุ																	ดำเนินการเป็นไปตามแผน	
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี																		
3																			
	การจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค)																	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4																			
	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)																	ดำเนินการเป็นไปตามแผน	

หมายเหตุ

1. การจัดซื้อพัสดุต่างๆ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุยานพาหนะ เป็นต้น
2. การเช่า/การจ้างเหมาบริการต่างๆ ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร, ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด,ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น
3. การรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่สำนักงบประมาณเพื่อกำหนดราคามาตรฐาน (ค.011,ค.911) สำหรับ ปี 2563 เป็นการขอความร่วมมือให้ส่วนราชการรอบ 6 เดือน ตามหนังสือ นร 0731.1/ว.3 ลว. 14 ต.ค.63 สำหรับปีงบประมาณ 2564 สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบรายงานและจะแจ้งให้ดำเนินการต่อไป

←→ หมายถึง แผนการปฏิบัติงาน

↔ หมายถึง ผลการดำเนินการ

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริ

(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รายงานผลรอบ 6 เดือน)
กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศษ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
1.	งานประจำ															
	1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ	57,000	-	22 ต.ค. (57,000)												สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา
	1.2 การประชุมหารือคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ	15,220	-			28 ธ.ค. (6,868)			12 มี.ค. (8,352)							สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา
	1.3 การประชุมหารือศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาฯ	500	-						2 มี.ค. (500)	←					→	สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา
	1.4 การประชุมศูนย์ฯ สัญจร									←	→					สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา
	1.5 การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.									←	→					สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา
	1.6 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	1,050	-				20 ม.ค. (กฟผ.525) 26 ม.ค. (พช. 525)			←					→	สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ ฐิติวรดา

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
		งบปกติ	งบกลาง														
	1.7 การติดตามการดำเนินงานศึกษาทดลอง วิจัย โดยอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ																สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ จิตติวรดา
	1.8 การจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง	90,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000								สุทัศน์/อรพรรณ/ แพรฤดี/ตติยา/ จิตติวรดา
	รวมทั้งสิ้น	163,770	-														

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน



กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (พพ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (กศข.)




ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ			
		ปกติ	กลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	งานนโยบายของผู้บริหาร																
1.1	โครงการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน																
	- จัดการประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน			←→													
	- ประสาน ติดตาม ผลักดันการดำเนินงานตามแนวทางจากมติที่ประชุม				←→												สุดารัตน์ /สุชนา/ จุฬารัตน์/ณัฐฉา
	- ชุดข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. ที่เป็นปัจจุบัน (ปี 2564) จำนวน 220 แห่ง						←→	→									
	- ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของการประปาส่วนภูมิภาค						←→	→									
2	งานตามนโยบายยุทธศาสตร์สำนักงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ																
2.1	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน กปร.																
	- แผนการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 8 ศูนย์เรียนรู้	31,180				←→	←→	←→									สุดารัตน์/กรกฎ/ พัฒนธชา
	- แผนการถอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การลงมือทำ			←→					→								
2.2	การขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง																
2.2.1)	มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์																
	- โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2563 - 2564			←→					→								สุดารัตน์ /สุชนา/ จุฬารัตน์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

*หมายเหตุ สัญลักษณ์  หมายถึง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / สัญลักษณ์  หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร															
1	ด้านสวัสดิการ														ผอ.พค. /ผอ.ก.บค. นางสมพร น.ส.ประภาพร น.ส.ภาวิณี
1)	โครงการก่อสร้างสัมพันธ กปร. ประจำปี 2563 (หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ)				 จัดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63										
งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.															
1	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การคัดเลือกบุคลากรและการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม)														ผอ.พค. /ผอ.ก.บค. น.ส.กรรณิการ์ น.ส.สุวิดา น.ส.พิชญุช
1)	การวางแผนอัตรากำลัง														
	1.1 ประชุม อ.ก.พ. กรม/กระทรวง	72,800			 ประชุม อ.ก.พ.กรม 1/63 และ กระทรวง 4/63 วันที่ 12 พ.ย. 63			 ประชุม อ.ก.พ. กรม/ กระทรวง 1/64 วันที่ 2 ก.พ.							

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
	1.2 ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในเกลีย้อัตรากำลัง (Rotation)							←→								
	1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร			←→												
	1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ								←→	←→						
	1.5 การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน								←→	←→						
2)	งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้งเลื่อนระดับตำแหน่ง (ภายใน)	52,000														
	2.1 เชี่ยวชาญ(ชช.)เป็นผู้อำนวยการสูง(อส.) (จำนวน 1 ตำแหน่ง)			←→												

1.ประชุมผู้บริหาร 3 ครั้ง
1.1 วันที่ 2 ก.พ. 64
1.2 วันที่ 9 ก.พ. 64
1.3 วันที่ 5 มี.ค. 64
มีคำสั่งออกมา 3 ฉบับ ดังนี้
1.คำสั่ง กปร. 15/64
2. คำสั่ง กปร. 16/64
3.คำสั่ง กปร. 25/64

ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือน
2. แจงสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งแบบประเมิน (ลจป.16มีค) (ชรก.และพรก. 31 มี.ค.)

ประชุมเลื่อนค่าจ้าง ลจป. วันที่ 22 มี.ค. 64

มีผลการแต่งตั้ง 1 ต.ค. 64

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	อื่น ๆ															ผอ.พค. /ผอ.ก.บค. นางกัญญ์วรา
1)	ทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ			←ดำเนินการไปแล้วจำนวน 47 ฉบับ							←					
2)	จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน			←ดำเนินการไปแล้วจำนวน 48 ฉบับ							←					
3)	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,000		←เบิกเงินไปทั้งสิ้น 3,780 บาท							←					
4)	ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	17,000		←เบิกเงินไปทั้งสิ้น 11,643 บาท							←					
5)	นักศึกษาฝึกงาน			←ไม่มีนักศึกษาฝึกงาน												
6)	หนังสือประกันสังคม			←พนักงานราชการบรรจุใหม่เข้าประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 1 ราย							←					
7)	หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย			←ยอดรวมกับหนังสือรับรอง												
8)	หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.1) ชั้นความลับ			←ตรวจสอบบรรจุข้าราชการใหม่ 2 ราย/พนักงานราชการ 1 ราย												
4	ครุภัณฑ์															ผอ.พค. /ผอ.ก.บค. นางสมพร น.ส.ประภาพร น.ส.เสาวนีย์
1)	ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 4 TB 2 อัน		7,500						←เบิกจ่าย 5,380 บาท							

กองประชาสัมพันธ์

ผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

กองประชาสัมพันธ์

แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (งบปกติ)	งบจัดจ้าง งบเบิกจ่าย	2563				2564												ผู้รับผิดชอบ
			ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
สื่อวิทยุ																			วิไล/วิชูพร
โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางสื่อวิทยุ	1,500,000	1,478,890 147,889 (เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด)		จัดทำTOR		จัดจ้าง	เผยแพร่แล้ว 6 ตอน												
สื่อโทรทัศน์																			วิไล/พัฒนา
โครงการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ	1,500,000	1,341,000 134,100 (เบิกจ่ายแล้ว 10%)		จัดทำTOR		จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ตอน												
สื่อสร้างเครือข่าย																			เบญจรัตน์/ปรีญา/ประทีป
โครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 11	2,122,500	2,098,500 629,550 (เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด)		จัดทำTOR		จัดจ้าง	อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ												
สื่อนิทรรศการ																			วิชาญ/พิสิทธิ์
โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	700,000	700,000 700,000	จัดทำTOR	จัดจ้าง	จัดโครงการแล้วเสร็จ														
รวมทั้งสิ้น	5,822,500	5,618,390 1,611,539																	

ศูนย์สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
1 งานนโยบายของผู้บริหาร รัฐบาล																		
1.1	การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูล																	
(1)	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฐานข้อมูลกลาง)	-	งานต่อเนื่อง	ทดสอบ นำเข้าข้อมูล	แจ้ง เวียน เรื่องให้	ประชุมหารือ ประเมินผล									พัฒนาฐานข้อมูลกลาง ระยะที่ 2	ผอ.สท. / พส.		
	ผล เสนอที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศสำนักงาน กปร. ให้พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้ระบบฯ ตามภารกิจ และปรับแผนการพัฒนาระบบฯ ระยะที่ 2 ใน																	*ปรับแผนเฉพาะส่วนการพัฒนาระบบฯ ระยะ 2
(2)	ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	-	งานต่อเนื่อง	ปรับแก้ระบบ	ทดสอบการใช้งาน	อบรมผู้ใช้งาน	แจ้งให้ศูนย์ฯ เริ่มใช้									ผอ.สท. / พส.		
	ผล ดำเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแล้ว พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ กปร. ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ให้ระยะเวลาศูนย์ศึกษาฯ ทดสอบการใช้งานระบบฯ 1 เดือน) ปรับแผนการเริ่มใช้งานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน 2564			ปรับแก้ระบบเพิ่ม	ทดสอบการใช้งาน	อบรมผู้ใช้งาน												*ปรับแผนเฉพาะการเริ่มใช้งาน
(3)	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)	-	งานต่อเนื่อง	ทดสอบระบบเสร็จ	อบรมการใช้งาน	แจ้งให้นักวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ เริ่มใช้งาน										ผอ.สท. / พส.		
	ผล ดำเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแล้ว พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ กปร. ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563)			ทดสอบระบบเสร็จ	อบรมการใช้งาน													*ปรับแผนการเริ่มใช้งานจริงระบบ (รับข้อมูลจาก กศช. 25 มี.ค. 64 แจ้งให้ศูนย์ฯ เริ่มใช้งาน ต้นเม.ย. 64)
(4)	การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดตั้ง Internet Leased Line ในศูนย์ศึกษาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. ในระยะที่ 3	-	งานต่อเนื่องสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงาน กสทช.													ผอ.สท. / พส.		
	ผล ดำเนินการประสานงานต่อเนื่อง แจ้งศูนย์ศึกษาฯ และหน่วยต้นสังกัดให้เตรียมงบประมาณรองรับ ปรับแผนยกเลิกการดำเนินงานในระยะที่ 3 ประสานการโอนครุภัณฑ์ระหว่างกรม																	*ปรับแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
2 งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.																
2.1	การดำเนินตามยุทธศาสตร์															
(1)	ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลของสำนักงาน กปร. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562-2564	-	-	←												ผอ.สท. / พส./ พท.
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง			←												
(2)	จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลของสำนักงาน กปร. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2565-2567)	-	-				←									ผอ.สท. / พส.
ผล	ดำเนินการเสนอรอบการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ในคณะทำงานฯ						←									
(3)	สนับสนุนงานตัวชี้วัดของ สำนักงาน ก.พ.ร.	-	-	←												ผอ.สท. / พส.
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง (ตัวชี้วัด eService ของกรม)			←												
2.2	การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-													
(1)	ผลิตสื่อแอนิเมชันองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	-	-			×			×			×			×	ผอ.สท. / สุทัศน์
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง					×										
(2)	การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	-	-	←												ผอ.สท. / สุทัศน์
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง			←												
3 งานประจำ																
3.1	ประชุมคณะทำงาน															
(1)	ประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงาน	-	-				×									ผอ.สท. / พส. / พท.
ผล	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564								×							
(2)	ประชุมคณะทำงานพัฒนาห้องสมุด	-	-				×									ผอ.สท. / พส.
ผล	มีได้มีวาระสำคัญที่จะประชุม						-									
3.2	การพัฒนาห้องสมุด															
(1)	ดำเนินการจัดการรับหนังสือเข้าห้องสมุดใหม่ พร้อมทั้งบริหารจัดการ	-	-	←												ผอ.สท. / พส.
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง			←												

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
(2)	ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด	-	-														ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง ยืมคืนหนังสือ ครั้ง/เล่ม ลงข้อมูลจำนวน เล่ม																	
(3)	จัดจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์	180,000	-	X												จัดจ้าง	ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการตามแผน			X														
3.3	การจัดทำแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT																	
(1)	การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	-	-														ผอ.สท. / พท.	
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง																	
(2)	การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-	-														ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง																	
3.4	พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ของสำนักงาน กปร.		-															
(1)	โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กปร. 4 หลักสูตร	100,700	-															
	- อบรมหลักสูตรการใช้งานข้อมูลระบบสารสนเทศของสำนักงาน กปร. (อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)”)															X	ผอ.สท. / พส.	
ผล	ปรับแผนฯ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565																	*ปรับแผน
	- หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของศูนย์ศึกษาฯ”							X									ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564							X										
	- หลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)”								X								ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563								X									
	- หลักสูตร “การใช้งานระบบเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”									X							ผอ.สท. / พส.	
ผล	ดำเนินการต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564										X							

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
(2)	โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร - หลักสูตร "ก้าวทัน Thailand 4.0" - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" - หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC"	201,300	-													ผอ.สท. / พส.	
ผล รอคำนเนินการ																	
3.5	การนำข้อมูลเข้าระบบ																
(1)	ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน และนำเข้าประกาศ/ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	-	-	← →												ผอ.สท. / พส.	
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง				← →													
(2)	ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ	-	-	← →												ผอ.สท. / พส.	
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง				← →													
(3)	ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนหน้า Desktop	-	-	← →												ผอ.สท. / พส.	
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง				← →													
3.6	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล																
(1)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานฯ rdpb.go.th	-	470,000			×			×	ทำสัญญา	×				×	ผอ.สท. / พส.	1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง						×			×								
(2)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)	71,600	-					จัดจ้าง								ผอ.สท. / พส.	1 ม.ค. 64- 31 ธ.ค. 64
ผล ปรับแผนฯ รอคำนเนินการ								×									ปรับแผน 3 พ.ค. 64 - 2 เม.ย. 65
(3)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้ projects.rdpb.go.th	-	430,000			×			×	ทำสัญญา	×				×	ผอ.สท. / พส.	1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 64
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง						×			×								
(4)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	150,000	-			×			×			×			×	ผอ.สท. / พส.	
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง						×			×			×			×		
(5)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ RDP Library	90,000	-			×			×			×			×	ผอ.สท. / พส.	
ผล ดำเนินการต่อเนื่อง						×			×			×			×		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
(6)	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และปัจจัยการผลิต		187,250			×			×		×				×	ผอ.สท. / พท.	1 ม.ค. 64-31 ธ.ค. 64	
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง					-			-								*ปรับแผน 1 เม.ย. 64-31 มี.ค. 65	
3.7	การบำรุงรักษาระบบ Hardware และ Network																	
(1)	ดูแลระบบเครือข่าย	-	-	←————→											ผอ.สท. / พท.			
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง			←————→														
(2)	ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	←————→											ผอ.สท. / พท.			
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง			←————→														
(3)	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-			←————→											ผอ.สท. / พท.	
	- เครื่องแม่ข่ายแบบที่ 1 (1 เครื่อง)	130,000	-															
	- เครื่องแม่ข่ายแบบที่ 2 (1 เครื่อง)	350,000	-															
	- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2 ลิขสิทธิ์)	56,000	-															
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกและมัลติมีเดียขั้นสูง (2 เครื่อง)	490,400	-															
	- เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (160 เครื่อง)	180,000	-															
	ผล ดำเนินการแล้ว					←————→												
(4)	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม	-	-															
	- เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (40 เครื่อง)	-	100,000					←————→									ผอ.สท. / พท.	
	ผล ดำเนินการแล้ว							←————→										
(5)	โครงการจัดซื้อ Antivirus	200,000	-							จัดซื้อ							ผอ.สท. / พท.	
	ผล รอดำเนินการ									×								
(6)	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาห้อง Server Room	350,000	-			×				จัดจ้าง		×					ผอ.สท. / พท.	สิ้นสุด 31 มี.ค. 64
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง					×				×								
(7)	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย	460,000	-				×			จัดจ้าง							ผอ.สท. / พท.	สิ้นสุด 22 เม.ย. 64
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง						×			×								

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สารสนเทศ

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563		พ.ศ.2564								ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		ปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
(8)	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติม	-	314,985					จัดจ้าง ×									ผอ.สท. / พท.	
	ผล ดำเนินการแล้ว																	
(9)	โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line)	1,250,000	-	ทำสัญญา												ผอ.สท. / พท.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
(10)	โครงการเช่าพื้นที่วาง Web Server	180,000	-													ผอ.สท. / พท.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
(11)	สาธารณูปโภคอื่นๆ	321,000	-													ผอ.สท. / พท.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
(12)	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน์	-	-													ผอ.สท. / พส.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง (จัดซื้อ 2 ครั้ง)																	
3.8	การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วัสดุซ่อมแซมและอัปเกรด)	230,000	-													ผอ.สท. / พท.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
3.9	งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	-	-													ผอ.สท. / สทศน์		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
3.10	งานบริหารงานทั่วไป	-	-															
(1)	งานบริหารจัดการของ ศสท.	-	-													ผอ.สท.		
	ผล ดำเนินการต่อเนื่อง																	
(2)	จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)	-	165,600													ผอ.สท. / พท.	สัญญาเดิม 1 ก.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 สัญญาใหม่ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65	
	ผล ดำเนินการต่อเนื่องและปี 64 ขออนุมัติจัดจ้างแล้ว							จัดจ้าง ×										
(3)	จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)	-	165,600													ผอ.สท. / พส.	1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64	
	ผล ดำเนินการต่อเนื่องและรอดำเนินการตามระยะเวลา																	
	รวมทั้งสิ้น	4,991,000	1,833,435															

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564

กองติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กองติดตามประเมินผล

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ		
		งบปกติ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , คลสข. , รัฐบาล															
	1.1 การติดตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามฯ ครั้งที่ 1/63	จัดทำรายงานถวายฯ	ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน			ประสานงานติดตามฯ							เสาวลักษณ์/ขจรชัย/ ญานิศา
	1.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ (ฐานข้อมูลกลาง)			พัฒนาระบบสารสนเทศ และนำเข้าข้อมูลติดตามการใช้ประโยชน์โครงการฯ เข้าระบบ										เจ้าหน้าที่ กตผ.		
	1.3 จัดทำข้อมูลสถานการณ์ดำเนินงานโครงการที่เกิดจากฎีกาที่เข้าแผนปกติปีงบประมาณ 2560-2563			ติดตามและรวบรวมข้อมูลจาก กปค. 1-4 / สรุปเสนอผู้บริหาร										กาญจนา/วีรพงษ์		
	1.4 จัดทำแนวทางรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			รวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่าง ๆ / สรุปความต้องการ / เตรียมการจัดประชุมหรือกำหนดแนวทาง										กาญจนา/แสงเพ็ญ		
	1.5 การติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 - โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุน จังหวัดน่าน - โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน			คัดเลือกโครงการ/รวบรวมข้อมูล	เกิดโควิดระบอบใหม่	ประชุมร่วมกับ กปค. 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแบบสำรวจข้อมูล									เสาวลักษณ์/นวพร
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.															
	2.1 ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษา (พ.ศ.2560-2564)			รวบรวมข้อมูล	จัดทำแบบสอบถาม/ส่งแบบสอบถาม	เกิดโควิดระบอบใหม่	ร่างรายงาน									เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมิน
	2.2 การประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ			ได้รับแบบ	วิเคราะห์ข้อมูล	เกิดโควิดระบอบใหม่	ร่างรายงาน									กาญจนา/ณัฐกิตติ์/แสงเพ็ญ
	2.3 โครงการประเมินผลการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์					เกิดโควิดระบอบใหม่	ขออนุมัติหลักการ									เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมิน

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ			
		งบบุคดิ	งบกลาง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
	2.4 การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาฯภูพานฯ และศูนย์ศึกษาฯพิบูลทองฯ			ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางในการประเมินผล												เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมิน	
3	งานประจำ																
	โครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการฯ / ประสานการจัดรายงานผลการศึกษาโครงการฯ / ยกร่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการฯ / เกิดโควิดระบาดรอบใหม่ (ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์)													เสาวลักษณ์/ขจรชัย/ญาณีศา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงาน กปร.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
		งบปกติ	งบกลาง											
งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล														
1.	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ)													
	(1.1) การพัฒนาคู่มือประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.													ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา / สาวิตรี
	ผล													ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 ที่ กมจ. กำหนดแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรอประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
2.	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564))													
	(2.1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563													ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา / สาวิตรี
	ผล													อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เตรียมการประเมิน ประจำปี 2564
	(2.2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม													ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา / สาวิตรี



ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		งบปกติ	งบกลาง														
	อย่างต่อเนื่อง (ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4.1 ข้อย่อยที่ (1) – (4))																
	(4.1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.						ประชุม คกก.	ดำเนินการตามแผน			ประชุม คกก.	ดำเนินการตามแผน			ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา/ สาวิตรี		
	ผล							จัด ประชุม คกก.	ดำเนินการ ตาม แผน								
	(4.2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.” รุ่นที่ 5	150,000									จัด ฝึกอบรม						ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา/ สาวิตรี
	ผล			อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรม													
	(4.3) สสำรวจประเมินด้านส่งเสริมจริยธรรมและ การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สำนักงาน กปร.													ประเมิน	จัดทำ รายงาน สรุปผล	ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา/ สาวิตรี	
	ผล			อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแบบประเมิน													
	งานประจำ																
5.	รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงาน ต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ทุจริตในภาครัฐ			จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	ศิริลักษณ์ / จุไรรัตน์ / ภูษณิศรา/ สาวิตรี
	ผล			จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน	จัดส่ง รายงาน							

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน กปร.

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
1.	งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, คสช., รัฐบาล	8,400														
แผน	1.1 การประสาน จัดทำ ดำเนินการ ติดตาม และ รายงานผลตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ			ประชุม			ประชุม			ประชุม			ประชุม		รายงาน 12 เดือน	ศิริลักษณ์, นพปฎล จิราภรณ์, เฉลิมพร, วิภารัตน์, อุไร
ผล		675		ประชุม 19 ต.ค. 63			-									
แผน	1.2 การประสาน จัดทำ ดำเนินการ ติดตาม และ รายงานผล การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)					รายงาน			รายงาน			รายงาน			รายงาน	ศิริลักษณ์, นพปฎล วิภารัตน์
ผล						รายงาน										
แผน	1.3 ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี - การจัดทำจดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ประจำปี 2564	100,000													ฉบับที่ 4	ศิริลักษณ์, นพปฎล จิราภรณ์,
ผล		จัดจ้าง 56,700						ฉบับที่ 1 (14,175 บาท)		ฉบับที่ 2 (โรงพิมพ์ ออกแบบ)						
แผน	-- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)															ศิริลักษณ์, นพปฎล กรกฎ, จิราภรณ์, วิภารัตน์,

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		งบปกติ	งบกลาง														
ผล		7,495				ประชุม 8 ธ.ค. 63		รวบรวม ข้อมูล	ปรับปรุง ข้อมูล รายงาน								
2.	งานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร.																
แผน	2.1 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริยา -เลขานุการคณะทำงานฎีกาฯ	4,200					ประชุม				ประชุม					ประชุม	นพปฎล, กรกฎ
ผล									รวบรวม ข้อมูลจัด ประชุม								
แผน	2.2 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริยา -ติดตามผลฎีกาในภาพรวม				รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	กรกฎ, เฉลิมพร
ผล					รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301	รายงาน สงป301							
แผน	-การจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลพระราชดำริ และแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ																ศิริลักษณ์, นพปฎล, กรกฎ, จิราภรณ์, วิภารัตน์, อุไร
ผล									ประสาน ข้อมูล กองที่ เกี่ยวข้อง								
แผน	-สร้างเวทีแสดงความคิดเห็นในการออกแบบแนว ทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสนอง พระราชดำริ (Problem-based)										1 ครั้ง						ศิริลักษณ์, นพปฎล, กรกฎ, จิราภรณ์
ผล									ประสาน ข้อมูล กองที่ เกี่ยวข้อง								
แผน	-การจัดการความรู้ (KM:Knowledge Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ																ศิริลักษณ์, นพปฎล, กรกฎ,

ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		พ.ศ.2563			พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		งบปกติ	งบกลาง													
	และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนฐานบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง															จิราภรณ์
ผล							ยังไม่ได้ดำเนินการ									
3.	งานประจำ															
แผน	3.1 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงาน กปร.				ประสาน	รายงาน	ประสาน									นพปฎล, กรกฏ, เอลิมพร
ผล						รายงานผลการดำเนินการตามแผนปี 2563		ประสาน	จัดทำแผนปี 2564							
แผน	3.2 การดำเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน				ประสาน	จัดทำรายงาน 12 เดือน										เอลิมพร
ผล					ประสาน	จัดทำรายงาน 12 เดือน										
แผน	3.3 งานสารบรรณ / งานเลขานุการกลุ่ม กพบ.														อุไร	
ผล																

หมายเหตุ : นางเอลิมพร ขำหุ่น ย้ายไป กปค. 4 และนางกรกฏ หอมตระกูล ย้ายมารับผิดชอบงาน พบ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564