



ผลการดำเนินงานตามแผน  
บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ของโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสาน  
พระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

RDPB Camp  
รุ่นที่ 12



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ..... รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม ..... หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b> ๑. ชื่อโครงการ ค่ายเยาวชนผู้นำสืบสวนพระราชดำริ รุ่นที่ ๑๒ ๒. งบประมาณ ๒,๐๗๒,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ..การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ นับจากลงนามในสัญญาจ้างใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการ งบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การคัดเลือกเยาวชน ประเด็นความเสี่ยง : การเลือกปฏิบัติในการ คัดเลือกเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการฯ	๒ x ๓ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศการรับสมัครในหลากหลายช่องทาง อาทิ หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์และ Facebook สำนักงาน กปร. วิทยุ Facebook Page ข่าวสารต่าง ๆ ไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>- มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน</li> <li>- สถาบันการศึกษาเป็นผู้พิจารณาสมาชิกในทีม ทั้ง ๔ คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีการลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากโครงการของเยาวชน ตามหัวข้อที่กำหนด</li> <li>- มีการประกาศผลการคัดเลือกในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงาน กปร. และหนังสือแจ้งสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ</li> </ul>
๒.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภาคทฤษฎี ประเด็นความเสี่ยง : การคัดเลือกวิทยากร ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	๒ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาความเหมาะสมของวิทยากร โดยดูจากเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและคำตอบแทน และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ</li> </ul>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับหัวข้อ/องค์ความรู้ที่กำหนดไว้</p>	๒ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการหารือและกำหนดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ</li> <li>- มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</p>	๒ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีทีมงานที่ดูแลเยาวชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง</li> <li>- พิจารณาความเหมาะสมของที่พัก อาหาร ยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>- กำหนดให้การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจ ATK ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และมีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการจัดกิจกรรมที่เพียงพอเหมาะสม</li> <li>- มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับกรณีเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>- คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการดำเนินกิจกรรมและทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม</li> </ul>
๕.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสมัครต่อพระราชดำริ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาตัดสิน</p>	๒ x ๓ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการของเยาวชนฯ จากผู้มีประสบการณ์ตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น</li> <li>- มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประกาศให้ทีมเยาวชนได้รับทราบก่อน</li> <li>- คณะกรรมการมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตลอดจนสัมภาษณ์การดำเนินงานของเยาวชน</li> <li>- มีการประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กปร.</li> </ul>
๖.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การผลิตและเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ความเหมาะสมของสื่อและช่องทางการเผยแพร่</p>	๑ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน กปร. และเครือข่าย</li> <li>- มีการกำหนดรูปแบบสื่อที่เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน</li> <li>- มีการตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมของเยาวชนก่อนการเผยแพร่</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของ สำนักงาน กปร.

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๑๒

๒. งบประมาณ ๒,๑๗๒,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ นับจากลงนามในสัญญาจ้างให้ระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการ งบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การคัดเลือกเยาวชน ประเด็นความเสี่ยง : การเลือกปฏิบัติในการ คัดเลือกเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการฯ	๒ x ๓ ปานกลาง	- มีการประกาศการรับสมัครในหลากหลายช่องทาง ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xJ8ZfX">https://bit.ly/3xJ8ZfX</a> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xJ8ZfX">https://bit.ly/3xJ8ZfX</a> - สถาบันการศึกษาเป็นผู้พิจารณาสมาชิกในทีม ทั้ง ๔ คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีการลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา - มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3tx1JRW">https://bit.ly/3tx1JRW</a> - มีการประกาศผลการคัดเลือกในหลายช่องทาง ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xJ8ZfX">https://bit.ly/3xJ8ZfX</a> และ <a href="https://bit.ly/3tyVqNL">https://bit.ly/3tyVqNL</a>
๒.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภาคทฤษฎี ประเด็นความเสี่ยง : การคัดเลือกวิทยากร ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	๒ x ๒ ต่ำ	- พิจารณาความเหมาะสมของวิทยากร โดยดูจากเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและคำตอบแทน และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://youtu.be/gTlhpZTKBLk">https://youtu.be/gTlhpZTKBLk</a>
๓.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	๒ x ๒ ต่ำ	- คณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ ทหารเรือและกำหนดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xMxidf">https://bit.ly/3xMxidf</a>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ประเด็นความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับหัวข้อ/องค์ความรู้ที่กำหนดไว้		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3MFhX2c">https://bit.ly/3MFhX2c</a></li> <li>- มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xKa3OZ">https://bit.ly/3xKa3OZ</a> และ <a href="https://bit.ly/3HjAr7p">https://bit.ly/3HjAr7p</a></li> </ul>
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</p>	๒ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีทีมงานที่ดูแลเยาวชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งสามารถดูภาพกิจกรรมได้จาก <a href="https://bit.ly/3bebyOz">https://bit.ly/3bebyOz</a></li> <li>- พิจารณาความเหมาะสมของที่พัก อาหาร ยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสามารถดูภาพกิจกรรมได้จาก <a href="https://bit.ly/3bebyOz">https://bit.ly/3bebyOz</a></li> <li>- กำหนดให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจ ATK ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และมีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการจัดกิจกรรมที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xKa3OZ">https://bit.ly/3xKa3OZ</a></li> <li>- มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับกรณีเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3xKa3OZ">https://bit.ly/3xKa3OZ</a></li> <li>- คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการดำเนินกิจกรรมและทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม</li> </ul>
๕.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสมัครต่อพระราชดำริ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาตัดสิน</p>	๒ x ๓ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการของเยาวชนฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน สามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3tx1JRW">https://bit.ly/3tx1JRW</a></li> <li>- มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประกาศให้ทีมเยาวชนได้รับทราบก่อน ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3O7thVW">https://bit.ly/3O7thVW</a></li> </ul>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตลอดจนสัมภาษณ์การดำเนินงานของเยาวชน ซึ่งได้ประกาศกำหนดการผ่านทางหน้าเพจ สามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3n3KEel">https://bit.ly/3n3KEel</a></li> <li>- มีการประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กปร. ซึ่งจะดำเนินการประกาศผลในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</li> </ul>
๖.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การผลิตและเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ความเหมาะสมของสื่อและช่องทางการเผยแพร่</p>	๑ x ๒ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน กปร. และเครือข่าย ซึ่งสามารถดูได้จาก <a href="https://bit.ly/3aRdOCV">https://bit.ly/3aRdOCV</a> และ <a href="https://www.youtube.com/c/ORDPB">https://www.youtube.com/c/ORDPB</a></li> <li>- มีการกำหนดรูปแบบสื่อที่เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่แล้ว ๔ ชิ้นงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) รายการเกษตรสนามเป้า ช่อง ๕ <a href="https://youtu.be/1DvtOausLbs">https://youtu.be/1DvtOausLbs</a></li> <li>๒) รายการรอบทิศถิ่นไทย ช่อง NBT <a href="https://youtu.be/4OYyFODnwkA">https://youtu.be/4OYyFODnwkA</a></li> <li>๓) บทความไทยรัฐออนไลน์ <a href="https://bit.ly/3xG2MOJ">https://bit.ly/3xG2MOJ</a></li> <li>๔) รายการวันใหม่ว่าไรต์ ช่วง พอ (ดี) เพียง ช่อง ThaiPBS <a href="https://youtu.be/gTlhpZTKBLk">https://youtu.be/gTlhpZTKBLk</a></li> </ul> </li> <li>- มีการตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมของเยาวชนก่อนการเผยแพร่</li> </ul>

**ข้อกำหนดขอบเขตของการจัดจ้างผลิต (TOR)**  
**โครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12**  
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

---

## 1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกภูมิภาคของประเทศ มีการพัฒนาที่สำคัญ คือ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ได้แก่ ดิน ป่าไม้ และสายน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ก่อเกิดสรรพชีวิตทั้งมวล จึงมีความสำคัญอย่างมาก โลกยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่าใด พื้นที่ป่าไม้และต้นน้ำลำธารก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไป นับวันพื้นที่ป่าไม้ยิ่งลดน้อยลงไป เนื่องจากถูกรุกกล้าและถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอย หรือแม้แต่ไฟป่า ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เมื่อมีน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน หน้ดินพังทลายโดยง่าย เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต นับเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงค้นคว้า ศึกษา ทดลอง ทรงประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่ราษฎรและเกษตรกร โดยเริ่มจากพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละภูมิภาคอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดขยายผลพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การสานต่อแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างยั่งยืน สำนักงาน กปร. จึงเห็นสมควรจัดโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของการให้ความรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือฝึกปฏิบัติจากพื้นที่จริง

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
2. เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. เพื่อให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 12 โดยมีรายละเอียดของการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12** เป็นการดำเนินงานจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 จำนวน 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน 6 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ทีม เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จในการพัฒนาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง และศูนย์เรียนรู้เกษตรกร หรือปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม ทีมละ 4 คนต่อสถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเยาวชน

1.1.2. การรับสมัครทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดทีมจำนวน 4 คน ภายในสถาบันเดียวกันและต่างชั้นปีได้ อายุระหว่าง 18 - 25 ปี พร้อมส่งรายละเอียดส่วนบุคคล และทีมเยาวชนจะต้องจัดทำสรุปโครงการภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการของทีมเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ทั้งนี้ โครงการที่ทีมเยาวชนส่งมาให้พิจารณาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

1.1.3. เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ ของสำนักงาน กปร. มาก่อน **ยกเว้น** เยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนฯ รุ่นที่ 11 ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Online สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ ในรุ่นที่ 12 นี้ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

**1.2 การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ** กิจกรรมภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง /ศูนย์เรียนรู้ /ปราชญ์ชาวบ้าน โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้

##### 1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี

: บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ การสนองพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้สำหรับการถอดบทเรียน

: ถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยรุ่นพี่จากโครงการค่ายเยาวชนรุ่นของสำนักงาน กปร. ในรุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป



### 1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (พื้นที่โครงการ)

: การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบเจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้

: การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ให้ความรู้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต

### 1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน

: การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จำนวน 1 กิจกรรม พร้อมผลิตชิ้นงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานภายในทีม โดยมีรางวัลตามความเหมาะสม ถือเป็นรางวัลผลการเรียนรู้ผ่านชิ้นงานตามหัวข้อที่กำหนด

### 1.2.4. กิจกรรมสัมมนาการ

: การทำกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้สึก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการทำงานเป็นทีม

## กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสมัครต่อพระราชดำริ

2.1 จัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุดหน้าสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ได้นำแนวคิดและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด หรือเพิ่มเติมโครงการของทีม ซึ่งโครงการที่เยาวชนส่งเข้ามาประกวดครั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการเดิมที่เคยส่งเข้ามาให้พิจารณาในครั้งแรกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เท่านั้น

2.2 การจัดส่งผลงานและรายละเอียดโครงการของทีม จะต้องจัดทำในรูปแบบ VTR หรือ Presentation หรือภาพถ่ายการดำเนินโครงการของทีมให้แก่ คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโครงการทีมเยาวชน จำนวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และคัดเลือกทีมเข้ารอบจำนวน 10 ทีม จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปในพื้นที่โครงการของทีมที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 ทีม ดังกล่าว พร้อมกับตัดสินผลการประกวดตามลำดับ

2.3 หลังจากคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้มีการจัดงานประกาศผลการประกวดจำนวน 1 วัน โดยใช้สถานที่จัดงานเป็นห้องประชุมที่สำนักงาน กปร. ทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล และทุนการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาที่จะมอบให้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

2.3.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท

2.3.2 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละจำนวน 20,000 บาท

2.3.3 รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท

2.3.4 รางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท สำหรับมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมเยาวชนซึ่งคณะกรรมการตัดสินฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

## กิจกรรมที่ 3 การผลิตและเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

3.1 ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุดหน้าสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Online เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน ตลอดโครงการ

3.2 ดำเนินการผลิตและถ่ายทำคลิปสั้น หรือออกแบบภาพ Infographic จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้นงาน เพื่อใช้สำหรับการเชิญชวน หรือแจ้งข่าวสาร หรือการสัมภาษณ์ความรู้สึกของตัวแทนเยาวชน เป็นต้น

3.3 จัดหาบุคลากรทำหน้าที่ดูแลระบบสื่อออนไลน์ (admin) ผ่านสื่อ facebook ค่ายเยาวชน RdpbCamp ของสำนักงาน กปร. เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ

3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมผ่าน facebook ค่ายเยาวชนRdpbCamp ของสำนักงาน กปร. เพื่อให้เยาวชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาการ พร้อมจัดหาของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม ไม่ต่ำกว่าจำนวน 50 ชิ้น

3.5 ดำเนินการโปรโมท facebook ค่ายเยาวชนRdpbCamp หรือหน้าเพจที่โพสต์ ไม่น้อยกว่า 5 โพสต์ โดยทำให้มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือการติดตาม หรือการแชร์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 คน

#### 4. รายละเอียดการดำเนินงาน

จัดจ้างบริษัทจัดโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 จำนวน 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 จัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ทั้ง 3 กิจกรรม

4.2 ประสานงานการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /ศูนย์เรียนรู้ /ปราชญ์ชาวบ้าน /วิทยากร ทั้ง 2 กิจกรรม

4.3 ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อคัดเลือกทีมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

4.4 จัดหาวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรตลอดทั้งโครงการฯ (วิทยากรพื้นที่ /วิทยากรถอดบทเรียน) ในกิจกรรมที่ 1

4.5 จัดหาบุคลากรและทีมงานดูแลทีมเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมที่ 1 /จัดหาทีมงานดูแลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ตามที่สำนักงาน กปร. กำหนด /จัดหาผู้ดำเนินการรายการในพิธีการต่างๆ

4.6 เตรียมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพิธีการและการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ ทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

4.7 จัดเตรียมยานพาหนะและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ/เยาวชนทั้ง 2 กิจกรรม อย่างเหมาะสม

4.8 จัดเตรียมอาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับเยาวชน วิทยากร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมที่ 1 และ 2 รวมถึงวันเตรียมการก่อนจัดกิจกรรม 1 วัน

4.9 จัดหาที่พักแรมในพื้นที่ดำเนินการ โดยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้เยาวชน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2

4.10 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ

4.11 จัดเตรียมของรางวัลและของที่ระลึกของทั้ง 3 กิจกรรม สำหรับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อ กระเป๋า อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

4.12 จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรในกิจกรรมที่ 1 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมที่ 2

4.13 เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้ทีมเยาวชนทั้งก่อนและหลังในกิจกรรมที่ 1

4.14 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ อาทิ ออกแบบ Info หรือ Poster เชิญชวนหรือแจ้งข่าวสารผ่าน website , facebook ของสำนักงาน กปร. ทำป้ายไต่คัท ถ่ายรูปหมู่คณะ ป้าย backdrop เวที ทำคลิปเชิญชวนเข้าค่าย ทำคลิปสรุปกิจกรรมปิดค่ายฯ เป็นต้น

4.15 จัดทำแบบการรับสมัครและแบบประเมินผลผ่านสื่อออนไลน์ สามารถใช้ได้ทั้งระบบ PC และโทรศัพท์มือถือ

4.16 ประสานงานและส่งวัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ทีมเยาวชน จำนวน 20 ทีม ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการค่ายฯ

4.17 จัดหาทีมช่างภาพดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายทำภาพวิดีโอแสดงภาพรวมการดำเนินงานตลอดกิจกรรม

4.18 จัดทำคู่มือและจัดทำไฟล์ทำเนียบรุ่นของทีมเยาวชน โดยดำเนินการออกแบบข้อมูลพร้อมภาพประกอบสำหรับมอบให้แก่เยาวชน

4.19 จัดทำประกันอุบัติเหตุในช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ให้แก่เยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง

4.20 จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ทั้ง 3 กิจกรรม

4.21 มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งก่อนเข้าร่วม-หลังเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ รวมถึง จัดหาบุคลากรทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

4.22 เตรียมการอื่นใด นอกเหนือจากที่สำนักงาน กปร. กำหนดไว้ในเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**หมายเหตุ กรณีหากเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดในช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม หรือจะต้องดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. บริษัทผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ มาตรการดังกล่าว เช่น การจัดหาชุดตรวจ ATK หรือจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาดำเนินการ หรือส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีมาตรฐาน เป็นต้น**

## 5. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1 ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาและสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.2 ทำให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5.3 ทำให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

## 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

นับจากลงนามในสัญญาจ้างใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

## 7. งบประมาณดำเนินงาน

ใช้งบประมาณจากงบประมาณปี 2565 ในวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,072,500 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## 8. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงาน กปร. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

1. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10
2. ช่องข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 90

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากระบบ e-GP จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**การนำเสนอผลงานด้านเทคนิค (100 คะแนน)** ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการเตรียมการนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดโครงการค่ายเยาวชนชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดทั้งโครงการฯ (5 คะแนน)
- 2) จัดทำรูปแบบ กรอบแนวทาง และรายละเอียดในการจัดโครงการค่ายเยาวชนชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 (30 คะแนน)
- 3) นำเสนอวิทยากรกิจกรรมถอดบทเรียนจากองค์ความรู้โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (10 คะแนน)
- 4) นำเสนอช่องทางสื่อและจำนวนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของโครงการค่ายเยาวชนฯ ในช่องทางใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและมีเรตต์อยู่ในอันดับดีประกอบการพิจารณา (40 คะแนน)
- 5) นำเสนอวิธีการหรือแผนรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส เพื่อให้เป็นหลักการสำหรับควบคุมให้การดำเนินภารกิจลุล่วงและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (10 คะแนน)
- 6) นำเสนอผลงานที่ผ่านมาในลักษณะเดียวกับโครงการที่จัดจ้างนี้ไม่เกิน 3 ปี (5 คะแนน)

## 9. การเบิกจ่ายงบประมาณและส่งมอบงาน

การเบิกจ่ายและส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด โดยไฟล์ทุกชนิดในการส่งมอบงานทั้ง 4 งวด บรรจุลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา External Harddisk 3.0 ความจุไม่น้อยกว่า 2TB จำนวน 1 ชุด ส่งมอบให้แก่สำนักงาน กปร. ดังนี้

**งวดที่ 1** เบิกจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำรอบแผนงาน แนวทางและรูปแบบการจัดโครงการค่ายเยาวชนชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 การออกแบบและจัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์สำนักงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเป็นรูปเล่มเอกสาร จำนวน 1 ชุด และไฟล์บรรจุลงใน External Harddisk

**งวดที่ 2** เบิกจ่ายร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเป็นเอกสารรายงาน โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน การประเมินผลกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ไฟล์ภาพถ่าย, ภาพนิ่ง, VDO

บรรยากาศกิจกรรม ไฟล์อาร์ตเวิร์คการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงไฟล์เอกสารทั้งหมดบรรจุลง External Harddisk

**งวดที่ 3** เบิกจ่ายร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเป็นรูปเล่มเอกสารรายงาน โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน การประเมินผลกิจกรรม จำนวน 1 ชุด และไฟล์ภาพถ่าย ภาพนิ่ง VDO ไฟล์อาร์ตเวิร์คการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารทั้งหมดบรรจุลง External Harddisk

**งวดที่ 4** เบิกจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การผลิตและเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเป็นเอกสารรายงาน จำนวน 2 ชุด และ External Harddisk 3.0 ความจุไม่น้อยกว่า 2TB จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วยไฟล์งาน ดังนี้

1. รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12
2. ไฟล์ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว VDO บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ที่มีความละเอียดสูง สามารถนำไปจัดทำสื่ออื่นๆ ได้ชัดเจน
3. ไฟล์อาร์ตเวิร์คการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด อาทิ ทั้งคลิป VDO หรือ Infographic
4. ไฟล์รายชื่อเยาวชนพร้อมรายละเอียดตามใบสมัคร และภาพถ่ายหน้าตรงของเยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ครบทุกคน
5. ไฟล์การคู่มือและทำเนียบรุ่นของทีมเยาวชน

**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายงวดที่ 2-4 ได้ตามความเหมาะสม ตามกิจกรรมที่จัด

## 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- 10.1 นางอรอนันต์ วุฒิสาน ผอ.ปส.
- 10.2 นางวิไล หมอกอรุณ ผอก.สอ.
- 10.3 นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ นวค.ชก.
- 10.4 นางสาวปรียา อรุณพูลทรัพย์ นวค.ปก.
- 10.5 นางสาวประทีป ศรีคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ กปส.

