

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**  
วันที่รายงาน.....

- 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
- 1 ต.ค. - 31 มี.ค.
- 1 ต.ค. - 30 มิ.ย.
- 1 ต.ค. - 30 ก.ย.

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม .....
2. สถานที่ดำเนินการ ชื่อหมู่บ้าน ..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
3. หน่วยงานรับผิดชอบ กรม..... กระทรวง.....
4. กปร. อนุมัติ เมื่อวันที่..... วงเงิน.....บาท สำนักงานประมาณอนุมัติ เมื่อวันที่..... วงเงิน.....บาท
5. เริ่มดำเนินงาน เมื่อ..... คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน/ปี..... ระยะเวลาดำเนินงาน.....เดือน (แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/กิจกรรม *	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
	<b>รวม ณ วันที่รายงาน</b>						
	<b>รวม</b>			<b>100</b>			

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....

\* รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ตามที่ กปร. อนุมัติ

ผู้รายงาน ชื่อ/สกุล..... ตำแหน่ง..... หน่วยงาน..... เบอร์ติดต่อ..... ต่อ..... โทรสาร.....

- หมายเหตุ**
1. กรณารายงานมายังสำนักงาน กปร. ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดงวดการรายงานแต่ละงวด และรายงานผ่านช่องทางระบบ <http://eproject.rdpb.go.th>
  2. ช่องทางในการรายงานผล ทางโทรสาร **ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ** หรือ e-mail : **ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ**

แผนการปฏิบัติงานโครงการที่ของบ กปร. ปีปัจจุบัน (ตามข้อ 4 สำนักงบประมาณอนุมัติ)

โครงการ/แผน/กิจกรรม	แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละสะสม)											
	* <sup>(1)</sup> เดือนที่1 (ร้อยละ)	เดือนที่2 (ร้อยละ)	เดือนที่3 (ร้อยละ)	เดือนที่4 (ร้อยละ)	เดือนที่5 (ร้อยละ)	เดือนที่6 (ร้อยละ)	เดือนที่7 (ร้อยละ)	เดือนที่8 (ร้อยละ)	เดือนที่9 (ร้อยละ)	เดือนที่10 (ร้อยละ)	เดือนที่11 (ร้อยละ)	เดือนที่12 (ร้อยละ)
* <sup>(2)</sup> ร้อยละ แผนงานสะสม												

\*<sup>(1)</sup> = เดือนที่ 1 หมายถึง เดือนแรกที่ได้รับอนุมัติเงินงวดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

\*<sup>(2)</sup> = ร้อยละแผนการปฏิบัติงานสะสมในแต่ละไตรมาส

ใส่เดือนแรกที่สำนักงานฯ อนุมัติ

น:งสพว. 2 การปฏิบัติงาน โครงการที่ของบ กปร. ปี ปัจจุบัน (ตามข้อ 4 สำนัก งบประมาณโครงการ/แผน/ กิจกรรม	แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละสะสม)											
	* (1) ม.ค. 61 (ร้อยละ)	ก.พ. 61 (ร้อยละ)	มี.ค. 61 (ร้อยละ) ไตรมาส 2	เม.ย. 61 (ร้อยละ)	พ.ค. 61 (ร้อยละ)	มิ.ย. 61 (ร้อยละ) ไตรมาส 3	ก.ค. 61 (ร้อยละ)	ส.ค. 61 (ร้อยละ)	ก.ย. 61 (ร้อยละ) ไตรมาส 4	ต.ค. 61 (ร้อยละ)	พ.ย. 61 (ร้อยละ)	ธ.ค. 61 (ร้อยละ)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่												
1. แผนงานดำเนินงานบริหาร จัดการโครงการ	5	10	20	30	45	50	60	80	100			
2. แผนงานประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่	5	20	35	40	55	65	80	95	100			
3. แผนงานการจัดการความรู้	5	15	20	35	45	50	70	90	100			
4. แผนงานขยายผล	0	5	20	30	40	50	65	95	100			
* (2) ร้อยละ แผนงานสะสม	3.75	12.5	23.75	33.75	46.25	53.75	68.75	90.00	100.00			

\* (1) = เดือนที่ 1 หมายถึง เดือนแรกที่ได้รับอนุมัติเงินงวดงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ = เดือน มกราคม

\* (2) = ร้อยละแผนการปฏิบัติงานสะสมในแต่ละไตรมาส = ไตรมาส 2 เดือน มี.ค. เป็น 23.75 , ไตรมาส 3 เดือน มิ.ย. เป็น 53.75 , ไตรมาส 4 เดือน ก.ย. เป็น 100.00

ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา

- 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.  
 1 ม.ค. - 31 มี.ค.  
 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.  
 1 ก.ค. - 30 ก.ย.

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่รายงาน 1 เมษายน 2561

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ,แผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่).....
- สถานที่ดำเนินการ ชื่อหมู่บ้าน ..... หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่.....
- หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กระทบวง เกษตรและสหกรณ์.....
- กปร. อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 วงเงิน 67,358,740 บาท สำนักงบประมาณอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561 วงเงิน 59,172,500 บาท.....
- เริ่มดำเนินงาน เมื่อ มกราคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน/ปี กันยายน 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน ...9... เดือน (แนบปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/กิจกรรม *	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
1.	แผนงานดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ	1	แผนงาน	20	20	10,626,300	ผลการดำเนินงานตามจริงอาจจะเท่ากับแผน น้อยกว่า หรือมากกว่า แผนก็ได้ ถ้าน้อยกว่าต้องบอก เหตุผลให้ชัดเจนใน ข้อ 6 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน โครงการฯ (เอกสารแนบ 1 ) กรุณาแนบมาใหม่ด้วยทุกครั้ง
2.	แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1	แผนงาน	35	35	1,438,500	
3.	แผนงานการจัดการความรู้	1	แผนงาน	20	20	236,800	
4.	แผนงานขยายผล	1	แผนงาน	20	20	8,150,900	
รวม ณ วันที่รายงาน (สิ้นสุดไตรมาส 2 มี.ค.)				23.75	23.75	20,452,500	
รวม				100	สิ้นสุดไตรมาส 4 จึงกรอกช่องนี้		

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....

\* รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ตามที่ กปร. อนุมัติ

ผู้รายงาน ชื่อ/สกุล นายบริหาร จัดการน้ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงาน กรมชลประทาน เบอร์ติดต่อ 02-XXXXXXX โทรสาร 02-XXXXXXX

หมายเหตุ 1. กรุณารายงานมายังสำนักงาน กปร. ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดงวดการรายงานแต่ละงวด และรายงานผ่านช่องทางระบบ <http://eproject.rdpb.go.th>

2. ช่องทางในการรายงานผล ทางโทรสาร ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ หรือ e-mail : ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ

# ตัวอย่าง

## แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่รายงาน 31 มิถุนายน 2561.....

### ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา

- 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
- 1 ต.ค. - 31 มี.ค.
- 1 ต.ค. - 30 มิ.ย.
- 1 ต.ค. - 30 ก.ย.

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ,แผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่).....
2. สถานที่ดำเนินการ ชื่อหมู่บ้าน ..... หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่.....
3. หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน.....กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....
4. กปร. อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560.....วงเงิน 67,358,740.....บาท สำนักงบประมาณอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561.....วงเงิน 59,172,500.....บาท
5. เริ่มดำเนินงาน เมื่อ 19 มกราคม 2561..... คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน/ปี กันยายน 2561..... ระยะเวลาดำเนินงาน ...9.... เดือน (แนบปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/กิจกรรม *	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
1.	แผนงานดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ	1	แผนงาน	50	50	20,545,000	
2.	แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1	แผนงาน	65	65	1,038,000	
3.	แผนงานการจัดการความรู้	1	แผนงาน	50	50	345,890	
4.	แผนงานขยายผล	1	แผนงาน	50	50	4,549,500	
	<b>รวม ณ วันที่รายงาน (สิ้นสุดไตรมาส 3 มิ.ย.)</b>			<b>53.75</b>	<b>53.75</b>	26,478,390	
	<b>รวม</b>			<b>100</b>	<b>สิ้นสุดไตรมาส 4 จึงกรอกช่องนี้</b>		

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....  
.....

\* รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ตามที่ กปร. อนุมัติ

ผู้รายงาน ชื่อ/สกุล นายบริหาร จัดการน้ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงาน กรมชลประทาน เบอร์ติดต่อ 02-XXXXXXX โทรสาร 02-XXXXXXX..

หมายเหตุ 1. กรุณารายงานมายังสำนักงาน กปร. ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดงวดการรายงานแต่ละงวด และรายงานผ่านช่องทางระบบ <http://eproject.rdpb.go.th>

2. ช่องทางในการรายงานผล ทางโทรสาร ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ หรือ e-mail : ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ

# ตัวอย่าง

## แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2561

### ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา

- 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.  
 1 ต.ค. - 31 มี.ค.  
 1 ต.ค. - 30 มิ.ย.  
 1 ต.ค. - 30 ก.ย.

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ,แผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่).....
- สถานที่ดำเนินการ ชื่อหมู่บ้าน ..... หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่.....
- หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์.....
- กปร. อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 วงเงิน 67,358,740 บาท สำนักงานประมาณอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561 วงเงิน 59,172,500 บาท
- เริ่มดำเนินงาน เมื่อ 19 มกราคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน/ปี กันยายน 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน ...9... เดือน (แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/กิจกรรม *	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)		งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	แผน	ผล		
1.	แผนงานดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ	1	แผนงาน	100	100	9,455,000	
2.	แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1	แผนงาน	100	100	962,000	
3.	แผนงานการจัดการความรู้	1	แผนงาน	100	100	374,110	
4.	แผนงานขยายผล	1	แผนงาน	100	100	1,450,500	
	<b>รวม ณ วันที่รายงาน (สิ้นสุดไตรมาส 4 ก.ย.)</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	12,241,610	
	<b>รวม</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59,172,500</b>	

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....

\* รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ตามที่ กปร. อนุมัติ

ผู้รายงาน ชื่อ/สกุล นายบริหาร...จัดการน้ำ...ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...หน่วยงาน กรมชลประทาน...เบอร์ติดต่อ...02-XXXXXXX โทรสาร 02-XXXXXXX..

หมายเหตุ 1. กรุณารายงานมายังสำนักงาน กปร. ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดงวดการรายงานแต่ละงวด และรายงานผ่านช่องทางระบบ <http://eproject.rdpb.go.th>

2. ช่องทางในการรายงานผล ทางโทรสาร ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ หรือ e-mail : ตามกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบ