

# คู่มือวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง กปร. สำนักงาน กปร. จะดำเนินการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเหล่านั้น ตามหลักการของทางสำนักงาน ที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีเนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นเป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานพิเศษเฉพาะตัว แตกต่างไปจากโครงการโดยทั่วไป ซึ่งบางครั้งไม่สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวัดหรือใช้ทฤษฎีรัฐศาสตร์มาพิจารณาเหตุและผลโดยลำพังได้ ดังนั้นการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการและเหตุผลหลายด้านเข้าประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ในเวลาเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติ และประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ

สำหรับหลักการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น สำนักงาน กปร. ได้กำหนดหลักการในการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

### 2.1 หลักการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การวิเคราะห์และพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กปร. นั้น สำนักงาน กปร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่สำคัญๆ ดังนี้

#### 1. ความสอดคล้องของโครงการ

พิจารณา และวิเคราะห์ว่าแนวทาง ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จะสามารถสนองนโยบายดังต่อไปนี้ได้อย่างไรบ้าง

##### - พระราชดำริ

: การจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ทุกโครงการจำเป็นจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นประการแรกสำหรับการเริ่มดำเนินการวิเคราะห์โครงการ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการว่าจะสนองพระราชดำริได้ตรงตามพระราชประสงค์หรือไม่เพียงใด

##### - นโยบายของรัฐบาล

: โดยทั่วไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้พิจารณาด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายด้านไหน อย่างไร

##### - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

: ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้พิจารณาว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างไร

### - **แผนงาน และโครงการของหน่วยราชการ**

: การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังต้องคำนึงถึงแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางโครงการเป็นโครงการที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ซึ่งหน่วยงานอาจจัดทำแผนงาน/โครงการของตนเองหรือจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก็ได้ ฉะนั้นในการพิจารณาวิเคราะห์โครงการ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องซึ่งกันและกันและเป็นไปตามแผนบูรณาการ/แผนแม่บทโครงการหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมเดียวกัน

## **2. ความจำเป็นของโครงการ**

เนื่องจากความจำเป็นของโครงการในแต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน จึงต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ความสำคัญของโครงการนั้นๆ ว่าสามารถสนองความต้องการในพื้นที่นั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด โดยอาจจะอยู่ในรูปของความต้องการ และความจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการที่จะสนองต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การค้า เพื่อการดำรงชีพของราษฎร หรือเป็นการสนองต่อความต้องการในการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และหากไม่ดำเนินโครงการจะมีผลกระทบ หรือจะเกิดปัญหาอย่างไร ซึ่งอาจวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขจากเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ประกอบการพิจารณา

## **3. ความเหมาะสมของโครงการ**

การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจจำแนกหัวข้อ หรือประเด็นเพื่อประกอบการวิเคราะห์โครงการที่สำคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้

### - **ทางด้านกายภาพ**

: พิจารณาถึงความเหมาะสมของแหล่งที่ตั้งโครงการทุกประเภท ว่ามีความเป็นไปได้และความพร้อมเพียงใดในการดำเนินการ มีการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้องหรือยัง มีความสัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับโครงการอื่นๆ อย่างไร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะทำให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ เช่น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา สภาพเส้นทางคมนาคมขนส่ง

### - **ทางด้านการบริหาร และการดำเนินงานโครงการ**

: ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานในการดำเนินโครงการ ทั้งทางด้านการบริหาร งบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานนั้น ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพที่จะดำเนินการบริหาร และดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชดำริได้จริงตามที่เสนอ

**- ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม**

: การพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนของการลงทุนที่จะดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการนั้นว่าจะส่งผลคุ้มค่าต่อการดำเนินการหรือไม่เพียงพอ และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมนั้นๆ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ในการดำเนินการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มิได้คำนึงถึงผลตอบแทนในรูปของความคุ้มค่าแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในหลายด้านไปพร้อมกัน เช่น ความเสมอภาค (โอกาสความเท่าเทียมในการได้รับบริการ) ความเป็นธรรม (การกระจายการพัฒนาไปให้ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่)

**- ทางด้านเทคนิค และวิธีการ**

: เนื่องจากสภาพในแต่ละพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศมีความแตกต่างกันไป ฉะนั้นในการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ จึงต้องมีความแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงวิธีการนำเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ มาใช้ โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของแต่ละพื้นที่ว่าควรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใด ที่นำมาดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของราษฎรในพื้นที่นั้นได้ ทั้งนี้โดยใช้หลักการที่เรียบง่าย ประหยัด และสามารถดำเนินการได้จริงตามสภาพนั้นๆ

**- ทางด้านงบประมาณ**

: ให้พิจารณางบประมาณให้มีความต่อเนื่อง มีแผนงานรองรับ หากเป็นโครงการระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด หรือหยุดชะงัก เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ

**4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตตามภูมิสังคม**

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิตด้วย กล่าวคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ หรือเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมแผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งมีผลมาจากการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ มีผลกระทบต่อราษฎรที่จะต้องโยกย้ายบ้านเรือนออกไป และเมื่อดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องดำเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น สำนักงาน กปร. ต้องพิจารณาตรวจสอบว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้าต้องทำ ในขณะที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ จากสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว

**5. ความพร้อมของชุมชน**

ปัจจุบันการยอมรับของชุมชนและประชาชนในการดำเนินการพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นควรตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือยัง โดยเฉพาะโครงการพระราชดำรินั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

## 6. ผลการประเมินโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ในการวิเคราะห์โครงการที่มีขนาดใหญ่ และเคยผ่านการประเมินผลโดยสำนักงาน กปร. มาแล้ว หรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับโครงการที่ผ่านการประเมินผลมาแล้ว ควรนำผลการประเมินแล้วนั้นมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย

## 2.2 รูปแบบการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื่องจากโครงการพระราชดำริต่างๆ เป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว การจัดทำผลสรุปการวิเคราะห์โครงการนั้น จึงมีรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการทำงานของสำนักงาน กปร. และสำนักงาน กปร. ได้กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์โครงการเฉพาะในส่วนของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร./ประธาน กปร. ขึ้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และจะได้สามารถนำไปรวบรวมในระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริต่อไป

รูปแบบการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ได้กำหนดรายละเอียดที่จะต้องรายงานผลจากการวิเคราะห์เพื่อ กปร. จะได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณดังนี้

1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ดำเนินการ
3. พระราชดำริ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. หน่วยงานรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
8. งบประมาณที่ควรให้การสนับสนุน
9. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการ
10. ประโยชน์ของโครงการ
11. ความเห็นของสำนักงาน กปร.

จากโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอมานั้น กลุ่ม/กองผู้รับผิดชอบ จะพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. ชื่อโครงการ : การใช้ชื่อโครงการจะต้องมีความชัดเจน สามารถสื่อ/สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำและเนื่องจากโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริบางโครงการดำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอยู่หลายหน่วยงาน ทำให้อาจใช้ชื่อซ้อนทับกันได้ ดังนั้นให้ระบุชื่อโครงการเป็นอันดับแรก และต่อด้วยจังหวัดที่โครงการนั้นดำเนินการอยู่ และหากโครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรมย่อย ให้วงเล็บโครงการ/กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการนั้นไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น *ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ (แผนงานก่อสร้าง) จังหวัดเพชรบุรี*

2. สถานที่ดำเนินการ : ระบุถึงสถานที่ที่โครงการนั้นตั้งอยู่ โดยระบุรายละเอียดสถานที่ตั้งให้ชัดเจน ตั้งแต่ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เช่น *บ้านรอดต้นบาตู่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส*
3. พระราชดำริ : สำนักงาน กปร. จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบพระราชดำริตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานเสนอ หากมีข้อสงสัยก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชวินิจฉัยต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องหรือสนองพระราชดำริเพียงใด และต้องเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ไม่ใช่วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการทั้งหมด เช่น *โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (กิจกรรมพัฒนาป่าไม้) จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ต้องเป็นของกิจกรรมป่าไม้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์รวมของศูนย์ฯ* ซึ่งในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ต้องสามารถบ่งบอกถึงความคาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ/กิจกรรมได้ และอาจจะเป็นผลลัพธ์ของโครงการในลักษณะของผลผลิตของการปฏิบัติงาน หรือแสดงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
5. หน่วยงานรับผิดชอบ : พิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ดำเนินการว่ามีความถูกต้อง และชัดเจนเพียงใด โดยต้องระบุไว้ด้วยว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานในระดับกระทรวง และหน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการในระดับกรม และที่สำคัญงบประมาณจะต้องจัดส่งไปให้กับหน่วยงานใด ในกรณีหน่วยดำเนินงานมีสถานภาพเป็นเอกชน เช่น

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการหลวง จะส่งอนุมัติงบประมาณผ่านหน่วยงานราชการเท่านั้น

- 6. ระยะเวลาดำเนินการ** : เนื่องจากหลักการทั่วไปในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะดำเนินการภายใน 1 ปีหรือภายในปีแรกของปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นส่วนใหญ่ระยะเวลาดำเนินการโครงการจะอยู่ภายใน 1 ปีงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานบางโครงการ จะต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ดังนั้น ระยะเวลาของการดำเนินการสมควรที่จะต้องมี การตรวจสอบและระบุให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งโครงการ
- 7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน** : สำหรับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนนั้นจะเป็นวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอรับการสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามวงเงินดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง ซึ่งบ่อยครั้งยอดเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนนั้นมีการคำนวณผิดพลาด ซึ่งสำนักงาน กปร. จะต้องแจ้งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทราบและแก้ไขต่อไป สำนักงาน กปร. จะยึดตามวงเงินที่หนังสือกระทรวงเสนอขอ งบประมาณมายังสำนักงาน กปร. เท่านั้น
- 8. งบประมาณที่ควรให้การสนับสนุน** : สำนักงาน กปร. จะได้พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการดำเนินการตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้ว และหากโครงการได้มีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก็จะได้พิจารณาปรับลดรายการนั้น ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องแจ้งเหตุผลและทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติการณ์ก่อนเสมอ
- 9. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการ** : การพิจารณารายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณโครงการนั้น สำนักงาน กปร. จะคำนึงถึงเป้าหมายของแผนงานเป็นหลัก การพิจารณาปรับลดหรือตัดทอนรายการใด ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการดำเนินงานตามแผนงาน ควรจะวิเคราะห์ว่ากิจกรรม ทั้งโครงการมีอะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาและงบประมาณเท่าใดในการดำเนินงาน โดยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งโครงการ หลังจากนั้นจะต้องพิจารณารายละเอียดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ

นั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและสำหรับการ  
 ระบุรายละเอียดของสำนักงาน กปร. นั้น จะพิจารณาระบุถึง  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายการที่จะดำเนินการใน  
 รูปของวงเงินรวม มากกว่าจะระบุเป็นรายการอย่างละเอียด  
 โดยจะต้องระบุยอดวงเงินที่จะใช้จ่ายทุกแผนงาน/โครงการ/  
 กิจกรรม ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการนั้นๆ ทั้งนี้  
 หากมีการพิจารณาปรับลดรายการใดจะต้องระบุเหตุผลและ  
 ความเหมาะสมไว้เพื่อทราบเสมอ

**10. ประโยชน์ของโครงการ** : สำหรับประโยชน์ของโครงการที่จะได้รับในการดำเนินงาน  
 โครงการนั้น สำนักงาน กปร. จะได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่  
 จะได้รับทั้งในรูปธรรม เช่น จำนวนราษฎร พื้นที่ที่จะได้รับ  
 ประโยชน์ ประเภทของการได้รับประโยชน์ เช่น การขยาย  
 การอุปโภค-บริโภค สิ่งแวดล้อมและทั้งในรูปของนามธรรม เช่น  
 การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร ฯลฯ เป็น  
 ต้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นการพยากรณ์มาจาก  
 หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการเพื่อสนอง  
 พระราชดำริโดยจะเป็นผลที่จะได้รับจากการดำเนินการตาม  
 โครงการ/กิจกรรม ในแผนงาน/โครงการที่ได้วางไว้

**11. ความเห็นของ** : ความเห็นของสำนักงาน กปร. อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทสรุป  
**สำนักงาน กปร.** หรือหัวใจของการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราช  
 ดำริ ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงได้ดำเนินการกำหนดประเด็น  
 ไว้เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

11.1 ประเด็นของการสรุปแนวพระราชดำริ สรุปรายละเอียด  
 พระราชดำริ โดยพิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรมสนอง  
 พระราชดำริเพียงใด

11.2 ประเด็นของการสรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการ  
 ความเหมาะสมที่จะดำเนินการ ความเป็นไปได้ในการ  
 ดำเนินการความพร้อมของหน่วยงานดำเนินการ

11.3 ประเด็นของการสรุปผลประโยชน์ที่จะได้รับรวมทั้งการ  
 เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนความสอดคล้องกับ

**แนวพระราชดำริ** ความเป็นไปได้ของประโยชน์ที่จะได้รับ  
ระบุในเชิงปริมาณและคุณภาพ

11.4 บทสรุปของสำนักงาน กปร. ในการพิจารณาโครงการ ซึ่ง  
ได้แก่ความคิดเห็นต่อโครงการ วงเงินที่ควรให้การ  
สนับสนุน เหตุผลในการพิจารณางบประมาณข้อเสนอแนะ  
ต่างๆ ตลอดจนข้อสรุปที่เสนอให้ กปร. พิจารณาดำเนินการ

เอกสารวิเคราะห์โครงการนี้ กลุ่มแผนงานจะส่งคืนกลุ่มพื้นที่ พร้อมกับการแจ้งผลการอนุมัติ  
งบประมาณของประธาน กปร. หรือ กปร.

## 2.3 เมื่อโครงการที่หน่วยงานเสนอได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1. กลุ่มแผนงานแจ้งการอนุมัติงบประมาณแก่ หน่วยงาน กลุ่มพื้นที่และสำนักงบประมาณ ให้กลุ่ม  
พื้นที่ประสานกรมและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อจัดทำรายละเอียดงบประมาณ เพื่อแจ้งขอรับการอนุมัติ  
เงินงวดจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอาจตัดทอนจำนวนเงินลงได้ตามมาตรฐาน  
งบประมาณ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ สามารถติดตามผลการอนุมัติ  
ได้จากทาง [www.rdpb.go.th](http://www.rdpb.go.th) หัวข้อ “รายงานอนุมัติโครงการ” ได้อีกทางหนึ่ง

2. สำนักงบประมาณแจ้งการอนุมัติเงินงวดมายังหน่วยงานส่วนกลางที่เสนอขอ และสำเนาให้  
สำนักงาน กปร. ทราบ ให้กลุ่มแผนงานแจ้งกลุ่มพื้นที่ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงวดจากหน่วย  
ปฏิบัติในพื้นที่

3. เมื่อหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับเงินงวดแล้ว ให้กลุ่มพื้นที่ติดตามหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ดำเนิน  
การตามโครงการที่ได้เสนอมาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานกำหนดไว้ โดยกลุ่ม  
พื้นที่ควรติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เป็นระยะ ๆ

4. หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการให้สำนักงาน  
กปร. ทราบเป็นระยะๆ ทุกรอบ 3 เดือน ตลอดไปจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ (ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กลุ่มแผนงานได้ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งได้แนบ  
ส่งไปให้พร้อมกับการแจ้งการอนุมัติงบประมาณโครงการ)

5. ให้แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบรรจุแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อเนื่อง หรือ  
งบบำรุงรักษา ฯลฯ ของโครงการนั้น ไว้ในแผนงาน/งบประมาณปกติของหน่วยงานของกรม, กระทรวง  
ในปีต่อๆ ไปด้วย (กปร. จะอนุมัติให้เพียงปีแรกเพื่อให้เริ่มต้นทำงานได้เท่านั้น)

## 2.4 กรณีโครงการที่ไม่อนุมัติ/ชะลอโครงการ จะต้องดำเนินการอย่างไร



แบ่งเป็น 3 ประเด็น

1. กรณีเมื่อสำนักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็นควรปฏิเสธโครงการ กลุ่มพื้นที่จะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทราบ และ สำเนาให้กลุ่มแผนงานทราบด้วย
2. เนื่องจากงบกลางมีลักษณะเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วน ฉุกเฉิน สามารถอนุมัติการใช้จ่ายได้ตลอดปีงบประมาณ จึงมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมาในปลายปีงบประมาณ สำนักงาน กปร. พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้ทันในปีงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ สำนักงาน กปร. โดยกลุ่มพื้นที่จะต้องทำหนังสือแจ้งชะลอโครงการให้หน่วยงานทราบและ สำเนาให้กลุ่มแผนงานทราบด้วย
3. หน่วยงานเห็นว่าโครงการมีความจำเป็นจะต้องดำเนินงานอย่างแท้จริง ให้กลุ่มพื้นที่ประสานให้หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งในช่วงปลายปีงบประมาณ กลุ่มแผนงานจะดำเนินการรวบรวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันในปีงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอ และจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานขอให้ยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไปมายังสำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในงวดแรกของปีงบประมาณ