

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง ครั้งที่ ๒)

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔							หมายเหตุ		
	(บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
จ้างจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ	๗๕๘,๐๐๐	กองประชาสัมพันธ์								←→					การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่หน่วยงานกำหนด
จ้างจัดโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	๒,๙๙๙,๙๐๐	กองประชาสัมพันธ์											←→		การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่หน่วยงานกำหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง ครั้งที่ ๒)

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔							หมายเหตุ		
	(บาท)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
จ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๑๐๐,๐๐๐	กองแผนงานและ วิเทศสัมพันธ์						↔							การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ หน่วยงานกำหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกลาง ครั้งที่ ๒)

รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔							หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
จ้างพิมพ์รายงานผลการประเมินแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔	๑๘๕,๐๐๐	กองติดตาม ประเมินผล						↔							การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ หน่วยงานกำหนด
จ้างพิมพ์รายงานผลโครงการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	กองติดตาม ประเมินผล									↔				การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ หน่วยงานกำหนด
จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล จำนวน ๑ ราย	๑๘๐,๐๐๐	กองติดตาม ประเมินผล						↔							การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ หน่วยงานกำหนด