



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

คำนำ

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ นั้น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการของแต่ละสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม มาบรรจุไว้ในแผนฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี 2) งานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน กปร. และ 3) งานตามภารกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของสำนักงาน กปร. โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และด้านความมั่นคง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน กปร. ในห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สำนักงาน กปร.	3
ผังโครงสร้างภายใน สำนักงาน กปร.	5
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน	8
2. กองแผนงานและยุทธศาสตร์	
- กลุ่มแผนงาน	15
- กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา	25
3. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1	37
4. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2	41
5. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3	48
6. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4	52
7. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5	55

สารบัญ (ต่อ)

8. สำนักงานเลขาธิการ	
- กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป	62
- กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	68
- กลุ่มนิติการ	77
9. กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	79
- สถาบันอนุชิตพิพรรธน์	86
10. กองประชาสัมพันธ์	92
11. ศูนย์สารสนเทศ	102
12. กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์	106
13. กองติดตามประเมินผล	120
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	127
15. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	134
16. กลุ่มนโยบายพิเศษ	143

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ของ สำนักงาน กปร.

“หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจของสำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวลพระราชดำริ เพื่อการประสานการดำเนินงาน การเผยแพร่และขยายผล การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมการพัฒนาดำเนินงานพระราชดำริ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกันสนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้มือ นำจหน้าที่ตั้งต่อไปนี้


๑) รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ และพระอนุวงศ์ เพื่อรับและประมวลพระราชดำริ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

๓) กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผังโครงสร้างภายใน สำนักงาน กปร. ตามการจัดโครงสร้างส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามคำสั่งสำนักงาน กปร. ที่ 83 และ 85/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 และคำสั่งสำนักงาน กปร. 147 และ 148/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566



หมายเหตุ

- ชั้นตรง ลปร.
- อยู่ภายใต้บังคับบัญชา รปร.
- ช่วยเหลือ รปร. กำกับดูแล

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	งานตามภารกิจของส่วนงาน ต่างๆ										
	3.1 งานบริหารจัดการภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน										
	(1) ทบทวนและจัดทำกฎ บัตรการตรวจสอบภายในและ กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบ ภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	2 – 4 ต.ค.66	กฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน จำนวน 1 ฉบับ และกรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับและกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ได้แจ้งเวียนให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. รับทราบ รวมถึงเผยแพร่ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา	
	(2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี พ.ศ.2567 (เพื่อ ขออนุมัติ ลปร ท่านปัจจุบัน)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	2 – 3 ต.ค.66	แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แผน	แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แผน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา	
	(3) จัดทำรายงานผลการ ประเมินความพึงพอใจต่องาน ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	4 – 25 ต.ค.66	รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจต่องาน ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ฉบับ	ผลการประเมินความพึงพอใจต่องาน ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2566 ใน ภาพรวมได้รับระดับความพึงพอใจมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.21	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
	(4) จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2567 (สำหรับกิจกรรมที่ตรวจสอบ 8 เรื่อง)	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	6 – 20 พ.ย.66	แผน ปฏิบัติงาน ตรวจสอบประจำปีพ.ศ. 2567 สำหรับกิจกรรมที่ ตรวจสอบ จำนวน 8 เรื่อง	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับกิจกรรมที่ ตรวจสอบ จำนวน 8 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา
	(5) จัดทำรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2566	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	19 – 26 ต.ค.66	รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ ได้เผยแพร่ ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับทราบแล้วเมื่อ วันที่ 26 ต.ค.66	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา
	(6) จัดทำรายงานผลการ ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (การประเมินภายใน องค์กร) ประจำปีพ.ศ. 2566 ส่ง ให้แก่กรมบัญชีกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	6 – 15 ธ.ค.66	รายงานผลการประเมิน คุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (การประเมิน ภายในองค์กร) ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ	มีการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามแนว ปฏิบัติการประกันและการปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ ประเมินภายในองค์กร แล้วเสร็จ และส่งกรมบัญชีกลาง ผ่านช่องทาง google form	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา
	(7) จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน แผนการตรวจสอบภายใน (ทุก 4 เดือน)	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	1-5 ก.พ. , มิ.ย. และ ก.ย.67	รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ใน แผนการตรวจสอบ ภายใน จำนวน 3 ครั้ง/ ปี (ทุก 4 เดือน)	รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ภายใน ครบถ้วน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา
	(8) ติดตามหน่วยรับตรวจว่า ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผู้บริหารสั่งการ (ปีละ 2 ครั้ง)	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 เม.ย. และ 1-30ก.ย. 67	ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั้ง/ปี	ติดตามผลการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ครบถ้วน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	(9) การประเมินความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2568	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 ก.ย.67	ประเมินความเสี่ยงและ วางแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เรื่อง	ประเมินความเสี่ยงและวาง แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2568 ครบถ้วน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา
	3.2 งานให้ความเชื่อมั่น										
	(1) ตรวจสอบเรื่อง การ ประเมินระบบการควบคุมภายในของ สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	21 - 30 พ.ย.66	ตรวจสอบการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เรื่อง	ระบบการควบคุมภายในของ สำนักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเสี่ยง/ปัญหาของแต่ละ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก ซึ่งได้มีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน วิธีการแก้ไข ปัญหาที่รองรับเพื่อลดความเสี่ยง/ ปัญหาที่เกิดขึ้นไว้เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา
	(2) ตรวจสอบเรื่อง การ ประเมินการบริหารจัดการความ เสี่ยงของสำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	6 - 27 ธ.ค.66	ตรวจสอบการประเมิน การบริหารจัดการความ เสี่ยงของสำนักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 เรื่อง	การบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถบริหาร	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบบุคคิ	งบกลาง								
						จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ สำนักงาน กปร.ยอมรับได้					
	(3) ตรวจสอบเรื่อง รายงาน การเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	28 ธ.ค. 66 – 12 ม.ค.67	ตรวจสอบรายงาน การเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เรื่อง	1. รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำ ขึ้นตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี และ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี และรูปแบบการ นำเสนอรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไป ตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 2. ข้อมูลในรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน ส่วนที่เป็นสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ น่าเชื่อถือเป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชี ของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ก.อรสา	
	(4) ตรวจสอบเรื่อง เงิน สวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมณ	18 ม.ค. – 29 ก.พ.67	ตรวจสอบเงินสวัสดิการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เรื่อง	รายงานการเงินแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธ.ค.2566 และผลการ ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกันของกองทุนสวัสดิการ สำนักงาน กปร. ถูกต้องตามที่ควร	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ก.อรสา	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	(4) ตรวจสอบเรื่อง เงิน สวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ.2566 (ต่อ)										
	(5) ตรวจสอบเรื่อง ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	13 มี.ค. – 26 เม.ย.67	ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.66 – 29 ก.พ.67	ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ครบถ้วน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่ กฎหมายระเบียบต่างๆ กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา	
	(6) ตรวจสอบเรื่อง การ บริหารรถยนต์ราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	29 เม.ย. – 31 พ.ค.67	ตรวจสอบการบริหาร รถยนต์ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 เรื่อง	ตรวจสอบการบริหารรถยนต์ ราชการ ประจำปีงบประมาณ ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา	
	(7) ตรวจสอบเรื่อง โครงการที่มี วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับสูงสุด 2 งาน/โครงการ ในจำนวน 5 งาน/ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อน ปี พ.ศ.2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 มิ.ย. – 31ก.ค. 67	ตรวจสอบโครงการที่มี วงเงินงบประมาณ ที่ ได้รับสูงสุด 2 งาน/ โครงการ ในจำนวน 5 งาน/โครงการ ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อน ปี พ.ศ.2567	ตรวจสอบโครงการที่มีวงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับสูงสุด 2 งาน/ โครงการ ครบถ้วน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่ กฎหมายระเบียบต่างๆ กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา	
	(8) ตรวจสอบเรื่อง โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ส.ค. – 30 ก.ย. 67	ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สำนักงาน กปร. จำนวน 1 โครงการ	ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ต่อเติมฯ แล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่ กฎหมายระเบียบต่างๆ กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.อรสา	
	3.3 งานบริการให้คำปรึกษา แนะนำ										

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทด	งบกลาง								
	การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และ ด้านอื่น ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ		ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้าน การเงิน การบัญชี การ พัสดุ และ ด้านอื่น ๆ ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	บริการให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ จำนวน 11 ครั้ง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.อรสา

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรีน

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองแผนงานและยุทธศาสตร์

- กลุ่มแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ย. 66.-30 ก.ย.67	จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานนายกรัฐมนตรี /องคมนตรี จำนวน 2 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ เสนอ นรม. พิจารณาสั่งการ กษ, มท,และ อว ร่วมดำเนินการ จำนวน 1 ครั้ง - รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น (Product Champion) ของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาฯ เพื่อพัฒนาดานการตลาด จำนวน 1 ครั้ง - รายงานผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาฯ เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ช่วยเหลือเรื่องการออกเลข ทะเบียนรับรอง จำนวน 2 ครั้ง 	100%	ไม่มี	ไม่มี	<p>ผอก.ผง./ สุทธิภา</p> <p>ผอก.ผง./สุชนา/ สิทธิพัฒน์</p> <p>ผอก.ผง./สุชนา/ สิทธิพัฒน์</p>
	1.2 จัดทำรายงานทูลเกล้าฯ ถวาย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ธ.ค.66-30 ก.ย. 67	จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทูลเกล้าฯ ถวาย จำนวน 2 ครั้ง	- จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 และ 8 มี.ค. 67	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ กอบลาภ/นารี

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
											ผอ.ผง./สุชนา/ ผการัตน์
	1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	ติดตามรายงานความก้าวหน้า โครงการในรัชกาลที่ 9 จำนวน 112 โครงการ ให้แล้วเสร็จตาม แผน จำนวน 1 ครั้ง	จัดทำรายงานความก้าวหน้า โครงการในรัชกาลที่ 9 จำนวน 112 โครงการ ให้ข้อมูลเป็น ปัจจุบัน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ วันที่ 8 มี.ค. 67	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ กอบลาภ
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	- การประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67	ติดตามรายงานความก้าวหน้า โครงการต่อยอดโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 ครั้ง	ไม่ได้มีการประชุมคณะทำงาน แต่ได้มีการพิจารณาสนับสนุน โครงการต่อยอดไปแล้ว จำนวน 6 โครงการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.										
	1) จัดประชุมคณะกรรมการ กปร.	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดประชุมให้คณะกรรมการฯ 17 หน่วยงาน ทราบแนวทางการ ดำเนินงานโครงการฯ และการ พิจารณางบประมาณสนับสนุน โครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง	ไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ แต่นายกรัฐมนตรีประธาน กปร. ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อให้มีความ รวดเร็วในการปฏิบัติโครงการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	2) จัดทำและรวบรวมคำสั่งคณะกรรมการ กปร. และที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่าง รวดเร็ว จำนวน 2 เรื่อง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการฯ ภาคเหนือ จำนวน 1 เรื่อง และปรับปรุง คำสั่งคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนฯ จำนวน 1 เรื่อง	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ก.ผง./สุทธิภา/ กอบลาภ/ปวีณา
	3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2,500 ล้านบาท)										
	1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภายนอก เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แล้ว ส่งให้กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	การจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ ที่ หน่วยงานเสนอของงบประมาณใน ปี 2567 ได้อย่างเป็นระบบ สืบค้นได้สะดวกยิ่งขึ้น	ได้จัดเก็บข้อมูลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอ งบประมาณ ส่งให้กอง/กลุ่มที่ เกี่ยวข้อง มีจำนวนทั้งสิ้น 250 โครงการ ในวงเงิน 4,075.38 ล้านบาท แยกเป็น - ภาคกลาง จำนวน 42 โครงการ วงเงิน 702.81 ล้าน บาท - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 870.89 ล้านบาท - ภาคเหนือ จำนวน 127 โครงการ วงเงิน 1,554.38 ล้านบาท	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	2) พิจารณาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล แผนงานโครงการ/งบประมาณที่กอง วิเคราะห์แล้ว จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติต่อ ประธาน กปร. อนุมัติ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	เสนอ นรม. พิจารณาอนุมัติ แผนงาน/งบประมาณให้ ดำเนินงานเสร็จภายในปีงบ ประมาณ	- ภาคใต้ จำนวน 31 โครงการ วงเงิน 489.93 ล้านบาท - ไม่ระบุภาค จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 457.35 ล้าน บาท	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	3) ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เมื่อประธาน กปร. อนุมัติ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานจัดสรร งบประมาณจากสำนัก งบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6 ครั้ง รวม 101 ฉบับ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจาก สำนักงบประมาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67	ติดตาม/เร่งรัดการอนุมัติเงินงวด ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวดเร็วขึ้น	ได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณในการ รายงานการอนุมัติเงินงวด จำนวน 6 ครั้ง รวม 101 ฉบับ 152 โครงการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ ที่ กปร. อนุมัติเป็นรายงวด	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67	การสนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแผน	สามารถเสนอขออนุมัติ แผนงาน/งบประมาณจาก ประธาน กปร. ได้ดังนี้	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
							<ul style="list-style-type: none"> - นรม. อนุมัติงวดที่ 1 จำนวน 36 โครงการ วงเงิน 947.63 ล้านบาท - นรม. อนุมัติงวดที่ 2 จำนวน 50 โครงการ วงเงิน 531.70 ล้านบาท - นรม. อนุมัติงวดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 42.42 ล้านบาท - นรม. อนุมัติงวดที่ 4 จำนวน 44 โครงการ วงเงิน 574.82 ล้านบาท - นรม. อนุมัติงวดที่ 5 จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 412.45 ล้านบาท - นรม. อนุมัติงวดที่ 6 จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท 				
	6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สดง.	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.67	ติดตามรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง	จัดทำสรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 152 โครงการ ให้ สดง. จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	3.3 งานศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
	1) ศูนย์ศึกษาฯ สัจจกร	-	300,000 บาท	269,169 บาท	1 ก.ค.- 30 ก.ย. 67	ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ศูนย์ศึกษาฯ ที่ผ่านมาทั้ง 6 แห่ง และแนวทางการดำเนินงานในปี ต่อไป จำนวน 1 ครั้ง	จัดศูนย์ศึกษาฯ สัจจกรที่ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-7 ก.ย 67 ผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุชนา/ ผการัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์/กอบ ลาภ/สุทธิภา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	2) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาและ ศูนย์สาขา	120,000 บาท	-	116,795 บาท	1 ก.พ.-30 ก.ย. 67	ชี้แจงทำความเข้าใจกับศูนย์ศึกษา และศูนย์สาขาให้เข้าใจแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน	- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ ศูนย์ศึกษา และศูนย์สาขาให้ เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกัน จำนวน 7 ครั้ง - ติดตามการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้เพิ่ม จำนวน 221 แห่ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุชนา/ ผกรัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	3) การขยายตลาดผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ม.ค.-30 ก.ย. 67	ขยายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง ให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น	- ประชุมชี้แจงความร่วมมือกับ อย. , ศูนย์ศึกษาฯ , ศูนย์ สาขา จำนวน 3 ครั้ง พิจารณา ผลิตภัณฑ์โครงการฯ ให้ได้ รับรองมาตรฐาน อย. - สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง และศูนย์สาขา ได้มาตรฐาน ของ อย. จำนวน 95 รายการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุชนา/ ผกรัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	4) ระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาฯ (การศึกษา ทดลอง วิจัย)	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 67	การบริหารงานด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย ได้รวดเร็วขึ้น	สามารถตรวจสอบติดตาม ความครบถ้วนของข้อมูลของ งานศึกษา ทดลอง วิจัย ของ ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง ในการ รายงานได้รวดเร็วขึ้น	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุชนา/ ผกรัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	3.4 งานบริหารงบประมาณสำนักงาน กปร.										
	กผง. และกบง. ร่วมกันจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ในส่วน ของงบปกติและงบกลาง	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 พ.ย. 66 – 10 ม.ค. 67	เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่วางไว้	ได้จัดทำคำขอของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 เสนอ นายกรัฐมนตรี (ประธาน กปร.) ในวงเงิน 2,500 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.5 งานจัดทำเอกสารส่งกรมการและ ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2568 สภา ผู้แทนราษฎร	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย.67	ทำให้ คณะ กรรมการ การ งบประมาณฯ มีความเข้าใจใน บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเหตุผลความจำเป็นของ งบประมาณที่ถูกต้อง	ได้ดำเนินการชี้แจงต่อ สส. และ สว. ปีงบประมาณ 2568 เรียบร้อยแล้ว รวม 6 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	3.6 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รับ มอบหมายและการเสนอขอเงินงวด										
	1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ บริหารสำนักงาน กปร.)	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	รวบรวมวิเคราะห์โครงการให้แล้ว เสร็จตามกรอบที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ครั้ง	ได้ดำเนินการวิเคราะห์ โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ บริหารสำนักงาน กปร.) จำนวน 3 ครั้ง งบประมาณรวม 37.96 ล้านบาท ได้เสนอประธาน กปร. พิจารณานุมัติเรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	2) รวบรวมรายละเอียดงบประมาณของ โครงการในส่วนของ สำนักงาน กปร. และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเงินงวดกับสำนัก งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 พ.ย. 66- 30 ก.ย.67	โครงการฯ ที่ได้รับมอบหมาย เสนอของบประมาณภายในกรอบ เวลาที่กำหนด จำนวน 6 โครงการ	ได้จัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติเงินงวดจาก สำนักงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 95.02 ล้าน บาท	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ
	3) ศูนย์ศิลปาชีพ, โครงการลูกพระดาบส	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	ไม่ใช้ งบประ มาณ	1 ธ.ค.66 – 30 ก.ย. 67	วิเคราะห์โครงการฯ ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการ	ได้ดำเนินการวิเคราะห์ฯ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการลูกพระดาบส และ ศูนย์ศิลปาชีพ เสนอประธาน กปร. พิจารณานุมัติเรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.7 งานจัดทำรายงานประจำปี 2567 ของ สำนักงาน กปร.	-	400,000	370,000	1 ม.ค.67-1 ม.ค. 68	เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สำนักงาน กปร. ให้แก่งาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ ข้อมูลได้ถูกต้อง	จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2567 ของสำนักงาน กปร. จำนวน 1,000 เล่ม และได้ เผยแพร่ตามแผนการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุชนา/ ผการัตน์/ปวีรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	3.8 งานรวบรวมปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศของสำนักงาน กปร.										
	1) ระบบงบประมาณ กปร. (e - Project)	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สามารถติดตามใน ระบบได้อย่างรวดเร็วขึ้น	ลง ข้อมูลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริใน ระบบ e-project จำนวน 152 โครงการเรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบกลาง
	2) ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ สำนักงาน	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	โครงการฯ สามารถเปิดเผยและ สืบค้นผ่าน ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ สำนักงาน	สามารถนำข้อมูลของ ฐานข้อมูลโครงการฯ จำนวน 152 โครงการ ขึ้นเว็บ rdpb.go.th เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เป็นระยะ ๆ ได้	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบกลาง
	3) ลงระบบ GFMS ของสำนักงานงบประมาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	มีระบบติดตามและรายงานผล การดำเนินงานของสำนัก งบประมาณ	สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อ รายงานในระบบได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./นารี
	4) งานอื่น ๆ - สำรอง ติดตาม การติดตั้งถังน้ำดื่มพร้อม รางรับน้ำฝนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	ไม่ใช่ งบประ มาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ติดตั้งถังน้ำดื่มพร้อมรางรับน้ำฝน จำนวน 18 แห่ง	สามารถติดตามผลการ ดำเนินการติดตั้งถังน้ำดื่ม พร้อมรางรับน้ำฝนเพื่อการ อุปโภค-บริโภคให้กับชาวบ้าน 18 แห่ง จำนวน 46 ถึง ใน พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว	100%	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิภา/ นารี/กอบกลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
											ไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จังหวัดตาก และเชียงใหม่

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองแผนงานและยุทธศาสตร์

- กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี										
	2.1 การขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ สำนักงาน กปร. (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- การติดตามผลการ ดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี	ผลผลิต - สรุปความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ผลสัมฤทธิ์ - ส่วนงานต่างๆ สามารถประเมิน และทบทวนการดำเนินงานในระยะ ที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการ ดำเนินงานในระยะต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชชัย/ รัฐชัชญาภรณ์
3.	งานตามภารกิจ ของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ 2567 ของ สำนักงาน กปร. - การจัดทำและรวบรวม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 - การติดตามผลการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ - รวบรวมแผนปฏิบัติ ราชการรายปี ของ ส่วนงานต่าง ๆ 16 ส่วนงาน	ผลผลิต - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ขององค์กร โดยรวบรวมแผนของ ส่วนงานต่าง ๆ รวม 16 ส่วนงาน - ติดตามและรวบรวมผลการ ดำเนินงาน จากทั้ง 16 ส่วนงาน (รอบ 6 เดือน, และ 12 เดือน)	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชชัย/ รัฐชัชญาภรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568 					<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน - เตรียมการจัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการปี 2568 	ผลสัมฤทธิ์ <ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ติดตามผล และทบทวนแผน เพื่อให้แผนงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 				
	<p>3.2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 ของ สำนักงาน กปร. (ตามตัวชี้วัดของ สำนักงาน ก.พ.ร.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง) โดยใช้ระบบ E-Project - การติดตาม รวบรวม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกลาง) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-Project - จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผล รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 	ผลผลิต <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประสานกับกองพื้นที่และผู้ใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการจัดทำและรายงานผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน สามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและการประสานงาน - ใช้สำหรับทบทวนการดำเนินงาน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชัย/ รัชฎาภรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	3.3 การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของ สำนักงบประมาณ (แบบฟอร์ม สงป.301) จำนวน 11 ตัวชี้วัด - การประสานและติดตามผล ตามตัวชี้วัด สงป.301 (รายไตรมาส) - การรวบรวมผลและจัดส่ง ให้ กบง. รายงานในระบบ ของสำนักงบประมาณ (ราย ไตรมาส) - การทบทวนตัวชี้วัด ผลผลิต และค่าเป้าหมาย เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนงาน ปี 2568	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- รวบรวมผลตาม ตัวชี้วัด จำนวน 11 ตัวชี้วัด - รายงานผลตามตัวชี้วัด รายไตรมาส - ดำเนินการทบทวน ตัวชี้วัดปี 2568	ผลผลิต - รวบรวมผลการดำเนินงานเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 - รายงานผลรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส - ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดของปี 2568 เรียบร้อยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังกล่าว จะสะท้อนการดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการ บริหารการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชชัย/ ธวัชญาภรณ์
	3.4 การสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับกระบวนการ การพิจารณางบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของ สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- สำรวจ รวบรวม และ จัดทำรายงานความ พึงพอใจ ประจำปี งบประมาณ 2567	ผลผลิต - รายงานความความพึงพอใจฯ ผลสัมฤทธิ์ - ผลการสำรวจดังกล่าวสามารถนำมา ปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชชัย/ ธวัชญา ภรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	3.5 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนงานฎีกา (งบ สล.) - การเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการ บริหารจัดการเพื่อสนับสนุน งานฎีกา - การประสานนำเข้าโครงการ และเข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาสนับสนุน งบประมาณฯ (งบ สล.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- พิจารณากลับกรอง โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจฯ ได้ครบถ้วน ตรงตาม หลักเกณฑ์ - การนำเข้าโครงการ เพื่อขอรับการ สนับสนุนครบตาม จำนวนที่ได้รับการ ประสานจากกองพื้นที่	ผลผลิต - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 และวันที่ 8 สิงหาคม 2567 - นำเข้าโครงการเพื่อพิจารณาได้ครบ ตามที่ได้รับการประสาน รวม 13 โครงการ ผลสัมฤทธิ์ - โครงการต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุน ให้สามารถดำเนินการได้อย่าง เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนอย่างยั่งยืน	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร
	3.6 การดำเนินงานตาม นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) ประกอบด้วย แผนงาน/คณะกรรมการ ต่าง ๆ ดังนี้	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เป้าหมายในภาพรวม - เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ดำเนินการสอดคล้อง กับมติที่ประชุม	ผลผลิต (ในภาพรวม) - เข้าร่วมการประชุมคณะต่างๆ ได้ครบถ้วน ผลสัมฤทธิ์ (ในภาพรวม) - สามารถนำผลการพิจารณาจากการ ประชุม มาเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ หน่วยงานต่าง ๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- คณะกรรมการอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำรงรักษา สถาบันหลักของชาติ (คธส.) (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร
	- สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายและ อำนวยการพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงของชาติ (สล. นพช.) (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุม สล.นพช. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล - เข้าร่วมประชุม สล.นพช. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร
	- คณะกรรมการนโยบายและ อำนวยการพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงของชาติ (นพช.) (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุม นพช. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร
	- การประชุมเพื่อพิจารณาการ ปรับหน่วยงานในการ อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติฯ การพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงของชาติ (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการ ปรับหน่วยงานฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	รัฐชัชย/ ธนธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาทบทวน และ ปรับปรุงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชชัย/ ฉัตร
	3.7 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยการประชุม คณะต่าง ๆ ดังนี้	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เป้าหมายในภาพรวม - เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ดำเนินการสอดคล้อง กับมติที่ประชุม	ผลผลิต (ในภาพรวม) - เข้าร่วมการประชุมคณะต่างๆ ได้ครบถ้วน ผลสัมฤทธิ์ (ในภาพรวม) - สามารถนำผลการพิจารณาจากกร ประชุม มาเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ หน่วยงานต่าง ๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชชัย/ ฉัตร
	- การประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (สทช.))	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ครั้ง - ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 - ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 - ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชชัย/ ฉัตร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- การประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการสำคัญ (โดย สททช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 - ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชัย/ ธนธร
	- การประชุมรับฟังความเห็น ประกอบการประเมินผล สัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายลำดับรอง (โดย สททช.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชัย/ ธนธร
	- การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การอนุญาต ใช้น้ำ ตาม พรบ.น้ำ 2561 (โดย กรมทรัพยากรน้ำ)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชัย/ ธนธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
4.	งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย										
	- การติดตามสนับสนุนศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.	53,403*	-	53,403	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- ติดตามสนับสนุนศูนย์ เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 8 ศูนย์เรียนรู้	ผลผลิต - ลงพื้นที่จำนวน 8 ครั้งเพื่อติดตาม สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ ใน ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 ศูนย์เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ - ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ ของสำนักงาน กปร. ให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ฯ/ ธนธ * เป็น งบประมาณ ที่เกลี้ย มาจาก กิจกรรมอื่น
	- การประชุมคณะกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำแห่งชาติ (โดย สสน.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง - ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 - ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 - ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ฯ/ ธนธ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- การประเมินศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำ/ ทัณฑสถาน (โดย กรม ราชทัณฑ์)	89,560*	-	89,560	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- ประเมินศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ครบตามที่กำหนด	<p>ลงพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 จ.นครราชสีมา - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 จ.มุกดาหาร - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 จ.จันทบุรีและ ตราด - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 จ.เพชรบุรี - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 จ.เชียงใหม่ - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 จ.บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ 	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัยชัย/ ฉันท
										* เป็น งบประมาณ ที่เกลี่ย มาจาก กิจกรรมอื่น	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	- การประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ (โดย มูลนิธิ อุทกพัฒน์)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ฉัตร
	- คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง (โดย กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- เข้าร่วมการประชุม ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ฉัตร

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง (ติดตามองคมนตรีและประชุมขับเคลื่อนฯ)	300,000	-	68,910	ต.ค.66-ก.ย.67	- ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง	- ลงพื้นที่และจัดประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12
	1.2 โครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง (โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี)	-	1,171,525	1,163,525	ต.ค.66-ก.ย.67	- สามารถพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ	- สนับสนุนงบประมาณตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, วิษวีรธรรม
	1.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา					- สามารถพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ	- สนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ				
	1) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	69,940,860	63,961,937	ต.ค.66-ก.ย.67	ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ - สามารถติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	- เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, พิมพ์นภัส, กุลวดี
	2) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46,596,878.83	42,661,132	ต.ค.66-ก.ย.67	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.12, จุฬาร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3) โครงการศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดงตามพระราชดำริ	-	13,714,802	7,489,772	ต.ค.66-ก.ย.67		- เกิดการบูรณาการ ทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนว พระราชดำริให้แพร่หลายยิ่งขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.12, ภูษณ
	1.4 โครงการที่อยู่ในคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ที่ติดปัญหา รวม 4 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บ น้ำลำพระยาธาร อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ่างเก็บน้ำไสน้อย-ไสใหญ่ และอ่างเก็บน้ำ คลองมะเดื่อ	200,000	-	21,405	ต.ค.66-ก.ย.67	- สามารถติดตาม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานทั้ง 4 โครงการ	- ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า แนวทางการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ มรดกโลกทั้ง 4 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.12, จุฬามาศ
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี										
	2.1 รวบรวมพระราชดำริและข้อมูลโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง กับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	- มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการในการดำเนินงาน โครงการให้ประสบความสำเร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, ผอ.ก.พ.12, กมลวรรณ, ภูษณ
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (E-petition)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (E-petition)	- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, ผอ.ก.พ.12, กมลวรรณ, ภูษณ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.3 จัดทำฐานข้อมูลกลาง (E-project)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	- จัดทำฐานข้อมูลกลาง (E-project) ให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, กมลวรรณ, ณัฐสิทธิ์
	2.4 โครงการส่งเสริมงานวิจัยของศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับ สถานศึกษา หรือประชาชนในพื้นที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	- ส่งเสริมงานวิจัยของศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริกับสถานศึกษาหรือ ประชาชนในพื้นที่	- มีผลงานวิจัยของศูนย์ศึกษา เพิ่มขึ้นและมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12, พิมพ์นภัส, กุลวดี, จุฬารพร
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 การกิจตามเสด็จ	200,000	-	82,800	ต.ค.66-ก.ย.67	- ติดตามเสด็จฯ	- ติดตามเสด็จฯ จำนวน 7 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12,
	3.2 การกิจตามฎีกา	200,000	-	14,495	ต.ค.66-ก.ย.67	- ตรวจสอบฎีกา	- ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12,
	3.3 พิจารณางบประมาณ/วิเคราะห์โครงการฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.66-ก.ย.67	- พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณโครงการฯ	- พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณโครงการฯ จำนวน 11 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12,
	3.4 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ	500,000	-	445,537	ต.ค.66-ก.ย.67	- ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ	- มีการประสาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่าง ต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12,
	3.5 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส.ค.67-ต.ค.67	- จัดทำรายงานประจำปี	- มีรายงานผลการดำเนินงานที่ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมาย ของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. หลัก กปค.1 รวม

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 นโยบาย กปร. การนำความรู้ของ ศูนย์ภูพานสู่การอบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	30 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	นำองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน ฯ มาขยายผลสู่ เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- กลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับองค์ความรู้ มิติต่างๆ จากศูนย์ศึกษา ฯ เพื่อ นำมาเสริมการพัฒนา อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น - เกษตรกรมีแหล่งน้ำ ต้นทุนที่ดี และมีองค์ ความรู้ที่ดี ส่งเสริมกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คัดเลือกกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มี ศักยภาพเข้าร่วมโครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	1.2 ข้อสั่งการรองคมนตรี วัดป่าदानวิเวก	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	สำรวจพื้นที่ขอบเขตโครงการ ฯ จำนวน 3,183-0-52 ไร่ และการอนุรักษ์พื้นที่ไม้พื้นถิ่น	- ขอบเขตพื้นที่ที่มีความ ชัดเจน และประสานขอ อนุญาตการเข้าใช้ ประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย - อนุรักษ์พื้นที่ไม้พื้นถิ่นให้ คงอยู่กับพื้นที่โครงการ ฯ ปัจจุบัน ดำเนินการสำรวจ ครบถ้วนทุกพื้นที่	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี 2.1 การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ประเด็น ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ขยายผลการ รับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำ พระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 พ.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	ติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 การติดตามเสด็จฯ	758,600	-	385,640	28 ต.ค. 66 - 18 ก.ย. 67	ตามเสด็จฯได้ตาม หมายกำหนดการ	ตามเสด็จฯ จำนวน 6 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ของ องคมนตรี	225,710	-	48,638	23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66	ติดตามการดำเนินงานได้ตาม เป้าหมาย	ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ จำนวน 5 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.3 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66	จัดทำรายงานประจำปี ทูลเกล้าฯ	รวบรวมและจัดทำรายงาน ปี 2566 ได้ตามกำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.4 การบริหารจัดการโครงการฯ เนื่องด้วยการบริหารจัดการและ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้	672,100*	-	299,176*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ติดตามผลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามฯ โครงการ จำนวน 7 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
* ข้อ 3.4 และ ข้อ 3.5 ไม่สามารถแยกได้เนื่องจากการเดินทางไปติดตามงาน 1 ครั้ง อาจติดตามงานมากกว่า 1 โครงการ											

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1)	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ดำเนินงานวิชาการ อบรม ขยายผลศึกษา ทดลอง วิจัย ไปสู่ เกษตรกร ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	- กลุ่มเป้าหมายที่รับการ ขยายผล ได้รับองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ จริง ปัจจุบัน วางแผนการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับ งบประมาณ (ติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	บุษราพรรณ
2)	โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ดำเนินการขยายผลการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ครอบคลุมพื้นที่เกษตรอำเภอเขม จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน - ติดตามความก้าวหน้า 3 ครั้ง	- เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง ได้รับการ ส่งเสริมองค์ความรู้ และ พัฒนาการเกษตรให้มี ศักยภาพ สามารถเป็น ต้นแบบ และถ่ายทอด สู่ผู้ที่สนใจ ได้ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง สำนักงบประมาณอนุมัติเงิน	100	ไม่มี	ไม่มี	ชฎาธร
3)	โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ และขยายผล ตามแนว พระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร โรงเรียน	- เกษตรกร โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาอย่าง ทั่วถึง สามารถนำไป ปฏิบัติได้จริงปัจจุบัน อยู่ระหว่าง สำนักงบประมาณอนุมัติเงิน	100	ไม่มี	ไม่มี	บุษราพรรณ
4)	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ติดตามความก้าวหน้าโครงการ	- ติดตามความก้าวหน้า โครงการ จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	อังคณา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	5) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่	- ติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	พงศกร
	6) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายฯ จังหวัดมุกดาหาร	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และเตรียมรับเสด็จ	- ติดตามความก้าวหน้า โครงการและเตรียมรับ เสด็จ จำนวน 4 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรณา
	7) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำท่าอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร – จังหวัด นครพนม	*		*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย 67	- ติดตามความก้าวหน้าโครงการ	- ติดตามความก้าวหน้า โครงการ จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กุลวลัย
	3.5 งานโครงการ สปป.ลาว	1,000,000*	-	939,697*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ติดตามผลการดำเนินงาน	ติดตามฯ โครงการ จำนวน 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค.2
	1) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)	*		*		- ดำเนินการจัดงานฉลองครบ 30 ปี หลัก 22 ห้วยซอน ห้วยซั่ว - เตรียมการรับเสด็จ 905 หลัก 22 และ หลัก 67 - ส่งเสริม ขยายผล องค์ความรู้ การพัฒนาพื้นที่ขยายผล - จัดทำแปลงสาธิตภายในศูนย์ ให้เป็นจุดถ่ายทอดที่มีศักยภาพ	- เป็นศูนย์บริการ พัฒนาการเกษตรที่ครบ วงจร มีลักษณะคล้ายกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู พาน ฯ ปัจจุบัน - ดำเนินงานจัดการรับเสด็จ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ใน พื้นที่หลัก 22 และ หลัก 67	100	ไม่มี	ไม่มี	สิริจิตต์/ศศิธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	2) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสิรินธร พื้นที่สูงเมืองปากซอ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว	*		*		- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ เหมาะสมกับการเรียน การสอน ของครูและนักเรียน - ร่วมประสานงานด้านการ พัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การจัดนิทรรศการ 30 ปี ห้วยซอน ห้วยซั่ว ดำเนินงานในห้วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2567 (ติดตามฯ จำนวน 7 ครั้ง) - ครู นักเรียน มีความสุข กับการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน ฯ และ ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ การพัฒนาทักษะ ด้านวิชาการ อย่างมี คุณภาพ ปัจจุบัน - มีการก่อสร้างอาคารพักครู - มีการประสานงาน ร่วมกับ มูลนิธิ ๙๐๕ ฯ ด้านการพัฒนาวิชาการ (ติดตามฯ จำนวน 1 ครั้ง)				
	3) โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขตเมืองโกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า)	*		*		- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	- ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน - ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน	100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรนภา
								100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรนภา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
4.	การติดตามงานฎีกา	481,520	-	56,833	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของราษฎรที่ถวายฎีกา	ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ราษฎรที่ถวายฎีกา ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร , จ.ชัยภูมิ , จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
5.	การติดตามผลการดำเนินงาน	1,108,780	-	605,289	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดตามงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- สัญลักษณ์ * เป็นงบประมาณดำเนินงานในภาพรวม

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนัก/กอง/ศูนย์... กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุค ค	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 การทดลองและขยายพันธุ์ไม้ดอกใน พื้นที่สูง โดยศูนย์บริการการพัฒนาและ ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และสุราษฎร์ธานี	150,000	-	192,840	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	สนองพระราชดำริการขยายผล การปลูกไม้ดอกในพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถส่งเสริมอาชีพการปลูก ไม้ดอกให้แก่ราษฎรได้มากขึ้น	- เดินทางไปประสาน/ ติดตามงาน จำนวน 4 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	มีการเกลี้ยงบฯ ในหมวดเดียวกัน/ พอก.ปพ.31, คุณลักษณะมี
	1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดตาก	100,000	-	189,470	พ.ย. 66 – ก.ค. 67	เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการฯ ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ ประชาชนอย่างสูงสุด	- เดินทางไปประสาน/ ติดตามงาน จำนวน 5 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	มีการเกลี้ยงบฯ ในหมวดเดียวกัน/ พอก.ปพ.32, คุณนิตยา, คุณกิตติยาภรณ์
	1.3 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน	100,000	-	99,765	เม.ย. – ก.ค. 67		- เดินทางไปประสาน/ ติดตามงาน จำนวน 4 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	พอก.ปพ.32, คุณอิทธิพล
	1.4 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และ พัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดน่าน	100,000	-	ใช้งบฯ ร่วมกับงบ ติดตามงาน โครงการฯ	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		- ประสาน/ติดตามงาน ร่วมกับการติดตามงาน โครงการฯ อื่นๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	พอก.ปพ.32, คุณอิทธิพล
	1.5 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ	500,000	-	732,376	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด	คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการฯ จำนวน 15 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	มีการเกลี้ยงบฯ ในหมวดเดียวกัน/ กปค.3
	1.6 โครงการต่อยอดโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ	300,000	-	82,843	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	สามารถเพิ่มศักยภาพและใช้ ประโยชน์จากโครงการฯ มากขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มขึ้น	- มีโครงการต่อยอดฯ จำนวน 4 แห่ง - เดินทางไปประสาน/ ติดตามงาน จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบ กลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 จัดทำข้อมูลโดยการรวบรวมพระราชดำริ และข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การประสานงาน และตอบสนองความต้องการ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา ฐานข้อมูลโครงการ และองค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 – ก.ย. 67	รวบรวมพระราชดำริและ ตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ ใน พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้มีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	สามารถรวบรวม พระราชดำริและ ตรวจสอบข้อมูลความ ถูกต้องของโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1,960 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	2.2 จัดทำ ข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (E-petition) (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การประสานงาน และตอบสนองความต้องการ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา ฐานข้อมูลโครงการ และองค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินการฎีกา เพื่อให้มีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการฎีกา ในปี 2567 จำนวน 6 เรื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 การตามเสด็จ	500,000	-	629,275	พ.ย. 66 – พ.ค. 67	รับพระราชดำริและประสานให้มี การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อย่างมีประสิทธิภาพ	- ร่วมติดตามเสด็จฯ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง - จัดทำรายงานสรุป พระราชดำริถวาย จำนวน 7 ฉบับ	100	ไม่มี	ไม่มี	มีการเลี้ยงงา ในหมวดเดียวกัน/ กปค.3
	3.2 การพิจารณางบประมาณ ปี 2567	ใช้งบประมาณรวมกับการติดตาม งานโครงการฯ เนื่องจากสามารถ ดำเนินการได้ในคราวเดียวกัน			ต.ค. 66 – ก.ย. 67	พิจารณาความเหมาะสมในการให้ การสนับสนุนงบประมาณแก่ โครงการฯ	ให้การสนับสนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 57 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบ กลาง								
	3.3 การติดตามฎีกา	300,000	-	180,293	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนที่เหมาะสมให้แก่ ราษฎรที่ร้องขอ	สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของการ แก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนให้ราษฎร	100	ไม่มี	ไม่มี	คุณวัชรินทร์, คุณนิตยา
	3.4 การติดตามงานโครงการฯ (ศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ศูนย์สาขา และ โครงการสำคัญอื่นๆ)	500,000	-	1,127,925	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	การดำเนินงานของ โครงการฯ เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	มีการเกลี้ยบบฯ ในหมวดเดียวกัน/ กบค.3
	3.5 การติดตามและจัดทำรายงานประจำปี (รายงานถวายเป็น)	ไม่ใช้งบประมาณ			มิ.ย. 67 – ส.ค. 67	ติดตามผล การดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับ งบฯ กปร.	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน โครงการฯ จำนวน 57 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	คุณวัชรินทร์, คุณลักขมี, คุณนิตยา, คุณอิทธิพล, คุณปรีดา
	3.6 การสนับสนุนข้อมูลให้กับกองต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 – ก.ย. 67	กอง/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ ของ สำนักงาน กปร. มีข้อมูลในการ ดำเนินงานได้ตามแผนงาน	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องได้ ตามกำหนดเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	คุณวัชรินทร์, คุณลักขมี, คุณนิตยา
	3.7 งานสนับสนุนตัวชี้วัด	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 – ก.ย. 67	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ตัวชี้วัดของสำนักงาน กปร.	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องได้ ตามกำหนดเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	คุณลักขมี, คุณนพพร

หมายเหตุ :

ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 จัดทำข้อมูล โดยรวบรวม พระราชดำริและข้อมูลโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ ให้ครบถ้วน	จัดทำข้อมูลโครงการที่ เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (petition)	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (petition)	จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (petition) ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	2.3 จัดทำฐานข้อมูลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ ให้ครบถ้วน	จัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ ได้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 การตามเสด็จฯ	258,116	-	258,116	16-20 มี.ค.67 22-28 ก.ย.67	ตามเสด็จฯ ได้ตาม หมายกำหนดการ	ตามเสด็จฯ จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการ ขององคมนตรี	189,690	-	189,690	1 ม.ค.67 – 13 ก.ย.67	ติดตามการดำเนินงานได้ตาม เป้าหมาย	ติดตามการตรวจเยี่ยม โครงการฯ จำนวน 10 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.3 ประสานตรวจสอบข้อเท็จจริง ฎีกา	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของราษฎรที่ถวายฎีกา	ติดตาม/ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงฎีกา จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.4 การติดตามความก้าวหน้า โครงการ	616,224	-	616,224	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ในพื้นที่ภาคใต้	ติดตามความก้าวหน้า โครงการฯ จำนวน 20 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
	3.5 การพิจารณางบประมาณ ปี 2567 และ ปี 2568										
	- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	-	66,308,892	66,308,892	1 - 20 พ.ย.67	พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณของศูนย์ฯ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพันธ์, ณัฐวุฒิ, สหศักดิ์, ฐาปกรณ์
	- ศูนย์อำนวยการและประสานการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	-	38,765,088	38,765,088	1 - 30 ต.ค.67	พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณของศูนย์ฯ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ดำรงค์, สุดารัตน์, ธัญญา
	- งบประมาณด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ	-	201,178,048	201,178,048	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 8 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)
	- งบประมาณด้านอื่น ๆ	-	30,228,013	30,228,013	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	พิจารณาและสนับสนุน งบประมาณด้านอื่น ๆ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 9 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)
	3.6 งานด้านอื่น ๆ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	การประชุมร่วมกับจังหวัด และหน่วยราชการอื่น ๆ	เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)
	3.7 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดทำรายงานประจำปี ทุกเหล่าฯ	รวบรวมและจัดทำ รายงานประจำปีได้ตาม กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนัก/กอง/ศูนย์ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5.....

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ 1.1 โครงการต่อยอดการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อให้ประโยชน์จาก โครงการแหล่งน้ำฯ ให้มาก ขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ราษฎร	มีโครงการต่อยอดการพัฒนาแหล่ง น้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำและพัฒนาอาชีพ บริเวณโครงการฝายทดน้ำบ้าน หนองแดง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยมี อบต.หนองกุ่มร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินงานรวม 5 กิจกรรม โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและ พัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่าง เก็บน้ำห้วยยาง 1 ต.นิคมกระเสียว อ.บ่อพลอย จ.สุพรรณบุรี โดยมี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตร อำเภอด่านช้าง ดำเนินงานรวม จำนวน 7 กิจกรรม โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	สุภาพร/ แพรวฤดี/ตติยา/ ณัฐวัฒน์/ พัฒนธชา/ วรชมน
	- ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของแผนงานต่อยอด	18,910	-	18,910			เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน จำนวน 2 ครั้ง				

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคดิ	งบกลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกันภายในกอง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการ ทำงานให้แก่รุ่นน้อง	มีการประชุมหารือภายในกอง และภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.5
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ 3.1 ตามเสด็จ	26,550	-	26,550	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	รับพระราชดำริและประสาน ให้มีการดำเนินงานสนอง พระราชดำริอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร่วมตามเสด็จ 905 จำนวน 1 ครั้ง โครงการท่วยองคตฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 - สรุปแนวพระราชดำริและ ประสานหน่วยงานดำเนินงาน สนองพระราชดำริ จำนวน 1 ฉบับ	100	ไม่มี	ไม่มี	สุภาพร/แพรฤดี/ ณัฐวัฒน์
	3.2 คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง (ฝั่งตะวันตก)	4,250	-	4,250	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ ประชาชน	ติดตามนายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี จำนวน 1 ครั้ง พิธีเปิดงานวันน้อมรำลึกการก่อตั้ง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ วันที่ 27 ธ.ค. 66	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค. 5
		40,460	-	40,460	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อติดตามและขับเคลื่อน งานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการตาม พระราชประสงค์ และ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์แก่ประชาชน	ติดตามพลอากาศเอกชลิท พุก ผาสุข องคมนตรี และพลอากาศ เอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี วันที่ วันที่ 10-11 ม.ค. 67 จ.เพชรบุรี	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค. 5

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบกลาง								
		38,520	-	38,520	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อติดตามและขับเคลื่อน งานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำให้มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์แก่ประชาชน	ติดตามผลอากาศเอกชลิต ทุก ผาสูข องคมนตรี และผลอากาศ เอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี วันที่ วันที่ 29-30 พ.ค. 67 จ.ประจวบคีรีขันธ์	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค. 5
		31,810	-	31,810	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		ติดตามผลอากาศเอกชลิต ทุก ผาสูข องคมนตรี และผลอากาศ เอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี วันที่ วันที่ 29-30 พ.ค. 67 จ.ประจวบคีรีขันธ์	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค. 5
	3.3 ติดตามฎีกา	11,560	-	11,560	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนที่ เหมาะสมให้แก่ราษฎร	ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -กรณี นางสาวปริมพร ชาญสาย ชลนธธี จ.ราชบุรี จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สุภาพร/ตติยา/ พัฒนธชา
		18,240	-	18,240			- กรณีนายพะเยาว์ จันทร์ช่วง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ เบญจรัตน์/ รติรส/อรัญญา
		15,580	-	15,580			- กรณี นายประจักษ์ เปี่ยมพอดิ จ.ประจวบฯ 1 ครั้ง				
							- กรณีนางสมพร ศิรินิล จ.ประจวบฯ 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ เบญจรัตน์/ รติรส

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุติ	งบกลาง								
	3.4 ประสานงานการดำเนินโครงการในพื้นที่										
	- โครงการศึกษาวิถีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี	71,680	-	71,680	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ตอบสนองต่อ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตลอดจน สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ ให้แก่ประชาชนอย่าง สูงสุด	- เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 7 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สุขภาพ/ตติยา/ พัฒนธชา/ วรรณ
	- โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จ.ราชบุรี	17,290	-	17,290	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		- เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สุขภาพ/ พัฒนธชา
	- โครงการห้วยองคตฯ จ.กาญจนบุรี	91,160	-	91,160	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		- เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 11 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สุขภาพ/แพรฤดี/ ณัฐวัฒน์
	- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี	54,260	-	54,260	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		- เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 6 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ นภัทร/อริญญา
	- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.เพชรบุรี	17,600	-	17,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ นภัทร/อริญญา
	- โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนว พระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี	14,000	-	14,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ เบญจรัตน์/ รติรส
	- สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด เพชรบุรี	29,570	-	29,570	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ เบญจรัตน์/ นภัทร/รติรส/ อริญญา
	- สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี	24,010	-	24,010	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ นภัทร/อริญญา
	3.5 การประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67		เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคกลาง จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ภาคกลาง จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.5	การประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)	11,190	-	11,190	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตาม พระราชประสงค์หมู่บ้าน สหกรณ์ป่าเต็ง จังหวัด เพชรบุรี	ติดตามการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ นภัทร
3.6	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	39,280	-	39,280	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด ถูกต้อง เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไป ตามนโยบายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ	เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 4 ครั้ง เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 2 ครั้ง เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 9 ครั้ง เดินทางไปประสานงาน/ติดตาม งาน จำนวน 8 ครั้ง	100 100 100 100	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	สุภาพร/แพรวฤดี/ ณัฐวัฒน์ สุภาพร/ตติยา/ พัฒนธชา/ วรรษมน สไบทิพย์/ นภัทร/อริญญา สไบทิพย์/ เบญจรัตน์/ รติรส
3.7	งานประจำ - การจัดทำรายงานประจำปี - งานสนับสนุนตัวชี้วัด - งานสนับสนุนข้อมูลให้กับกองต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อติดตามการผลการ ดำเนินงานของโครงการฯ ที่ ได้รับ งบ กปร.	จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฯ จำนวน 15 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.5
		ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านตัวชี้วัดของสำนักงาน กปร.	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่ เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดเวลา กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.5
		ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อให้การดำเนินงานของ กอง/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ ดำเนินงานได้ตามแผนงาน	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนดเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.5

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.8	การจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูล จำนวน 2 ตำแหน่ง	360,000	-	360,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กบค. 5 ให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	มีการจัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวม 6 เดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.5/ ผอ.ก.พ.51/ ผอ.ก.พ.52
3.9	ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคกลาง ฝั่งตะวันตก	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงของศูนย์ศึกษาฯ ห้วยทรายฯ ปันแหล่ง เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริไปสู่สาธารณชน ต่อไป	สามารถดำเนินงานตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	สไบทิพย์/ นภัทร/อริญญา

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริการทั่วไป

แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
	แผน									
	งบปกติ	งบกลาง								
งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
1. งานโครงการ										
1.1 โครงการจิตอาสา พนักงาน กปร.ฯ	-	186,000	52,272	8 ต.ค. 66-14 ส.ค. 67	จัดโครงการจิตอาสา พนักงาน กปร.ฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ กปร. ร่วมกิจกรรมของโครงการจิตอาสา พนักงาน กปร.ฯ	ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณอาคารโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชมารดา และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิบ้านกมั้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเสียดอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนวัดดาวดึงษาราม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
1.2 โครงการ Big Cleaning Day ส พนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		55,000	36,393	10 มิ.ย. 67	จัดโครงการ Big Cleaning Day ส พนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จัดโครงการ Big Cleaning Day ส พนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567	100	ไม่มี		
1.3 โครงการ "เราท ความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		20,150	7,002	24 มิ.ย. 67	จัดโครงการ "เราท ความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จัดโครงการ "เราท ความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567	100	ไม่มี		
2. งานอาคารสถานที่ - งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	100,000	-	7,089.47	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน กปร.	ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น ประตู บานเลื่อน คอมเพรสเซอร์แอร์ ตู้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น	100	ไม่มี		ณัฐวุฒิ นายช่าง
- งานดูแล บ ซุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร	250,000	-	77,116.70	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อให้สำนักงาน กปร. มีเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้งาน	ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง ในห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1 จำนวน 2 เครื่อง และบริเวณทางเดินชั้น 2 จำนวน 1 เครื่อง	100	ไม่มี		
- งานจัดเก็บเอกสาร	250,000	-	162,460.59	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริหารเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจ้างเหมาบริการเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ฯ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ	250,000	-	282,052	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อบริการดูแล บ ซุงรักษา และตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา และตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง (ต.ค. 66 ก.พ. พ.ค. และ ส.ค. 67)	100	ไม่มี		
- งานกำจัดปลวก มด แมลงสาบ	55,000	-	54,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อตรวจเช็คและฉีดยากกำจัดปลวกภายในและรอบอาคารโครงการฯ ประจำปี	ดำเนินการตรวจเช็คและฉีดยากกำจัดปลวกจำนวน 12 ครั้ง	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์	64,200	-	64,200	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อตรวจและท ความสะอาดพร้อมทั้งปรับเครื่องตั้งน้ำหนักแรงลิฟท์ และวางลูกถ่วงลิฟท์ อัดจารบีเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ตลอดเวลา ประจำทุกเดือน	ดำเนินการตรวจสอบการท งานลิฟท์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ครั้ง	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบ บัดน้ำดี-น้ำเสีย	100,000	-	58,486.20	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา บั๊นน้ำใช้ขนาด 20 HP (พร้อม Booter Pump) 2 เครื่อง บั๊นน้ำเสีย ขนาด 20 HP (พร้อม ตู้ Control) จำนวน 2 เครื่อง บั๊น Mobile ขนาด 15 HP จำนวน 2 เครื่อง บั๊นน้ำแบบ Submersible ขนาด 20 HP (บั๊นน้ำแบบจุ่ม) จำนวน 1 เครื่อง และบั๊นน้ำแบบ Submersible ขนาด 10 HP (บั๊นน้ำแบบจุ่ม) จำนวน 3 เครื่อง จำนวนปีละ 4 ครั้ง	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ระบบ บัดน้ำดี-น้ำเสียเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง (พ.ย. 66 ก.พ. พ.ค. และ ก.ค. 67)	100	ไม่มี		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริการทั่วไป

แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
	แผน		ผลการเบิกจ่าย							
	งบปกติ	งบกลาง								
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ CCTV เปลี่ยน UPS CCTV	100,000	-	82,242.50	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 57 ตัว, (กล้อง Analog จำนวน 41 กล้อง และ กล้อง IP จำนวน 16 กล้อง) เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง (DVR 16 CH) จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง (DVR 4 CH) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพระบบไอพี 4 ช่อง (NVR 4 CH) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพระบบไอพี 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (NVR 32 CH) และจอ Monitor จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกล่อง สลับสัญญาณภาพ VGA (VGA Selector 1 Set) จำนวนปีละ 3 ครั้ง	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ CCTV เปลี่ยน UPS CCTV เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3. ครั้ง (ม.ค. เม.ย. ส.ค. 67)	100	ไม่มี		ณัฐวิไลซ์ นายช่าง
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	19,000	-	17,168.15	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวนปีละ 4 ครั้ง	ดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง (พ.ย. 66 ก.พ. พ.ค. ก.ค. 67)	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)	41,000	-	40,663.76	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) ทุก 6 เดือน	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง (มี.ค. และ ส.ค. 66)	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์	95,000	-	73,680	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น TOSHIBA PBX SYSTEM CIX670 จำนวนตู้สาย 196/12 CO/16 DKT/168 SLT ตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง (ส.ค.-ก.ย. 67)	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (I/F Alarm)	43,000	-	27,820	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (I/F Alarm) ทุก 6 เดือน	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (I/F Alarm) จำนวน 2 ครั้ง (ม.ค. และ มิ.ย. 67)	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	186,800	-	27,315.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ดำเนินการจัดซื้อเพื่อซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด	100	ไม่มี		
- งานดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ	100,000	-	16,530	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 ครั้ง	100	ไม่มี		
- งานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, ตัดสิ่งปฏิกูล เปลี่ยนไส้กรอง ฯลฯ	144,000	-	136,617.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	เพื่อจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, ตัดสิ่งปฏิกูล เปลี่ยนไส้กรอง ฯลฯ	ดำเนินการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, ตัดสิ่งปฏิกูล, จ้างท พรม เปลี่ยนไส้กรอง จ้างท ป้ายต่าง ๆ ฯลฯ	100	ไม่มี		
- ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	-	99,000	65,000.00	เม.ย. 67	เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง				
- งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องท งานเสขาธิการ กปร.	-	225,000	225,000	เม.ย.-พ.ค. 67	เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงห้องท งานเสขาธิการ กปร.	ดำเนินการปรับปรุงห้องท งานแล้วเสร็จ	100	ไม่มี		
- งานจ้างเหมาปูพรมห้องท งานเสขาธิการ กปร.	-	176,507.20	176,507.20	เม.ย.-พ.ค. 67	เพื่อจ้างเหมาปูพรมห้องท งานเสขาธิการ กปร.	ดำเนินการปูพรมห้องท งานแล้วเสร็จ				
- งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องท งานรองเสขาธิการ กปร.	-	55,000.00	55,000.00	เม.ย.-พ.ค. 67	เพื่อจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานท งานรองเสขาธิการ กปร.	ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว				
2. งานจ้างต่อเนื่อง										
- งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 คน (1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67)	1,200,500	-	1,264,699.30	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน	ดำเนินการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน	100	ไม่มี		
- งานจ้างเหมาพนักงานท ความสะอาด 7 คน (1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67)	1,033,200	-	1,029,600	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อจ้างเหมาพนักงานท ความสะอาด จำนวน 7 คน ระยะเวลา ต.ค. 66-ก.ย.67	ดำเนินการจัดจ้างพนักงานท ความสะอาด จำนวน 7 คน	100	ไม่มี		ผอ.ก.ข.
- งานจ้างเหมาพนักงานท ความสะอาด 2 คน (1 มี.ค. 67 -30 ก.ย. 67)	226,800	-	171,598	มี.ค.-ก.ย. 67	เพื่อจ้างเหมาพนักงานท ความสะอาด จำนวน 2 คน ระยะเวลา มี.ค.-ก.ย. 67	ดำเนินการจัดจ้างพนักงานท ความสะอาด จำนวน 2 คน	100	ไม่มี		
3. การจัดงานพิธีการต่าง ๆ	54,000	-	49,025							

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริการทั่วไป

แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
	แผน		ผลการเบิกจ่าย							
	งบปกติ	งบกลาง								
คำรับรอง และพิธีการ										
- ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เม.ย. 2567	เพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร ศิริพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
-- จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เม.ย. 2567	เพื่อจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2567	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		
- จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาตึก นักงาน กปร. พ.ศ. 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 2567	เพื่อจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาตึก นักงาน กปร. พ.ศ. 2567	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		
การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ										
- ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2566	2,000	-	2,000	ต.ค. 66	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2566	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หนาวพระราชวิสุทธามุข	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร ศิริพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
- ร่วมพิธีรับ พญูกุศลท พญูกุศลทถวายเป็นพระราชนิเวศน์ ถวายบังคม วางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรับ สักในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566	11,367	-	11,367	ต.ค. 66	ร่วมพิธีรับ พญูกุศลท พญูกุศลทถวายเป็นพระราชนิเวศน์ ถวายบังคม วางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรับ สักในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566	ร่วมพิธีรับ พญูกุศลท พญูกุศลทถวายเป็นพระราชนิเวศน์ ถวายบังคม วางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรับ สักในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ โถงอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	ไม่มี		
- ร่วมพิธีรับ พญูกุศลท พญูกุศลทถวายเป็นพระราชนิเวศน์ วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรับ สักในพระมหากุฎีคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2566	2,000	-	2,000	ต.ค. 66	ร่วมพิธีรับ พญูกุศลท พญูกุศลทถวายเป็นพระราชนิเวศน์ วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรับ สักในพระมหากุฎีคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2565	ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรับ สักในพระมหากุฎีคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระราชวังดุสิต	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร ศิริพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
- ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2566	2,000	-	2,000	พ.ย. 66	เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2565	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	100	ไม่มี		
- ร่วมพิธีทูลเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566	4,731	-	4,731	ธ.ค. 66	เพื่อร่วมพิธีทูลเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565	ร่วมพิธีทูลเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง	100	ไม่มี		
- ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566	2,500	-	2,500	ธ.ค. 66	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565	ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่	100	ไม่มี		
- ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567	1,500	-	1,500	ม.ค. 67	เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566	ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง	100	ไม่มี		
- ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566	ไม่มีพิธีลงนามถวายพระพร				
- ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2567	2,500	-	2,500	มี.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2566	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลาหน้างาชูบาตินทร์	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร ศิริพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) วันที่ 6 เมษายน 2567	2,500	-	2,500	เม.ย. 67	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566	100	ไม่มี		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริการทั่วไป

แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ						
	แผน		ผลการเบิกจ่าย													
	งบปกติ	งบกลาง														
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลอง 4 พฤษภาคม 2567	2,500	-	2,500	พ.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลอง 4 พฤษภาคม 2567	ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลอง 4 พฤษภาคม 2566 ณ สักกภัททิยาสถาภรณ์	100	ไม่มี								
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567	4,175	-	4,175	มิ.ย. 67	เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาหทัยสมาม พระบรมมหาราชวัง	100	ไม่มี								
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	มิ.ย. 67	เพื่อร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2566	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เชียงสะพานพระราม 8	100	ไม่มี								
ถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอุบลราชธานี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567	1,500	-	1,500	ก.ค. 67	เพื่อถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอุบลราชธานี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566	ร่วมพิธีถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอุบลราชธานี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมวีดิทัศน์จตุรมุข	100	ไม่มี								
ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567	6,154	-	6,154	ก.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566	ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสนามหลวง	100	ไม่มี								
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค. 67	เพื่อร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566	ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง	100	ไม่มี								
ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2567	3,598	-	3,598	ส.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566	ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจ็กเก็ตดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสนามหลวง	100	ไม่มี								
5. งานยานพาหนะ																
- งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000	-	1,127,008.93	ค.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อดำเนินการค่าใช้จ่ายในส่วนองงานยานพาหนะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		ศิริพร ณัฐวุฒิ						
- ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์	-	-	12,685.92													
- ต่อประกันประเภท 3 Plus	-	-	52,000.00													
- งานจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเชื้อเพลิง)	175,000	-	190,674.67													
6. งานธุรการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย																
- การท ข่ายเอกสาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		เพื่อท ข่ายเอกสารที่อยู่งานครบ 20 ปี และเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน	ไม่ได้ท ข่ายเอกสารเนื่องจาก จำนวนเอกสารที่จะท ข่ายมีไม่มาก		ไม่มี		ผอ.ชบ. นวพร						
- การรายงานเอกสารลับต่อ สปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค. และ ก.ค. 67	เพื่อรายงานเอกสารลับที่มีอยู่จริงต่อ สปร.	จัดท ข่ายงานเอกสารลับที่มีอยู่จริงต่อ สปร. เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี								
- การประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ส นัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส นักงาน กปร. และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของทุกส นัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ไม่มีการจัดประชุมผู้บริหาร				ผอ.ชบ. นวพร เจ้าหน้าที่ชบ.						
- ลงทะเบียนรับส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกส นักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกส นักงาน กปร.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		จตุพร สายตา						
- สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค											จัดท ข่ายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว					
- ค่าโทรศัพท์	584,300	-	90,064.17								เพื่อทราบถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคภายในส นักงาน กปร.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		ศิริพร สายตา
- ค่าน้ำประปา	53,100	-	75,135.37													
- ค่าประมง	193,100	-	288,038.00													
- ค่าไฟฟ้า	2,838,900	-	3,380,664.67													
- รับ-ส่งเอกสารโดยรถโดยสารและทางไปรษณีย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		ศิริพร สายตา						

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริการทั่วไป

แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
	แผน		ผลการเบิกจ่าย							
	งบปกติ	งบกลาง								
- สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส. นักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส. นักงาน กปร.	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี		ศิริพร
- แจงเวียน ระเบียบ/คำสั่ง/ข่าวสาร ส. นักงาน กปร. ทั้งที่เป็นเอกสารและ เขียนทางคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ส. นักงาน กปร. ทราบถึงระเบียบ/คำสั่ง/ ข่าวสาร ส. นักงาน กปร.	แจ้งเวียนระเบียบ/คำสั่ง/ข่าวสาร ส. นักงาน กปร. ให้เจ้าหน้าที่ทราบ	100	ไม่มี		ผอ.ชบ สายตา
- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานในอาคารของ ส. นักงาน กปร. ส่ง ส. นักนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายงานการใช้พลังงานในภาค ราชการของ ส. นักงาน กปร.	ดำเนินการจัดทำ รายงานฯ ด้วยกราฟและข้อมูลตารางการใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบระหว่างจำนวนหน่วยไฟฟ้ามาตรฐานกับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ จริงประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)	100	ไม่มี		ผอ.ชบ ศิริพร
- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประหยัดน้ำของ ส. นักงาน กปร. ประจำปี คอคมตท งานปฏิบัติการประหยัดน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	จัดทำ แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของ ส. นักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของ ส. นักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะ จานฯ มาเป็น แนวทางในการปฏิบัติ	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และ คัดแยกขยะมูลฝอยของ ส. นักงาน กปร. ส่งกรมควบคุมมลพิษ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อจัดทำ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยของ ส. นักงาน กปร.	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ ส. นักงาน กปร. ทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษ	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร เจ้าหน้าที่ ชบ.
- แผนเดินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤตของ ส. นักงาน กปร. (BCP) : การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานให้ผู้บริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	จัดทำ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	100	ไม่มี		ผอ.ชบ นวพร
- ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	120,000	-	120,000	ต.ค. 66-ก.ย. 67	เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก	จัดจ้างพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)	100	ไม่มี		

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	-ไม่มี-										
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	-ไม่ได้เสนอ-										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 ด้านงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ									
	ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567										
	(1) ปรับปรุงค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัตสร รงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำประม ณการรายได้ ประจำปี และบันทึกข้อมูล งบประมาณในระบบ e-Budgeting				1-31 ต.ค. 66 1-31 ม.ค. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัตสร รงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(2) รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4				1-31 ต.ค.66	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(3) จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลัง การพิจารณาของสำนักงบประมาณ				1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	รายละเอียดค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการพิจารณาของสำนัก งบประมาณ	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(4) จัดทำเอกสารและเข้าร่วมการชี้แจง งบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการการฯ สภานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้านต่าง ๆ				1 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	เอกสารและเข้าร่วมการชี้แจง งบประมาณฯต่อคณะกรรมการการฯ สภานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุ กรรมาธิการฯ ด้านต่าง ๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบทกลาง								
	3.1 ด้านงบประมาณ (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(5) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ BB EvMIS				1-30 เม.ย.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ BB EvMIS	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(6) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินสำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				1-30 ก.ย.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
	(7) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ e-Budgeting				1 ต.ค. 66-31 ม.ค. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(8) จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หลังการพิจารณาของสำนักงบประมาณ				1-31 มี.ค. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(9) จัดทำเอกสารและเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการฯ สถานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ BB EvMIS				1 มิ.ย. 67-31 ส.ค.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	เอกสารและเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการฯ สถานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(10) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ BB EvMIS				1-30 ก.ย.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ BB EvMIS	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคดิ	งบกลาง								
	3.1 ด้านงบประมาณ (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(11) ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน/เร่งรัดการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ				1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67	ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(12) ตรวจสอบ/รายงานสถานะการดำเนินงานและการใช้เบิกจ่ายงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน				1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา		100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(13) การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน / งบประมาณ พ.ศ. 2567				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบุคดิ, งบกลาง) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(14) รายงานตามข้อเสนอแนะ (การใช้จ่ายเงินอุดหนุน) เสนอผู้บริหารประกอบการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน				1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	รายงานตามข้อเสนอแนะ (การใช้จ่ายเงินอุดหนุน)	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	3.2 ด้านพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(1) การจัดหาพัสดุ - การจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบกลาง)				1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	จัดทำและเผยแพร่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- การจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบบุคดิ)				1-30 ก.ย. 67	จัดทำและเผยแพร่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์		100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบบุคคาง								
	3.2 ด้านพัสดุ (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	- การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- การจัดทำใบตรวจรับพัสดุ รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- การตรวจสอบหลักประกันสัญญาเพื่อ คืนให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และจัดทำหนังสือ รับรองผลงานตามที่อยู่ผู้รับจ้างร้องขอ				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- จัดทำกรรณการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (เว็บไซต์หน่วยงาน)				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดทำและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- การจัดทำกรรณการรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างรายไตรมาส (กรมบัญชีกลาง) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน				1-31 ต.ค. 66 1-31 ม.ค.67 1-30 เม.ย.67 1-31 ก.ค. 67	จัดทำและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและหน่วยงาน	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	(2) การควบคุมพัสดุ - การเบิกจ่ายพัสดุระหว่างปี				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เบิกจ่ายถูกต้องและทันเวลา	ดำเนินการเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี				1 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66	ตรวจสอบพัสดุปีละครั้ง และ รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วันนับจากวันเริ่ม ตรวจสอบพัสดุ	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปีที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบกลาง								
	3.2 ด้านพัสดุ (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(3) การจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาด และบริจาค)				ธ.ค.66-ก.ย.67	จำหน่ายพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วน ราชการสั่งการ	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	(4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)				ต.ค.66 - ก.ย. 67	สนับสนุนข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างตามเกณฑ์ ITA	ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามเกณฑ์ ITA	100	ไม่มี	ไม่มี	งานพัสดุ
	3.3 ด้านการเงิน	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(1) การเบิกเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้แก่ เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ลูกหนี้ เงินยืมราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน บุตร เงินอุดหนุนทั่วไป (มูลนิธิต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ตั้งเบิกเงินทุกรายการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์ พัชร ปวีริศา
	(2) การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำจ่ายตรง ผ่านระบบ E – Payroll และ การเบิกเงิน บำเหน็จ - บำนาญจ่ายตรงผ่านระบบ Digital Pension				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ตั้งเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับ เดือน ต.ค. 66 – ก.ย. 67 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	(3) การตรวจสอบและติดตามเอกสาร หลักฐานทางการเงิน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ตรวจสอบและติดตามเอกสาร หลักฐานภายใน 7-30 วัน นับถัดจากวันที่รับเอกสารแต่ละ ประเภท	เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วนพร้อมที่จะเบิกจ่าย ต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชร ปวีริศา ทัศนาลักษณ์
	(4) การรับคืนและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	รับและนำส่งเงินเป็นรายได้ แผ่นดิน ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่รับเงิน	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชร พันธุทิพย์
	(5) การรับคืนเงินยืมราชการด้วย บัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	รับคืนเงินยืมผ่านเครื่อง EDC ให้ถูกต้องตามประเภทคืนเงิน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3.3 ด้านการเงิน (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(6) การนำส่งเงินรายได้ และคืนเงินยืม ราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	การนำส่งเงินรายได้ และคืน เงินยืมราชการในวันถัดไป หลังจากวันที่ได้รับเงินคืนผ่าน เครื่อง EDC	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์ พัชรีย์
	(7) การเขียนสั่งจ่ายเช็ค และจัดทำหนังสือ แจ้งมูลนิธิการรับเช็ค				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	เขียนเช็ค และจัดทำหนังสือ แจ้งมูลนิธิการรับเช็คภายใน 30 วัน นับ ถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางโอน เงินเข้าบัญชีหน่วยงาน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชรีย์
	(8) การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ ธนาคารกรุงไทย ได้แก่ - เงินเดือนพนักงานราชการ				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	โอนเงินเดือนให้พนักงาน ราชการได้รับเงินเดือนตาม ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	- ชำระหนี้บุคคลที่ 3				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	โอนเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3 หลังจากวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามใบแจ้งหนี้หรือ หลักฐานขอเบิก				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน 2 วันทำการ นับถัด จากวันที่กรมบัญชีกลางโอน เงินเข้าบัญชีหน่วยงาน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชรีย์ ปวีรีศา
	(9) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่ กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายและรายการ จ่ายเงินที่หน่วยงานเป็นผู้จ่าย				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน ประจำทุกวัน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชรีย์ ปวีรีศา
	(10) การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดทำทุกวันทำการ	เงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชรีย์ พันธุทิพย์
	- รายงานเงินตรงราชการ ประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดทำครบทุกเดือน จำนวน 12 เดือน	รายงานเงินตรงราชการถูกต้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	- รายงานการจ่ายเงินได้พึงประเมินต่อ สรรพากร (ภงด.1ก พิเศษ)				1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67	จัดทำปีละ 1 ครั้ง ส่ง ภายใน เดือน ก.พ. 67	จัดทำภงด.1ก พิเศษ และส่ง กรมสรรพากรทันสิ้นเดือนก.พ.67	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี				1-30 ต.ค. 66	จัดทำปีละ 1 ครั้ง	รายงานภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง.

ลำดับที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.3 ด้านการเงิน (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(11) การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ดำเนินการประจำทุกวัน	ทะเบียนคุมการเบิกจัดทำเป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	พัชรีย์
	(12) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานขอเบิกเข้าแฟ้มเพื่อรอการตรวจสอบจาก สตง.				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดเก็บถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ	จัดเก็บหลักฐานขอเบิกเข้าแฟ้มครบถ้วนตามทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการค้นหา	100	ไม่มี	ไม่มี	ทัศนลักษณ์ พัชรีย์
	(13) การใช้จ่ายเงินกองทุนพระราชทาน - จ่ายเงินยืมให้แก่ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาและโครงการต่าง ๆ				1 ต.ค. 66– 30 เม.ย.67	จ่ายเงินยืมให้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาและโครงการต่าง ๆ ได้ภายในเดือน ต.ค. 66 ม.ค. 67 และ เม.ย.67	จ่ายเงินยืมกองทุนพระราชทานเพื่อให้ใช้จ่ายในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ ภายในเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	- จัดทำรายงานเงินกองทุนพระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รายปี เพื่อทูลเกล้าถวาย (ปีปฏิทิน) และ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ				1-31 ม.ค. 67	จัดทำถูกต้องและส่งภายในเดือน ม.ค. 67	รายงานเงินกองทุนประจำปี พ.ศ. 2566 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	3.4 ด้านบัญชี	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(1) การบันทึกบัญชี ประจำวัน และ ประจำเดือน อาทิ การประมวลค่าเสื่อมราคา และการบันทึกรายการล้างพัสดุทรัพย์สินในระบบ New GFMS Thaiการปรับปรุงบัญชี				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	(2) การตรวจสอบบัญชีในระบบ New GFMS Thai ได้แก่ รายการขอเบิกเงิน รายการพักต่าง ๆ งบทดลอง การเคลื่อนไหวกินฝากคลัง และการจัดเก็บเงินและนำส่งรายได้แผ่นดินประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง ครบถ้วน	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	(3) การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ - รายงานยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินในงบประมาณ บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3.4 ด้านบัญชี (ต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ									
	(3) การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ - รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ประจำวันของหน่วยงานกับทะเบียนคุมรายการ ขอเบิก GFMS ประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุก เดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานงบทดลองประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุก เดือนและส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566				1 ต.ค. 66 – 29 ธ.ค.66	จัดทำถูกต้องและส่งภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 (ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ) เรื่องที่ 4 (ความ มีประสิทธิภาพ) ผ่านระบบการประเมินผล คุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)				1-31 ต.ค. 66	จัดทำถูกต้องและส่งภายใน เดือนตุลาคม 2566	รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 และเรื่องที่ 4 สามารถจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ เรื่องที่ 3.2 ถึงเรื่องที่ 3.6 (ความ รับผิดชอบ) ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพ การบัญชีภาครัฐ (GAQA)				1-31 ธ.ค. 66	จัดทำถูกต้องและส่งภายใน เดือนธันวาคม 2566	รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 3.2 ถึงเรื่องที่ 3.6 สามารถ จัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานการส่งมอบงานของหัวหน้าส่วน ราชการ				1 – 31 ต.ค. 66	จัดทำถูกต้องภายในเดือน ตุลาคม 2566	จัดทำรายงานการส่งมอบงานได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	(4) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ กองทุนสวัสดิการ สำนักงาน กปร. - การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงิน และการ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนทุก รายการ	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ
	- รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566				1 ม.ค. 67– 29 ก.พ. 67	จัดทำถูกต้องและส่งภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2567	รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มนิติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 ออกประกาศตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติ ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	เจ้าหน้าที่ กปร./ บุคคลนอก	ไม่มีการดำเนินการ	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท./ศสท.
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี										
	2.1 ทดกเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและ พัฒนาให้ผู้อยู่ได้บังคับบัญชามีวินัย และ ป้องกันมิให้ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาผิดวินัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม ในกลยุทธ์ที่ 5)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ กปร.	ดำเนินการแล้ว	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท./กบพ.
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 การจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ของผู้บริหารตามกฎหมาย ป.ป.ช. (จำนวน 2 คน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	20 มี.ค.67 -18 พ.ค. 67	ผู้บริหาร เฉพาะตำแหน่ง รปร.	ดำเนินการแล้ว	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท.
	3.2 การสอบสวนทางวินัยราชการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	เจ้าหน้าที่ กปร.	ดำเนินการแล้ว	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท.
	3.3 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	เจ้าหน้าที่ กปร.	ไม่มี การดำเนินการ	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท.
	3.4 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ กปร.	เพื่อเป็นแนวทางการ ตัดสินใจ	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท.
	3.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ กปร.	ดำเนินการแล้ว	100 %	ไม่มี	ไม่มี	นท./กบพ.

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะ 12 เดือน

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ											
1.	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล*	52,000	-								ผอ.บพ./ผอ.บค. น.ส.กรรณิการ์ น.ส.สุวิดา น.ส.ประภาพร น.ส.พิชญ์ น.ส.วรรณณา
1.1	การวางแผนและอัตราฯ สังก										
	1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/กระทรวง	10,400	-	15,000							
	-ประชุม อ.ก.พ.ส นักงาน กปร. ครั้งที่ 3/2566 และ อ.ก.พ.กระทรวง ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566			7,000	8 ธ.ค. 2566	-ชรก. ได้รับเงิน พ.ต.ก. -การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ -เรื่องการควบคุมการเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 *-รายงานการดำเนินการภายหลังการสั่งให้ออกจากราชการ กรณี ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญทดแทน *-การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ *-การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามมาตรการบริหารจัดการฯ สังกภาครัฐ (พ.ศ. 2566 - 2567)	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ประชุม อ.ก.พ.ส นักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567			3,000	20 พ.ค. 2567	- ก านดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตาม ๖5/67 - การจัดทำกรอบพนักงานราชการรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571)	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	100	ไม่มี	ไม่มี	
	-ประชุม อ.ก.พ.ส นักงาน กปร. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567			5,000	11 มิ.ย. 2567	- การดำเนินการตาม ๖3/2567 - การปรับปรุงการก หนดตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิเป็นระดับเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะคราว	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) ปรับโครงสร้างบางส่วนราชการภายในแกเลียดรอก สังก (Rotation) - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน สปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน สปร.	มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน สปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	
	3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร - การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (Dpis6)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1ต.ค.2566-30ก.ย.2567	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
4)	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	-การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/67 (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ เพื่อนำผลคะแนนการประเมินดังกล่าว ไขประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขึ้นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 เม.ย. 67 -การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/67 (1 เม.ย 67 - 30 ก.ย. 67) ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ เพื่อนำผลคะแนนการประเมินดังกล่าว ไขประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขึ้นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 -การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ ประจำ ปี 2567 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) เพื่อนำผลคะแนนการประเมินดังกล่าว ไขประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขึ้นค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ต.ค. 67	-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการฯ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67 ไซส ทรบรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปี 2567 -รอบการประเมินที่ 1/2567 -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ของ ลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67 -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ของข้าราชการ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67 - นรม. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สปร. เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2567 -รอบการประเมินที่ 2/2567 -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ของ ลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67 -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ ประจำ ปี 2567 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 67 -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ของข้าราชการ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 67 - นรม. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สปร. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	
5)	การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566- 31 ม.ค.2567 1 มี.ค.2567- 31 พ.ค.2567	-แก้คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย กรณี ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างระดับ โดยมีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 ต.ค. 66 จ นวน 9 ราย -เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 67 -ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตาม หนังสือก.พ. ว9/2567 ณ วันที่ 1 พ.ค.67 - เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 - เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำ ปี 67	-มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 จ นวน 9 ราย (คส.ที่ 152/2566 ลว. 27 ธ.ค. 66 และ คส.ที่ 1/2567 ลว. 2 ม.ค. 67) -มีคำสั่งเลื่อนขึ้นค่าจ้างลป. ณ วันที่ 1 เม.ย 67 (คส.ที่ 26/27 ลว. 31 มี.ค. 67) -มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เม.ย. 67 (คส.ที่ 41 42 ลว. 3 พ.ค. 67) -นรม. มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน สปร. (คส. นร. ที่ 257 ลว. 15 ก.ค. 67) -มีคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 พ.ค.67 (คส.ที่ 62 ลว 14 มิ.ย.67) -มีคำสั่งเลื่อนขึ้นค่าจ้างลป. ณ วันที่ 1 ต.ค. 2567 (คส.ที่ 122 123 ลว. 30 ก.ย. 67) - มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 (คส.ที่ 135 136 137 ลว. 4 พ.ย. 67) และมีคำสั่งแก้ไขเลื่อน เงินเดือน (คส.ที่ 1/68 ลว. 3 ม.ค. 68 - มีคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำ ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 1 ต.ค. 67 (คส.ที่ 134 ลว. 28 ต.ค.67) -นรม. มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (คส. นร. ที่ 24 ลว. 17 ม.ค.68) และให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษของสปร. (คส. นร. ที่ 21 ลว. 17 ม.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับตำแหน่ง (ภายใน)											
1)	สปร./สรรหาทดแทน สปร. เกษียน 1 ต.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	9 ส.ค.- 1 พ.ย.2566	สรรหาตำแหน่ง สปร. ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุ ราชการ	ดำเนินการเสนอเรื่องสรรหา สปร. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 66 และมี ประกาศส นักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 พ.ย. 66 โปรดเกล้า แต่งตั้งฯ สปร. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66	100	ไม่มี	ไม่มี	
**ที่ปรึกษา (นวด.ทว.) จ นวน 3 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ธ.ค.2565 - 6 พ.ย. 2566	สรรหาตำแหน่ง ทบช. (นวด.ทว.) ทดแทนตำแหน่งที่ ว่างจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ไปดำรงตำแหน่ง รปร. จ นวน 3 ตำแหน่ง	มีประกาศส นักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โปรด เกล้าแต่งตั้งฯ ทบช. ทั้ง 3 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบประมาณ 2566 แล้ว เสร็จปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
**เชี่ยวชาญ จ จำนวน 4 ตำแหน่ง	10,400	-	36,000	1 ก.ค. 2566 - 20 ก.พ. 2567	สรรหาตำแหน่ง นวค. ซช. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการย้ายไปดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง จ จำนวน 4 ตำแหน่ง	ดำเนินการสรรหาได้ตามแผน โดยมีคำสั่ง ส. นักงาน กปร. ที่ 14/2567 ลว. 20 ก.พ. 2567 โทเลื่อนข้าราชการ 2 ราย มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 66 และ 7 พ.ย. 66 ตามล. พับ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2567	
2) รองเลขาธิการ กปร. จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	21 พ.ย.2566- 21 มี.ค. 2567	สรรหาตำแหน่ง รปร. ทดแทนตำแหน่งที่โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ไปดำรงตำแหน่ง สปร. จ จำนวน 1 ตำแหน่ง และทดแทนตำแหน่งที่เกษียณ จ จำนวน 1 ตำแหน่งรวมจ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ดำเนินการสรรหาตำแหน่ง รปร. ได้ตามแผน โดยมีประกาศ ส. นักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567 แต่งตั้งรปร. 2 ราย มีผลวันที่ 19 มี.ค. 2567	100	ไม่มี	ไม่มี		
3) ที่ปรึกษา (นวค.ทว.) จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	21 ก.พ. - ต.ค. 2567	สรรหาตำแหน่ง ทปช. ทดแทนตำแหน่งที่โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ไปดำรงตำแหน่ง รปร. จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ดำเนินการสรรหาตำแหน่ง ทปช. ได้ตามแผน โดยมีประกาศ ส. นักนายกรัฐมนตรี ลว 18 พ.ย. 67 แต่งตั้งข้าราชการ ทั้ง 2 ราย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ ย้อนหลังไปในวันที่ส่งผลงาน	100	ไม่มี	ไม่มี		
**ที่ปรึกษา (นวค.ทว.) จ จำนวน 1 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	5 ก.ย. - พ.ย. 67	สรรหา ทปช. ทดแทนตำแหน่งว่างจากเกษียณฯ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67	-ดำเนินการเสนอเรื่องสรรหา ทปช. เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67 และ สปร. เห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 67	20	ไม่มี	ไม่มี	งานนอกแผนปีงบประมาณ 67 และงานปีงบประมาณ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 68	
4) เชี่ยวชาญเป็นอำนวยการระดับสูง จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	17 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2567	สรรหาเชี่ยวชาญเป็นอำนวยการสูงทดแทนตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ไปเป็นทปช. (นวค.ทว.)	-ดำเนินการสรรหา โดยมีคำสั่งย้ายผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการสูง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	ใช้บัญชีรายชื่อผ่านการกลั่นกรองฯ ลว 25 ก.ค. 66	
**เชี่ยวชาญเป็นอำนวยการระดับสูง จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	27 ก.ย. - ธ.ค. 67	สรรหาเชี่ยวชาญเป็นอำนวยการสูงทดแทนตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ไปเป็นทปช. (นวค.ทว.) จ จำนวน 1 ตำแหน่ง และทดแทนตำแหน่งที่เกษียณสิ้นปีงบประมาณ 66 จ จำนวน 1 ตำแหน่ง	-เสนอหลักการในการคัดเลือกแต่งตั้ง ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 67 และ สปร. เห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67	10	ไม่มี	ไม่มี	งานนอกแผนปีงบประมาณ 67 และงานปีงบประมาณ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 68 **เริ่มประชุมในปีงบประมาณ 68	
5) อำนวยการพิเศษ ขานวการพิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ จ จำนวน 2 ตำแหน่ง	10,400	-	18,000	1 ก.ค.- 31.ค. 2567	สรรหา อำนวยการพิเศษ ขานวการพิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ จ จำนวน 2 ตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งอำนวยการสูง	-ดำเนินการสรรหา ข. โดยมีประกาศ ส. นักงาน กปร. ลว 3 ก.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดทามผลงาน เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 67 (ในปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดทามผลงาน)	80	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบประมาณ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 68	
6) ขานวการพิเศษเป็นอำนวยการ จ จำนวน 1 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 67 - มี.ค. 68	สรรหาขานวการพิเศษเป็นอำนวยการ จ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่ง นวค. ซช	-เสนอหลักการในการคัดเลือกแต่งตั้ง ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 67 และ สปร. เห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67	20	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบประมาณ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 68	
**ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ จ จำนวน 1 ตำแหน่ง	10,400		3,000	25 มิ.ย. - 31.ค. 67	สรรหาขานวการพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะฯ สำหรับตำแหน่ง นวค.ต.น. มาทดแทนที่ย้ายนางอรสาฯ ไปดำรงตำแหน่ง นวค.การเงิน ขพ.	-ดำเนินการสรรหาตำแหน่ง นวค.ต.น.ขพ. ตามแผน โดยมีประกาศสนง กปร. ลว 3 ก.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดทามผลงาน เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 67 (ในปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดทามผลงาน)	80	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบประมาณ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 68	

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบทด	งบกลาง								
7)	เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ (จ นวน 7 ราย) ระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ	10,400	-	15,000	1 ต.ค.2566- 30 ต.ค. 2567	เลื่อนระดับข้าราชการจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ฯ	- ดำเนินการเลื่อนข้าราชการชั้นระดับชำนาญการ จ นวน 3 ราย ตามคำสั่งส นักรงาน กปร. ที่ 142/2566 ลว.15 ธ.ค. 2566 และอีก 2 ราย มีมติที่ประชุม คกก. ประเมินผลงานา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ อย่างมีเงื่อนไข คือ ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมผลงานตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานา ภายใน 30 วัน	70	ไม่มี	ไม่มี	งานปีงบ 67 ต่อเนื่องไปในปีงบ 68
8)	การย้าย ชรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชพ. และชก. - ย้าย นวช.ต.น. ชพ. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวช. การเงิน ชพ. (ทดแทนนางสาวเกษรา ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.67) - ย้าย นวค.ชก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวช.การเงิน ชก.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 - 23 ส.ค. - 13 ก.ย. 67	ย้าย นวค.ชก. ไปดำรงตำแหน่ง นวช.การเงิน ชก. แทนตำแหน่งนางสาวพัชรีฯ ซึ่งโอนไปรับราชการที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 67	- มีคำสั่งย้าย นวช.ต.น.ชพ. มาดำรงตำแหน่ง นวช. การเงิน ชพ. เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 - มีคำสั่งย้าย นวค.ชก. มาดำรงตำแหน่ง นวช.การเงิน ชก. ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	งานนอกแผนปีงบ 67
1.3	งานสรรหาและเลือกสรรหาแต่งตั้ง/เลื่อนระดับตำแหน่ง (ภายนอก)	100,000									
1)	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จ นวน 2 ราย (นารายชื่อ)	2,000	-	2,000	14 มี.ค.2567-17 ก.ค.2567	สรรหานักวิชาการพัสดุได้ครบตามตำแหน่งว่างได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง มาปฏิบัติงาน	- ดำเนินการนารายชื่อ นวช. พัสด ปก. ตามแผน โดยมีประกาศ ส นักรงาน กปร. ลว 9 ก.ค. 67 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียกให้สอบ วันที่ 1- 2 มกราคมและปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 67และมีหนังสือรายงานผลต่อ ก.พ. และเจ้าชองบัญชี เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	
2)	ตําเนนงนดิกรปฏิบัติกร/ชานาญกร จ นวน 1 ราย (รับโอน)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	8 ม.ค. - 1 มี.ค. 2567	สรรหานิติกรได้ครบตามตำแหน่งว่างได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง มาปฏิบัติงาน	- ดำเนินการรับโอนนิติกร ปก/ชก. ตามแผน โดยมีหนังสือรับโอนคำสั่ง วันที่ 14 ก.พ. 67 และให้โอนมาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	
3)	ทาความตกลงจ้างพนักงานราชการอัตราใหม่ จ นวน 1 อัตรา ทดแทนลูกจ้างประจำ ที่ลาออก (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	10 พ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 67	ได้ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำ ส นักรงาน จ นวน 1 ตำแหน่ง (ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในกลุ่มงานเทคนิคที่เป็นฐานกรอบอัตราฯ ส 4) (อัตรา) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จัดจ้างพนักงานราชการเพิ่มเติม จ นวน 1 อัตรา ทาให้สามารถจัดจ้างพนักงานราชการได้จ นวน 60 อัตรา และมีฐานกรอบคงเหลืออีก 6 อัตรา	- มีหนังสือขอทาความตกลงจ้างพนักงานราชการอัตราใหม่ จ นวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 - ส นักรบประมาณมีหนังสือตอบทาความตกลงจ้างพนักงานราชการอัตราใหม่ จ นวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 และสามารถจัดจ้างได้เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ ปี 2567 มีผลบังคับใช้ - เรียกจัดจ้างพนักงานประจำ ส นักรงานจาก ประกาศสนง. กปร. ลว 22 พ.ค. 66 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ล ฉบับที่ 4 มาจัดจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 4 มิ.ย. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	งานนอกแผนปีงบ 67
4)	เรียกจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำ ส นักรงาน ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ - ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 67 จ นวน 1 ตำแหน่ง - ลาออกตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 67 จ นวน 1 ตำแหน่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค. - ก.ย. 2567	ได้พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานประจำ ส นักรงาน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออก จ นวน 2 ตำแหน่ง	- มีหนังสือเรียกจัดจ้างพนักงานประจำ ส นักรงานจาก ประกาศ สนง. กปร. ลว 22 พ.ค. 66 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ล ฉบับที่ 5 มาจัดจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 15 ส.ค. 67 - มีหนังสือเรียกจัดจ้างพนักงานประจำ ส นักรงานจาก ประกาศสนง. กปร. ลว 22 พ.ค. 66 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ล ฉบับที่ 6 มาจัดจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 2 ก.ย. 67 (สละสิทธิ์) และหมดบัญชีที่ขึ้นไว้ *ดำเนินการสรรหาในปีงบ 68	100	ไม่มี	ไม่มี	งานนอกแผนปีงบ 67

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.4	การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ประจำปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.พ.-ก.ย.2567	คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าสู่ระบบ HIPPS ได้ตามเจตนาตามตำแหน่งที่สามารถเป็น hipps ได้	-ข้อมูลดีหลักการคกก. บริหารจัดการระบบขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HIPPS รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 7 มี.ย. 66 และดำเนินการประกาศฯ แล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจสมัครคัดเลือก	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.5	จัดทากรอบ/การต่อสัญญา			0							
	1) การจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 6	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.พ. - ส.ค. 2567	ได้กรอบอัตราฯ ซึ่งพนักงานราชการรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568- 2570) ตามที่ขอ	ได้กรอบอัตราฯ ซึ่งพนักงานราชการรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568- 2570) ตามที่ขอ และมีผู้ปฏิบัติงาน โครงการต่อเนื่อง	100	ศพร. ใ้คงกรอบในการขอเพิ่มอาจไม่ได้ตามที่ต้องการขอเพิ่ม	ไม่มี	
	2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ส.ค. 2566-ก.ย.2566	จัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามรอบสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2567	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมา จ าวน 14 อัตรา (งบบุคลากร จ าวน 12 อัตรา งบกลาง จ าวน 2 อัตรา) ครบถ้วนเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.6	ฐานข้อมูลบุคคล										
	1) การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (DPIS)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.2566-ก.ย.2567	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงข้อมูลบุคคลได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS (เริ่มลงในระบบตั้งแต่ 1 ต.ค. 61)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.2566-ก.ย.2567	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงข้อมูลบุคคลได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.7	ดำเนินการให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงดำเนินการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework) และประเมินเพื่อ กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.2566-ก.ย.2567	ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงดำเนินการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล	ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงดำเนินการตามกรอบสั่งสมฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	รวมงบประมาณ	152,000	-	89,000							
2.	ด้านงานสวัสดิการ										สอ.บ. /สอ.บ.บ. น.ส.ประภาพร
2.1	โครงการสัมมนา ประจำปี 2567	586,600	795,400	1,231,100	6 - 8 มี.ค. 2567	จัดสัมมนาฯ พนักงาน กปร. เพื่อรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของส พนักงาน กปร. และศึกษาดูงานหน่วยงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรทุกระดับของส พนักงาน กปร.	ดำเนินการจัดสัมมนาฯ พนักงาน กปร. ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.2	ตรวจสุขภาพประจำปี 2567	152,010	-	81,560	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2567	ตรวจสุขภาพแก่บุคลากรส พนักงาน กปร. /ขรก.บ้านกาญจนาภิเษก ประจำปี 2567	ดำเนินการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 และพัสดุตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.3	เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์										
	1) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ย. 2566 - 19 ม.ค.2567	ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้บริหารทริยีสลินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา	ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้บริหารทริยีสลินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา 12 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 - 30 เม.ย. 2567	ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่บุคลากรส พนักงาน กปร. ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.4	การประชุมมอบปณิธานองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของ ฅ.ป.ก. ประจำปี 2567	เข้าร่วมประชุมไปแล้ว 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
2.5	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	6 มี.ค. 2567	จัดประชุมเพื่อรายงานผลการจัดสวัสดิการของปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ในการจัดสวัสดิการในปีต่อไปให้แก่สมาชิก	ดำเนินการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 66 มา พร้อมเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ในการจัดสวัสดิการในปีต่อไปให้แก่สมาชิก	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.6	การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	31 ม.ค. - 15 ก.พ. 2567	คัดเลือกข้าราชการดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร ส. 1 สำนักงาน กปร.	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลจากคอ. ศอ. มีประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 มอบใบประกาศนียบัตรและเข็มเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.7	ขอรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเมื่อพ้นจากราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 - 31 ก.ค. 2567	เสนอขอรับสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในรอบปีงบประมาณนี้ๆ อย่างครบถ้วน	ดำเนินการช่วง ก.ค. - ก.ย. ของแต่ละปี	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.8	การจัดมูทิดาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	18,000	-	15,175	30 ก.ย.2567	จัดงานมูทิดาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณที่รับราชการ มาด้วยดีตลอด	ดำเนินการช่วง ก.ย. ของแต่ละปี	100	ไม่มี	ไม่มี	
	รวมงบประมาณ	756,610	795,400	1,327,835							
3.	อื่น ๆ										สอบ. สอบก.ค. นางอัญญา น.ส.กวีณี น.ส.พิมพ์ชวี น.ส.รรณา
3.1	ทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการเปลี่ยนจากบัตรกระดาษเป็นสมาชิกการ์ด ตามโครงการขอ	ดำเนินการตามคารอง จ จำนวน 154 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.2	จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการตามโครงการขอ	ดำเนินการตามคารอง	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.3	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,000	-	41,050	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.4	ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	10,000	-	9,439	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.5	นักศึกษาฝึกงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	12 ต.ค.2566-15 มี.ค.2567 15 ม.ค.-11 เม.ย.2567	ดำเนินการตามโครงการขอ	รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 คน - นักศึกษาจาก มรท.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ จำนวน 2 คน สังกัด กปค.3 และ ศสท. (ครบระยะเวลาเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 67) - นักศึกษาจาก มสท. จ จำนวน 5 คน สังกัด กปค.2 กปค.4 และ กบพ.	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.6	หนังสือประกันสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการตามโครงการขอ	ดำเนินการตามคารอง	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.7	หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ดำเนินการตามโครงการขอ	ดำเนินการตามคารอง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	รวมงบประมาณ	88,000	-	50,489							
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	296,610	795,400	1,467,324							

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ 2566-พฤษภาคม (8 เดือน) ของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- สถาบันอนุชิตพิพรรณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนัก/กอง/ศูนย์ สถาบันอนุชิตพิพรรณ์ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	● ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานฯ และด้านการขยายมิติและความยั่งยืนฯ										
	2.1) การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย										
	2.1.1) Knowledge Bank : การจัดการองค์ความรู้และสร้างการรับรู้ (Online and Offline)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	5 เรื่อง	มีชุดความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง/เครื่องมือมาตรฐานในการทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ สะสม
	2.1.2) การจัดทำฐานข้อมูลคลังสมอง (ฐานข้อมูลวิทยากร)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	1 ฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลรวบรวมวิทยากร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดหาวิทยากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ตอบโจทย์ประเด็นพัฒนา	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ สะสม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.1.3) การสร้างเครือข่ายการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ										
	- RDPB Talk	-	376,500	324,332	1 ส.ค.- 30 ก.ย. 67	1 ครั้ง/220 คน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรภาค เสาวนีย์
● ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรฯ											
2.2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล											
2.2.1) หลักสูตรอนุชิตพิพรรณ์											
	2.2.1.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงาน กปร.	-	108,850	5,305	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67 ดำเนินการจัด 19 ก.ย.67	2 ครั้ง/5คน	ดำเนินการแล้ว	100	ไม่มี	เสนอแนะ หัวข้อแผน ปฏิบัติ ราชการ ของ สำนักงาน กปร.	สะสม ภาณุวัฒน์
	2.2.1.2) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและพนักงานราชการ	-	151,000	53,797	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67 ดำเนินการจัด อบรม 8-9 ก.ค. 67	1ครั้ง/49คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ หมวดหมู่ 5 ด้าน	100	ไม่มี	ให้ความ สนใจ เกี่ยวกับ การพัฒนา บุคลิก ภาพและ การ สื่อสาร	อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคต	งบกลาง								
	2.2.1.3) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ระดับชำนาญการ	-	141,000	61,440	1 เม.ย. - 30 พ.ค.67 ดำเนินการจัด อบรม 29-30 เม.ย. 67	1ครั้ง/28คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ หมวดหมู่ 5 ด้าน	100	ไม่มี	เสนอแนะ หัวข้อการ เรียนรู้ใน การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน	อักษรภาค เสาวนีย์
	2.2.1.4) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ	-	139,600	50,977	ดำเนินการจัด อบรม 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67	1ครั้ง/29คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้นในระดับ มากถึงมากที่สุด	100	ไม่มี	รูปแบบ การอบรม ควรเพิ่ม การมีส่วน ร่วมให้ มากขึ้น	อักษรภาค เสาวนีย์
	2.2.1.5) โครงการฝึกอบรมทักษะการ ติดตามประเมินผล	-	80,000	32,750	1 มี.ค.-30 ก.ย.. 67ดำเนินการจัด อบรม 2 ก.ย.67	1ครั้ง/45คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ หมวดหมู่ 5 ด้าน	100	ไม่มี	เสนอแนะ หัวข้อการ เพิ่มประ สิทธิภาพ ในการ ทำงาน เกี่ยวกับ การติดตาม ประเมินผล	อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.2) หลักสูตรภายนอก										
	2.2.2.1) ระยะสั้น	-	240,000	298,063	พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	63 คน	ดำเนินการอบรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ดำเนินการ อบรมและ ส่งแบบ ประเมินผล การ อบรม เรียบร้อยแล้ว	ภาณุวัฒน์
	2.2.2.2) ระยะยาว				2 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	10 หลักสูตร /10คน					สะสม
	- วปอ. สจว. นยศ.	-	296,580	130,325	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67	3	ดำเนินการอบรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- 11 หลักสูตร	-	1,293,600	403,600	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67	11	อยู่ระหว่างการอบรม 2 ท่าน ทปช. วัชระ และทปช.ศศิพร	80	ไม่มี	ไม่มี	-ตาม กำหนดการ ของหลักสูตร
	2.2.3) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารและเตรียมความพร้อมการนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ										
	2.2.3.1) โครงการนักบริหารการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร) รุ่นที่ 12	-	5,139,800	5,139,800	3 เม.ย. - 25 พ.ค. 67	51 คน	ดำเนินการอบรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรภาค เสาวนีย์
	2.2.3.2) โครงการนักพัฒนาตามแนว พระราชดำริ (พพร) รุ่นที่ 11	-	4,817,200	4,779,000	30 พ.ค. - 19 ก.ค. 67	50 คน	ดำเนินการอบรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรภาค เสาวนีย์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.4) ทุนต่างประเทศ										
	2.2.4.1) ทุน ก.พ. : ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ สำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based)	-	-	-	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	1 ทุน /ขึ้นกับผู้ มีคุณสมบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่มี	อยู่ระหว่าง การรับสมัคร
	2.2.4.2) ทุนพัฒนาและสมรรถนะที่ จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 พ.ย.66- 30 ก.ย. 67	ไม่มีผู้สนใจ สมัคร	ไม่มีผู้สนใจสมัคร	-	ไม่มี	ไม่มี	
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1) การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร บุคคลสำนักงาน กปร. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66- 30 มี.ค. 67	1 แผน	มีแผนและเผยแพร่ผลักดัน นำแผนไปปฏิบัติได้ตาม แผน ทำให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ ทิศทางและ มีเป้าหมายร่วมกันของทุก ส่วนที่เกี่ยวข้อง	100	ดำเนินกา รติดตาม สนับสนุน ผลักดัน การนำ แผนไป ปฏิบัติ	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรภาค
	3.2 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปี (Training Road Map: Individual Plan)	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	1 แผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์

กองประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนัก/กอง/ศูนย์..... กองประชาสัมพันธ์.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 โครงการจ้างผลิต ภาพยนตร์สารคดีสั้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	-	2,440,000	0	26 กันยายน 2567 - 25 กันยายน 2568	ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 12 ตอน	ทำสัญญาจัดจ้างบริษัท - ประชุมกรอบแนวคิด วางแผนการ ดำเนินงาน ร่วมกับบริษัท - นัดหมายบริษัทลงพื้นที่ดูสถานที่จริง เพื่อเตรียมการถ่ายทำ - เตรียมแผนการถ่ายทำในช่วงเดือน ธันวาคม 2567 ● วันที่ 2 ธ.ค. 67 โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำป่าสักฯ จ.ลพบุรี ● วันที่ 3 ธ.ค. 67 โครงการอ่างเก็บ น้ำวังตะโกฯ จ.ลพบุรี ● วันที่ 4 ธ.ค. 67 โครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิกฯ อ.อุทัยธานี ● วันที่ 16 ธ.ค. 67 โครงการพัฒนา แหล่งน้ำฯ ในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ● วันที่ 24 ธ.ค. 67 โครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ จ.ยโสธร	10	ไม่มี	ไม่มี	วิไล / ชัชชัย / พัฒนิตา / รัชดาพร / ธีรวัช หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
	1.2 โครงการจ้างจัดประกวด ภาพถ่ายโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระ	-	599,735	119,947	16 กันยายน 2567 - 15 มีนาคม 2568	1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล	- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับ สมัครผลงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2567 มีผู้ส่งผลงานจำนวน 130 คน	20	ไม่มี	ไม่มี	วิชาญ / รัชดาพร หมายเหตุ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	พระเจ้าอยู่หัวและโครงการ สืบสาน รักษา ต่อยอด				เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2. เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว ดัง พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้เป็นที่รู้จักมาก ยิ่งขึ้น 3. เพื่อเผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน และ ประชาชนทั่วไปให้เกิดความ เข้าใจและร่วมมือในการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริต่อไป	รวมรูปภาพทั้งหมด 372 ภาพ แบ่งเป็น ● ประเภท นิสิต นักศึกษา ระดับ อุดมศึกษา จำนวน 38 คน ● ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 92 คน - จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กปร. - ประกาศผลการตัดสินทาง Facebook สำนักงาน กปร. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 - จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและ มอบรางวัล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมหनुมาน 1 สำนักงาน กปร.				ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567	
	1.3 สารคดีเชิงท่องเที่ยวการ พัฒนาตามรอยพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	494,340	296,604	12 กรกฎาคม 2567 - 9 มีนาคม 2568	ผลิตสารคดี จำนวน 2 ตอน ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 7 นาที ภาคภาษาไทย พร้อมคำบรรยาย (Subtitle) ภาษาอังกฤษ	- ดำเนินการถ่ายทำและผลิตสารคดี แล้วเสร็จทั้ง 2 ตอน - แผนการเผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ เพจ อยากรู้เกี่ยวกับเที่ยว ซึ่งมีผู้ติดตาม จำนวน 437,000 คน ● ตอนที่ 1 นุ่งรถไฟไปหาคนอยู่กับ ป่าที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เผยแพร่วันที่ 14 ธันวาคม 2567	50	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา / มารุต หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
											ปีงบประมาณ 2567
	1.4 วิดีทัศน์แนะนำสำนักงาน กปร.	-	340,000	0	12 กรกฎาคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2568	จัดทำวีดิทัศน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ วีดิทัศน์เชิงบรรยาย และ Animation ความยาวไม่น้อย กว่า 5 นาที ภาาภาษาไทย พร้อมคำบรรยาย (Subtitle) ภาษาอังกฤษ	- ดำเนินการจัดทำทสารคดีแล้ว เสร็จทั้ง 2 ตอน - อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตทั้ง 2 ตอน	25	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 โครงการค่ายเยาวชนรู้ งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 14 (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ ขยายมิติและความยั่งยืนตาม แนวพระราชดำริสู่การสร้าง คุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ : กลยุทธ์ที่ 3) การขยาย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา)	2,070,900	-	1,656,360	22 -27 เมษายน 2567 และ สิงหาคม – ตุลาคม 2567	- เผยแพร่แนวพระราชดำริและ องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา จำนวน 80 คน - ประกวดโครงการของเยาวชน อาสาสานต่อพระราชดำริ	- จัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน พระราชดำริ รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 - 27 เมษายน 2567 ผู้เข้าร่วม คือ เยาวชนจากสถาบัน การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 80 คน - มีแผนจัดพิธีประกาศผลและมอบ รางวัลการประกวดโครงการของ เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ณ ห้อง ประชุมหनुมาน 1 สำนักงาน กปร.	90	- ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ต้องใช้งบ กลางไปก่อน จึงต้องปรับเปลี่ยน แผนการทำงาน - เพิ่มภาระงานที่ มากขึ้น เนื่องจาก ต้องดำเนินการจัด จ้าง 2 รอบ	ไม่มี	ปรียา / พัฒนา / ชัชชัย / รัชดาพร หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	2.2 นิทรรศการและกิจกรรม ในงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ ขยายมิติและความยั่งยืนตาม แนวพระราชดำริสู่การสร้าง คุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ : กลยุทธ์ที่ 3) การขยาย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา)	607,500 (รอบที่ 1 : 466,700 รอบที่ 2 : 140,800)	-	455,247.50 (440,000 และจัดจ้าง ผลิตและ ติดตั้งบอร์ด นิทรรศการ 15,247.50)	1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวัน ดินโลก	ดำเนินการจัดนิทรรศการและ กิจกรรมในงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9” เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566	100	ไม่มี	ไม่มี	พิธีธี / รัชดาพร / ทวีศักดิ์ / วิโรจน์
	2.3 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ สร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ พระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนา รูปแบบการสื่อสารที่ เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	1,490,000	1,490,000	29 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2568	ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน 8 ตอน และทางสื่อออนไลน์ จำนวน 5 ตอน	ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ออกอากาศแล้วเสร็จ จำนวน 11 ตอน (เหลือ 2 ตอน จะเผยแพร่ใน วันที่ 13 ตุลาคม 2567 และ 5 ธันวาคม 2567)	85	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา / ธีรวัช หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
	2.4 สารคดีเชิงข่าว ชุด “สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ สร้าง ขยายผลการรับรู้ และมี ส่วนร่วมในการรณรงค์ พระราชดำริไปสร้าง	-	2,482,400	1,117,080	22 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2568	เผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชน ผ่านสื่อโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ จำนวน 40 ตอน	ออกอากาศสารคดีเชิงข่าวทาง โทรทัศน์ของประเทศไทยทีวี ในรายการข่าว เช้าหัวเขียว และทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี จำนวน 19 ตอน พร้อมทั้งส่งมอบงาน งวดที่ 2	50	ไม่มี	ไม่มี	ชัชชัย / ธีรวัช หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าว หน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย)										ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
2.5	จัดรายการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (แผนปฏิบัติการด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย)	-	1,679,890	167,989	23 สิงหาคม 2567 - 22 สิงหาคม 2568	เผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่นาถนอมชน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ และกิจกรรม ดังนี้ 1) รายการวิทยุ จำนวน 35 ตอน 2) รายการวิทยุสั้น จำนวน 35 ตอน 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ข่าว 4) สปอต จำนวน 7 ตอน 5) สารคดีสั้น จำนวน 8 ตอน 6) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับฟังทางวิทยุ 1 ครั้ง	- จัดทำกรอบและแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกรอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับฟังทางวิทยุ - ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ จส.100 และสื่อออนไลน์ JS100 และสำนักงาน กปร. ดังนี้ 1) รายการวิทยุ จำนวน 3 ตอน 2) รายการวิทยุสั้น จำนวน 3 ตอน 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ข่าว 4) สปอต จำนวน 1 ตอน	10	ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง	ไม่มี	ปรีญา / หฤทัย / อัญชลี หมายเหตุ ดำเนินการตามสัญญาจ้างทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
2.6	สื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แผนปฏิบัติการด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย)	-	1,480,000	592,000	26 มิถุนายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568	ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ข่าว จำนวน 30 ข่าว 2) บทความ จำนวน 10 เรื่อง และ 3) สกู๊ปพิเศษ หรือบทความเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ (อิเล็กทรอนิกส์) จำนวนรวมทั้งสิ้น 143 ชิ้นงาน	- ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1-2 แล้วเสร็จ - ส่งมอบงานงวดที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดส่งสรุปการเผยแพร่ ประกอบด้วย 1) ข่าว จำนวน 10 ข่าวเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (1 สื่อ) 20 ชิ้นงาน เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 สื่อ) 33 ชิ้นงาน รวม 53 ชิ้นงาน (สัญญากำหนด 40 ชิ้นงาน) 2) บทความ จำนวน 3 บทความ เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (1 สื่อ) 5 ชิ้นงาน	30	การประกาศเชิญชวน e-bidding ครั้งแรก ไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ทำให้ต้องทำการประกาศเชิญชวนด้วยวิธีคัดเลือกอีกครั้ง ทำให้เกิดการจัดจ้างล่าช้า	ไม่มี	รัชดาพร / อิทธิพล หมายเหตุ ดำเนินการตามสัญญาจ้างทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุคดิ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	2.7 โครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ สร้าง ขยายผลการรับรู้ และมี ส่วนร่วมในการน้อมนำ พระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนา รูปแบบการสื่อสารที่ เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	992,000	396,800	12 มิถุนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2568	นำสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลห้วยยาง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - ครั้งที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่าง วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2567 ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์ เลิศพัฒนพฤษฯ (อาคารนิทรรศน์ พรรณพฤกษา) จังหวัดระยอง และ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัด ญาณสังวรารามวรมหาวิหารอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ชลบุรี	35	สภาพพื้นที่ โครงการและ ภูมิอากาศ	ไม่มี	พัฒนา / รักษาพร / ธีรวัช หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	2.8 การประสานสื่อร่วมทำ ข่าวในการติดตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ สร้าง ขยายผลการรับรู้ และมี ส่วนร่วมในการน้อมนำ พระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 2) การเพิ่มมิติและ ประสิทธิภาพในการผลิตสื่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	เผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย เช่น ทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ใน รูปแบบที่แตกต่างกัน เป็นต้น	ประสานนำสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ กลุ่มเป้าหมายในหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท. กปส. ทุกคน
	2.9 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ สร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับ การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร)	-	720,000	0	สิงหาคม 2567 - มกราคม 2568	พัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้าน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสมกับยุคดิจิทัลและมี ประสิทธิภาพ	- จัดเตรียมร่างขอบเขตงาน (TOR) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 - บริษัทผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 - ดำเนินการเป็นไปตามกรอบ แผนงานที่กำหนด โดยมีแผนจัดอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อิมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 35 คน	10	ได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ไม่มี	พัฒนา / รัชดาพร หมายเหตุ ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 วารสารอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	1,790,000	358,000	8 พฤษภาคม 2567 -	เผยแพร่พระราชกรณียกิจและ แนวพระราชดำริ ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาท	- ดำเนินการฉบับที่ 1 - 2 เสร็จ สมบูรณ์	40	การประสาน ระหว่างผู้จัดทำ และบริษัทผู้รับจ้าง	ไม่มี	อิทธิพล / นพรัตน์ /

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าว หน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
					7 พฤษภาคม 2568	สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ โดยจัดทำเป็น วารสาร จำนวน 3 ฉบับ/ปี ฉบับละ 8,500 เล่ม	- ฉบับที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรูป ปิดต้นฉบับ		ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า		โชคชัย / ณัฐมน <u>หมายเหตุ</u> ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
	3.2 บันทึกโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	497,550	0	25 เมษายน 2567 - 15 ธันวาคม 2567	เผยแพร่แนวพระราชดำริและ พระราชกรณียกิจในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ บรมวงศ์ เพื่อขยายผลการพัฒนา และความสำเร็จจากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ สาธารณชน โดยจัดทำเป็นบันทึก โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จำนวน 6,000 เล่ม	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและ ภาพประกอบ เพื่อจัดส่งให้บริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบและผลิต	50	ไม่มี	ไม่มี	ปรียา / นพรัตน์ / อัญชลี <u>หมายเหตุ</u> ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ ระยะเวลา เกินช่วง ปีงบประมาณ 2567
	3.3 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พิมพ์ซ้ำ)	-	254,000	254,000	เมษายน 2567	พิมพ์เอกสารและหนังสือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 รายการ 1) เอกสารหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดพิมพ์เอกสารและหนังสือเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ แล้วเสร็จ ดังนี้ 1) เอกสารหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	100	ไม่มี	ไม่มี	อิทธิพล / โชคชัย

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุคลากร (บาท)	งบกลาง (บาท)								
						ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร จำนวน 2,000 เล่ม 2) หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริและ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในชื่อ “ครอง แผ่นดิน” จำนวน 2,000 เล่ม					
	3.4 โครงการสนับสนุนการจัด แสดงนิทรรศการโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	849,999	741,552.50	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	เผยแพร่แนวพระราชดำริและการ ดำเนินงานสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ ในรูปแบบ นิทรรศการ	จัดแสดงนิทรรศการ รวม 23 ครั้ง ● ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 14 ครั้ง ● ภายในสำนักงาน กปร. จำนวน 9 ครั้ง ตามวันสำคัญต่าง ๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	พิสิทธ์ / ทวีศักดิ์ / พลวรรธน์ / มารุต / วริศนันท์
	3.5 การสร้างการรับรู้ข่าวสาร และองค์ความรู้ภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมและสื่อออนไลน์	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	สร้างการรับรู้ในองค์ความรู้ตาม แนวพระราชดำริและกิจกรรม ของสำนักงาน กปร. แก่บุคลากร ภายในและสาธารณชน	จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผลการดำเนิน กิจกรรมของสำนักงาน กปร. จำนวน 13 ชิ้นงาน ทางสื่อออนไลน์ของ สำนักงาน กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท. กปส. ทุกคน

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนัก/กอง/ศูนย์.....ศูนย์สารสนเทศ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ต.ค. - ก.ย. 67	มีชุดข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนใน ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	เผยแพร่ข้อมูลภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 5 ชุดข้อมูล	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
	1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ (ฐานข้อมูลกลาง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ต.ค. - ก.ย. 67	หน่วยงานภายนอกสามารถ รายงานผ่านระบบฐานข้อมูล การติดตามการใช้ประโยชน์ ของโครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริได้	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ติดตามการใช้ประโยชน์ของ โครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริสำเร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
	1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	50,000	-	44,790	ม.ค. - ส.ค. 67	ร่วมจัดทำระบบติดตามข้อมูล และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการอ่างเก็บ น้ำห้วยทรายขมิ้นฯ	นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ ในการติดตามความเปลี่ยนแปลง ข้อมูลรวมถึงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำห้วย ทรายขมิ้นฯ สามารถใช้แอปพลิเคชัน Dragonfly เป็นแนวทางและ ขยายผลต่อยอดไปยังพื้นที่ โครงการอื่นได้	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 แผนปฏิบัติการ ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ต.ค. - ก.ย. 67	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กปร. ระบบฐานข้อมูลการ ติดตามการใช้ประโยชน์ของ โครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ได้รับข้อมูลจากการติดตามการใช้ ประโยชน์ของโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 2,032 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	2.2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	152,500	141,375	208,455 (97,575 96,880 14,000)	29-30 เม.ย. - 1 พ.ค. 67 19-20 ส.ค. 67 18 ก.ย. 67	จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์กฎหมาย IT และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้	จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตรรวมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 76 คน การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) (21 คน) การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง (25 คน) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (30 คน)	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,421,500	-	2,319,227.60	มิ.ย. - ก.ย. 67	ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้ง	ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จำนวน 11 รายการ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.2 จัดทำสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเช่าพื้นที่ Cloud Services	1,430,000	-	1,359,000	ต.ค. - ก.ย. 67	อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.
	3.3 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 9 ระบบ	1,548,900	256,800	1,801,309.85	ต.ค. - ก.ย. 67	จัดจ้างบำรุงรักษาทุกระบบสารสนเทศและติดตามการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.4 การพัฒนาห้องสมุด	70,000	-	39,308	ต.ค. - ก.ย. 67	จัดหาและให้บริการหนังสือวารสาร บริการยืม-คืน, ลงข้อมูลหนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลในระบบ RDPL	ให้บริการยืม-คืน, ลงข้อมูลหนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลในระบบ RDPL	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
	3.5 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	810,000	546,114	1,308,706	ต.ค. - ก.ย. 67	โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา	ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานได้เป็นปกติ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.6 การจัดจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา	180,000	300,600	450,600	ต.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้าง โครงการ ก่ากับ ควบคุมดูแล ให้ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่ากับ ควบคุมดูแล ลูกจ้าง โครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไข การจ้าง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.7 จัดการประชุมคณะทำงาน หรือต่างๆ	30,000	-	4,990	ต.ค. - ก.ย. 67	จัดการประชุมหรือ ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.8 การนำข้อมูลเขาระบบสารสนเทศ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบ ประมาณ	ต.ค. - ก.ย. 67	นำข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ระบบถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	นำข้อมูลเข้าสู่ระบบปรับปรุง ข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานฯ ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารหน้า Desktop ลงข้อมูล ในระบบต่างๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรื
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนัก/กอง/ศูนย์.....กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
2.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง											
	2.1.1 โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)										
	2.1.1.1 การจัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฯ	-	14,800	14,800	8 พ.ค.67 4 มิ.ย. 67	จัดประชุมร่วมกับ อพ.สธ.- กปร. จัดประชุมร่วมกับ อพ.สธ. 1 ครั้ง	จัดประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.- กปร. ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน จัดประชุมร่วมกับ อพ.สธ. ณ สำนักงาน กปร.	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.1.1.2 การติดตามผลการ ดำเนินงาน	54,360	-	54,360	14-15 มี.ค.67 และ 7-8 พ.ค.67	ติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่ศูนย์ทั้ง 2 แห่ง	ติดตามการดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ทรายฯ (ซึ่งมาจากโครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกฯ) ติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.1.1.3 จัดทำรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67	นำเสนอ อพ.สธ. เพื่อ ทราบ	รายงานผลการดำเนินงานปี 2567 ให้กับ อพ.สธ.	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.1.1.4 รายงานถวาย	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ม.ค. 68	จัดทำรายงานถวาย 1 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทด บัญชี	งบกลาง								
2.2 ด้านการขยายมิติและความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ											
	2.2.1 โครงการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2567										
	2.2.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ (1 ครั้ง/ปี)	-	56,750	71,250	1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2567	100%	ไม่มี	ไม่มี	กทส./ใช้เงินเกินงบประมาณ โดยถัวเฉลี่ยจากการประชุมครั้งอื่น
	2.2.1.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและติดตามประเมินผล (1 ครั้ง/ปี)	-	47,550	41,150	22 มี.ค. 67	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุมในวันที่ 22 มี.ค. 67	100%	ไม่มี	ไม่มี	กทส.
	2.2.1.3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (1 ครั้ง/ปี)	-	50,550	31,154	20 มี.ค.67	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุมในวันที่ 20 มี.ค. 67	100%	ไม่มี	ไม่มี	กทส.
	2.2.1.4 เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	516,300	342,800	490,684	1 ธ.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	จำนวน 3 ครั้ง	ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ จำนวน 6 ครั้ง (เพชรบูรณ์, เชียงใหม่, สกลนคร, ตาก เพชรบุรี และราชบุรี)	100%	ไม่มี	ไม่มี	กทส./กทส.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.1.5 วิเคราะห์โครงการ หญ้าแฝกฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ การสนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินโครงการด้าน การศึกษา ทดลอง วิจัย จำนวน 5 โครงการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง./กวส.
	2.2.1.6 จุดสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับ 63 และ 64	120,000	-	117,700	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค และ จัดพิมพ์จุดสารภูมิวารินอ อนุรักษ์ ฉบับที่ 63 และ ฉบับที่ 64 (ฉบับละ 900 เล่ม) ของสำนักงาน กปร. โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ขนาดรูปเล่ม A4 (21.0 x 29.5 ซม.) - ปกหน้า - หลัง พิมพ์ด้วย กระดาษอาร์ตด้าน หน้า 120 แกรม พิมพ์ 4 สี - เนื้อใน กระดาษอาร์ต ด้าน หน้า 120 แกรม พิมพ์ 4 สี รวมจำนวน ทั้งสิ้น 40 หน้า รวมปก - การทำเล่ม เย็บแบบมุง หลังคา - พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต	ได้ดำเนินการจัดพิมพ์จุดสาร ภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 63 และฉบับที่ 64 ตาม เป้าหมายที่วางไว้ และจัดส่ง ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.1.7 การจัดทำรายงาน ประจำปีโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2567	-	120,000	115,000	4 มี.ค. 67- 30 ธ.ค.67	รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค และ จัดพิมพ์รายงานประจำปี โครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2567	ขออนุมัติหลักการจัดพิมพ์ รายงานประจำปีโครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกฯ และจัดพิมพ์ จำนวน 500 เล่มเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 67	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.2 โครงการความร่วมมือ จัดประกวดการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 พ.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	ประสานงานร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน การจัดประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 13 1. จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง 2. จัดประชุม ตัดสิน 2 ครั้ง 3. ลงพื้นที่เพื่อ คัดเลือก โครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดย มีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 กันยายน 2567 ณ อาคาร สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส./กปง.
	2.2.3 โครงการความร่วมมือ กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ประสานงานในการจัด นิทรรศการร่วมกับ สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) - จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง	ร่วมจัดนิทรรศการในงานเข้า ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๗ (Thailand Research Expo 2024) ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2567 เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.4 ประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินโครงการความ ร่วมมือ/ประสานงาน ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ - ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ประสานงานกับเครือข่าย หญ้าแฝกโลก และ ผู้เชี่ยวชาญหญ้าแฝกจาก ประเทศต่าง ๆ เรียบร้อย แล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทด บัญชี	งบกลาง								
	2.2.5 การเดินทางไปบรรยาย/ อำนวยความสะดวกให้แก่ คณะศึกษาดูงานชาว ต่างประเทศ	280,480	-	145,635	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง	<p>1. เดินทางไปบรรยายสรุป แก่คณะจากสาธารณรัฐ อินเดีย ณ โครงการประต ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ ใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 66</p> <p>2. เดินทางไปให้การต้อนรับ คณะนักการทูตเมียนมาและ กัมพูชา ณ ศูนย์ศึกษา การ พัฒนาเขาหินซ้อนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงด้าน การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2567</p> <p>3. เดินทางไปบรรยายสรุป และอำนวยความสะดวกใน การศึกษาดูงานให้แก่ คณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเลเซีย ณ โครงการประต ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบางกอบัว จังหวัด สมุทรปราการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567</p> <p>4. เดินทางไปบรรยายและ อำนวยความสะดวกใน การศึกษาดูงานให้แก่คณะ ผู้แทนจากประเทศสมาชิก</p>	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวด

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						<p>องค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้</p> <p>5. เดินทางไปต้อนรับและบรรยายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้แก่คณะทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2567</p> <p>6. เดินทางไปต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่มาร่วมในงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้คุณิทรศการ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม</p> <p>7. เดินทางไปบรรยายและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานให้แก่คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ จังหวัดเชียงใหม่</p>					

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						<p>8. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติรูปแบบออนไลน์ภายใต้หลักสูตร “The Application of Sufficiency Economy Philosophy Towards Sustainable Development Implementation for All” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567</p> <p>9. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย นักการทูต เมียนมาและกัมพูชา จำนวน 32 คน ในหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy and Royal Projects ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567</p> <p>10. เดินทางไปบรรยายในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท”</p>					

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.6 การจัดทำ/ แปลข่าว/ กิจกรรมลงเว็บไซต์สำนักงาน กปร. และเอกสารเผยแพร่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน	1. จัดทำจุลสารภูมิวารินอนุ รักษ์ เล่มที่ 63 และ 64 ประจำปี 2567 2. ดำเนินการแปลเนื้อหา บอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อจัดแสดงใน งานพรรณไม้อารามสวนหลวง ร.9 และงาน International Conference on Biodiversity 2023 : IBD2023 ครั้งที่ 6/2566 3. ตรวจสอบถูกต้องของ ภาษาอังกฤษในกรอบสารคดี เชิงท่องเที่ยวการพัฒนาตาม รอยพระราชดำริ ชุดทอง ไทย ตอน 48 ชั่วโมง ชาร์จ ใจใกล้กรุงที่พนมสารคาม 4. ตรวจสอบถูกต้องของ ภาษาอังกฤษในกรอบสารคดี เชิงท่องเที่ยวการพัฒนาตาม รอยพระราชดำริ ชุดทอง ไทย ตอน เปิดพิภพทะเล	100%	ไม่มี	ไม่มี	กอส

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						<p>จันท! จุดกิน เทียว และมม unseen ถ่ายรูปที่ไปแล้วดี ต่อใจ</p> <p>5. จัดทำบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อ เผยแพร่ในจดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ประจำปี 67 จำนวน 3 เรื่อง</p> <p>6. ดำเนินการแลกเปลี่ยน ความเข้าใจด้วยความ ร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างสำนักงาน กปร. กับ มหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่ง รัฐกลันตัน</p> <p>7. แปลประกาศสำนักงาน กปร. เรื่องนโยบาย No gift Policy เป็นฉบับ ภาษาอังกฤษ</p> <p>8. ตรวจสอบความถูกต้อง ของวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฉบับ ภาษาอังกฤษ</p> <p>9. ดำเนินการแปลข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง</p>					

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสน อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
						สำนักงาน กปร. และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 10. แปลข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรม มีคฤเทศก์ภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567					
2.3 ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม											
	2.3.1 โครงการครูหญ้าแฝก	-	473,400	485,150	14-16 พ.ค.67	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.2 โครงการครูป่าไม้ สอน พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	22,002	-	22,002				100%			
	2.3.2.1 การจัดประชุม โครงการฯ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ม.ค. 67 - 31 พ.ค.67	จำนวน 2 ครั้ง	ประชุมร่วมกับกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ พืชเรียบร้อยแล้ว		ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.2.2 การติดตามผลการ ดำเนินงาน	22,002	-	22,002	1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค.67	จำนวน 3 ครั้ง	ไปปฏิบัติราชการจังหวัด หนองคาย 1 ครั้ง (25 ก.ค. 67) และกรมฯ ได้รายงานผลการ ดำเนินงาน สำนักงาน กปร. ได้จัดทำรายงานถวายแล้ว		ติดภารกิจ ในช่วงการ เรียนการ สอน	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.3.3 โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้การ พัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่ เยาวชน	-	779,000	555,394			ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.3.1 การเดินทางไป ปฏิบัติงานในโครงการฯ จำนวน 4 ครั้ง	-	-	4,650 15,495 10,990 30,205	13 มิ.ย.67 28-30 มิ.ย 67 7- 8 ส.ค 67 9 -11 ส.ค.67	จำนวน 4 ครั้ง	1.1 ในเขตพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1.2 ในเขตพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1.3 ในเขตพื้นที่จังหวัด จันทบุรี 1.4 ในเขตพื้นที่จังหวัด จันทบุรี		ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.3.2 การจัดฝึกอบรมคณะ ครูในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาเขาหินซ้อนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	213,721	29 - 30 มิถุนายน 2567	จำนวน 2 ครั้ง -ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	ดำเนินการฝึกอบรมครู จำนวน 100 คน ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน ซ้อน		ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	การจัดฝึกอบรมคณะครูในเขต พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบนเนื่องมาจาก พระราชดำริ			85,863	10 กันยายน 2567	ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	ดำเนินการฝึกอบรมครู จำนวน 100 คน ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบน		ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.3.3 การจัดประชุม คณะทำงานฯและมอบทุน สนับสนุนการดำเนินโครงการ	-	-	194,470	25 ก.ย – 5 ต.ค. 67	มอบรางวัลให้โรงเรียนที่ ได้รับทุนสนับสนุน 15 โรงเรียน	จัดประชุมคณะทำงานและ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการสานต่อ จำนวน 15 ทุน แล้วเสร็จ		ไม่มี	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทด บัญชี	งบกลาง								
	2.3.4 โครงการจัดการน้ำดื่ม สะอาดในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	73,711	-	73,711				100%			
	2.3.4.1 การจัดประชุม โครงการฯ	3,541	-	3,541	27 ส.ค.67	จำนวน 1 ครั้ง	ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการจัดการ น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน เรียบร้อยแล้ว		ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.3.4.2 การติดตามผลการ ดำเนินงาน	70,170	-	70,170	1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค.67	จำนวน 4 ครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยานซื่อ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ กก.ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2567 ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัด ราชบุรี และจัดทำรายงานสรุป ถวายเรียบร้อยแล้ว		ไม่มี	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเส อ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบทด บัญชี	งบกลาง								
2.4 ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต											
	2.4.1 โครงการอบรม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ และ ศูนย์สาขา	173,450	-	173,380	1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67	จัด 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้า อบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ดำเนินโครงการหลักสูตร ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ สำหรับ เจ้าหน้าที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 ซึ่งอำนวยความสะดวกเรียนการสอน โดยอาจารย์ต่างชาติจาก สถาบัน Andrew Biggs Academy โดยมีเจ้าหน้าที่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและเจ้าหน้าที่ กปร. เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน เรียบร้อย แล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	-										

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กองติดตามประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กองติดตามประเมินผล

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุค (บาท)	งบกลาง (บาท)								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอนุรักษ์ สภาพป่าแม่ต๋อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก	500,000	-	500,000	17 ม.ค. 67 ถึง 18 ม.ค. 68	- รายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์โครงการอนุรักษ์สภาพ ป่าแม่ต๋อนฯ - ข้อเสนอแนะโครงการฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานการประเมินผล สัมฤทธิ์โครงการฯ พร้อม ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล ณัฐดา,ณัฐกิตต์, วีรพงษ์
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมและรายภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนปฏิบัติการ ด้านการ เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตาม การประเมินผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ส.ค. ถึง ธ.ค. 67	- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - ส่งรายงานฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย	- ประชุมคณะทำงานการ จัดทำรายงานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - จัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์,ทัศนพร, โสภา
	2.2 การประเมินผลโครงการศึกษาวิธีการ ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดราชบุรี (แผนปฏิบัติ ราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงาน และตอบสนองความต้องการ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม	500,000	-	150,000	20 พ.ค. 67 ถึง 20 พ.ค. 68	- รายงานการประเมินผล โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ - จัดทำข้อเสนอแนะโครงการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล ณัฐดา,ประทีป

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุคลากร (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)										
	2.3 การติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการชุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	41,480	-	37,530	พ.ย. 66 ถึง มี.ค. 67	- รายงานการติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบของราษฎรในการใช้น้ำจากโครงการฯ และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อยอดโครงการฯ	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ช่วงเดือน ธ.ค. 66 - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงานฯ - จัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67 และส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการระยะต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, แสงเพ็ญ, ทัศนพร, ปราชญ์, โสภภ
	2.4 การติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านจ๊ะเพพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส(แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	55,384	-	54,944	ก.พ. - ส.ค. 67	- รายงานการติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบของราษฎรในการใช้น้ำจากโครงการฯ และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อยอดโครงการฯ	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ช่วงเดือน มี.ค. 67 - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงานฯ - จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67 และส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการระยะต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, แสงเพ็ญ, ทัศนพร, ปราชญ์, โสภภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	2.5 การติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการชุดลอกแกมลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	86,670	-	75,945	มิ.ย. - ธ.ค.67	- รายงานการติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบของราษฎรในการใช้น้ำจากโครงการฯ และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อยอดโครงการฯ	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปเล่มรายงานการติดตามฯ - ประชุมรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ เพื่อทำรายงานการติดตามฉบับสมบูรณ์ - จัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 67 และส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการระยะต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, แสงเพ็ญ, ศพร, ปราชญ์, โสภา
	2.6 การติดตามพิพิธภัณฑสถานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	44,870	-	39,285	พ.ย. 66 ถึง ก.ย. 67	1) แนวทางและผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหาและอุปสรรค 2) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานพิพิธภัณฑฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1) ประชุมคณะทำงานติดตามพิพิธภัณฑฯ 2) เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานพิพิธภัณฑฯ 3 แห่ง (แควน้อย บำรุงแดน/ขุนด่าน ปราการ/ป่าสักชลสิทธิ์) 3) ทำเอกสารรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, ปราชญ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุค (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	2.7 การติดตามการใช้ประโยชน์ของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่าน ระบบฐานข้อมูล (แผนปฏิบัติการ ด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตาม การประเมินผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 หน่วยงาน นำข้อมูลเข้า ระบบฐานข้อมูลการติดตาม การใช้ประโยชน์โครงการฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล การติดตามฯ จำนวน 29 หน่วยงาน - โครงการที่ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรายงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,794 โครงการฯ	90.6	- ปัญหาการ เปลี่ยน/โอน ถ่าย หน่วยงาน - ปัญหา โครงการซ้ำ/ เสร็จสิ้นแล้ว	ต้องมีการ ประสานงาน อย่างใกล้ชิด	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, ปราชญ์
	2.8 การติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนปฏิบัติการ ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตาม การประเมินผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหานักเรียนไร สัญชาติของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	- จัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 67	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, แสงเพ็ญ
	2.9 โครงการจัดทำและพัฒนาตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนปฏิบัติการ ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตาม การประเมินผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ)	49,580	-	39,438	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	รายงานผลโครงการจัดทำและ พัฒนาตัวชี้วัดฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	- ประสานติดตามขอข้อมูล รายงานความก้าวหน้าจาก ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา - จัดส่งเอกสารให้ คณะทำงานติดตามฯ แต่ละด้านให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ - รวบรวมความเห็น/ ข้อเสนอแนะส่งกลับให้	100	ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์ สาขา ส่ง รายงานผลมา ให้ ช้า กว่า กำหนด	ต้องมีการ ประสานงาน อย่างใกล้ชิด	กลุ่มติดตาม จุไรรัตน์, โสภา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบปกติ (บาท)	งบกลาง (บาท)								
3.	งานตามภารกิจ										
	3.1 งานฎีกา (คณะทำงานประสานและติดตามฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์	- ข้อมูลการดำเนินงานฎีกา ประจำปีงบประมาณ 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล ณัฐดา,วีรพงษ์
	3.2 ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ (centerdata.rdpb.go.th)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- นำข้อมูลฎีกา เข้าสู่ระบบ centerdata.rdpb.go.th	- นำข้อมูลฎีกา เข้าระบบ จำนวน 26 เรื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล ณัฐดา,วีรพงษ์
	3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. / สงป.301	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	- รายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. จุไรรัตน์,ณัฐดา, แสงเพ็ญ,วีรพงษ์
	3.4 การสนับสนุนการจัดทำวารสารฯ / จดหมายข่าวสำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- การเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- บทความ / รายงานที่เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.5 รายงานประจำปีสำนักงาน กปร. ปี 2567 ในส่วนของ กตผ.	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค	- รายงานผลการดำเนินงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. จุไรรัตน์,ณัฐดา, แสงเพ็ญ
	3.6 งานระบบสารบรรณและระบบ DPIS	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- ลดการใช้กระดาษ โดยระบบ IT	- การใช้ระบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. สุชาดา
	3.7 รายงานการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- การดำเนินงานได้รับการควบคุมให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้	- รายงานการควบคุมภายใน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. จุไรรัตน์,ณัฐดา, แสงเพ็ญ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย (บาท)							
		งบบุค (บาท)	งบกลาง (บาท)								
	3.8 รายงานการตรวจสอบภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- การดำเนินงานได้รับการ ควบคุมให้มีมาตรฐาน สามารถ ตรวจสอบได้	- รายงานการตรวจสอบ ภายใน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.9 การบริหารความเสี่ยง	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- แผนบริหารความเสี่ยงของ กตผ. - ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการ ดำเนินงาน	- ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานลดลง	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. จุไรรัตน์,ณัฐดา, ณัฐกิตติ์
	3.10 องค์กรคุณธรรม (ระดับกอง)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	- นำการดำเนินงานด้านองค์กร คุณธรรมมาขับเคลื่อนระดับกอง	- รายงานผลการ ดำเนินงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. จุไรรัตน์,ณัฐดา, ทัศพร
	3.11 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67	ไม่มีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ไม่มีภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.

หมายเหตุ :

ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรื

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน กปร.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ	75,000	50,200	5,000							
	1.1 การประสาน จัดทำ ดำเนินการ ติดตาม และรายงานผลตัวชี้วัดในการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2,000	-	2,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	รายงานผลตัวชี้วัด ในการประเมินส่วน ราชการตามมาตรฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567) ในระบบ e-sar ให้ สำนักงาน ก.พ.ร.	1) จัด ประ ชุม คณะทำงานกำกับ ตัวชี้วัด สำนักงาน กปร. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 2) ประมวลสรุปผล การดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน เสนอ ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล โสภิตา, วนิตา อูไร
	1.2 งานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	1,500	-	1,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	เป้าหมาย ปี 2567 เท่ากับ 445.68 คะแนน	1) จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ตัวชี้วัดฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 2) รายงานผล PMQA เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 3) ผลคะแนน PMQA อยู่ที่ 340.50 ซึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดค่าเป้าหมาย ขั้นต้น	100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, วนิตา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งปกติ	งกลาง								
	1.3 งานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500	-	1,500	1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกสื่อที่เผยแพร่ และสรุปรายงานผล การดำเนินงาน โครงการฯ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร เห็นชอบ	1) จัดประชุมคณะ ทำงานจัดการ องค์ความรู้ วันที่ 24 มีนาคม 2567 2) สรุปรายงานผล การดำเนินงาน โครงการฯ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, วนิดา
	1.4 การจัดทำจดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ประจำปี 2567	70,000	-	49,500	1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67	จัดทำจดหมายข่าว จำนวน 3 ฉบับ	1) ดำเนินการขอ อนุมัติหลักการและ งบประมาณ จัดพิมพ์ จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปี 2567 ทปช. (รทท.รปร) ลงนาม เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 2) ดำเนินการจัดพิมพ์ จดหมายข่าว ฉบับ 1 แล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 3) ดำเนินการจัดพิมพ์ จดหมายข่าว ฉบับ 2 แล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 4) ดำเนินการจัดพิมพ์ จดหมายข่าว ฉบับ 3	100	งบประมาณผ่าน การพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการ วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แต่สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทั้ง 3 ฉบับ ภายในเดือน กันยายน	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
							แล้วเสร็จเดือน กันยายน				
	1.5 งานโครงการชุมชนสืบสานพลัง “บวร” ตามพระราชดำริ (กลยุทธ์ที่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายผลองค์ความรู้ และการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ)	-	39,600	32,698	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	จัดโครงการชุมชน สืบสานพลัง “บวร” ตามพระราชดำริ ภายในเดือน กรกฎาคม 2567	ดำเนินการจัด โครงการชุมชน สืบสานพลัง “บวร” ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, วนิดา, ศปท.
	1.6 งาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 (ตามโอกาส)	ไม่มี	0	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา, วนิดา (เป็นงานที่ต้อง บรรจุไว้ในแผน แต่ไม่ได้มีการ ดำเนินงานต่อเนื่อง ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายของ รัฐบาล)
	1.7 งานการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ พ.ศ. 2548 (ตามโอกาส)	ไม่มี	0	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา, วนิดา (เป็นงานที่ต้อง บรรจุไว้ในแผน แต่ไม่ได้มีการ ดำเนินงานต่อเนื่อง ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายของ รัฐบาล)

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี										
	2.1 งานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูลในลักษณะ Open Data (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการประสานงาน และ ตอบสนองความต้องการของภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	1) มีระบบฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงและ ใช้ประโยชน์ได้ กว้างขวาง 2) ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดการประเมิน ส่วนราชการฯ (การ พัฒนาองค์การสู่ ดิจิทัล)	อยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดทำ ระบบฐานข้อมูลฯ	80	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา (ลักษณะของงาน เป็นการดำเนินงาน ตามระยะเฟสของ งาน ซึ่งงานจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จในปี 2568 ทำให้ผลการ ดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 80)
	2.2 งานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม แนวพระราชดำริด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ขยายผล การรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำ พระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	การนำนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาขยายผล และบริการประชาชน และมีข้อมูลสถิติการ เข้าเยี่ยมชม และ เข้าอบรมอย่าง ต่อเนื่อง ดำเนินการ ตามตัวชี้วัดการประเมิน ส่วนราชการฯ (การพัฒนาองค์การ สู่ดิจิทัล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, วนิดา (ลักษณะของงาน เป็นงานที่ ดำเนินการตาม ระยะเฟสของงาน ตามตัวชี้วัดในการ พัฒนาองค์การ สู่ดิจิทัล DGA)
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 แผนและผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67	ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง	1) จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว	80	การดำเนินการ ล่าช้า เนื่องจาก ได้รับข้อมูลจาก	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งปปกติ	งปกลาง								
						<p>ของ รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุม ภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง (หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วย มาตราฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562)</p>	<p>(ลปร. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567) ตามแผน การดำเนินงาน และ แจกเวียนให้สำนัก/ กอง/ ศูนย์ /กลุ่ม รั บ ท ร า บ เพื่อ ดำเนินการต่อไป</p> <p>2) ผลการดำเนินงาน อยู่ ระหว่างการ รวบรวมประมวลผล และ แผน ก า ร ดำเนินงานต่อไป</p>		สำนัก/กอง/ศูนย์/ กลุ่ม ไม่ครบถ้วน		
	3.2 การดำเนินการตามแนวทางควบคุม ภายใน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67	<p>1) รายงานผลการ ดำเนินการตาม แนวทางควบคุม ภายใน ประจำปี 2566 ส่งกระทรวง การคลัง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566</p> <p>2) ผลการดำเนินการ ตามแนวทางควบคุม ภายใน ประจำปี 2567 ส่งกระทรวง การคลัง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567</p>	<p>1) ลปร. ลงนามผล การดำเนินงานตาม แนวทางควบคุม ภายในฯ ถึง ปลัด กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566</p> <p>2) ลปร. ลงนามผล การดำเนินงานตาม แนวทางควบคุม ภายในฯ ถึง ปลัด กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567</p>	100	ไม่มี	ไม่มี	<p>คีตกร, นพปฎล, วนิดา (การดำเนินงานตาม แนวทางการควบคุม ภายใน จะมีกรอบ การรายงานผลการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 31 ธ.ค. 67)</p>

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.3 งานรายงานผลการใช้กระดาษ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	รายงานผลการใช้ กระดาษ ประจำปี 2567 (รอบ 12 เดือน)	ปี 2567 (รอบ 12 เดือน) ลดได้ 12,300 หน้า	100	ไม่มี	ไม่มี	นพพล, อุไร

- หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	-										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประพฤติกรรมชอบในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2567 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการ ส่งเสริมจริยธรรม) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมใน องค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)	-	69,200	50,964	22-23 ส.ค. 67	1 ครั้ง (2 วัน) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	จัดโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 67 1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 จำนวน 54 คน 2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 จำนวน 40 คน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ จรรย์ชัย/ ภูษณิศรา/ นัชชภัค
	2.2 โครงการชุมชนสืบสานพลัง “บวร”ตาม แนวพระราชดำริ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมถึง สร้างสังคม-วัฒนธรรมจริยธรรม) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การประสานงาน และตอบสนองความต้องการ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	26 ก.ค. 67	1 ครั้ง (1 วัน) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	จัดโครงการชุมชนสืบสานพลัง “บวร”ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 67 ผู้เข้าร่วม จำนวน 37 คน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	พ.บ. หลัก ศปท. ร่วม
	2.3 การส่งเสริมการนำหลักเกณฑ์และวิธีการ นำจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล - เครื่องมือการบริหารงานบุคคลเชิงจริยธรรม - ระบบการประเมินเนบรราบ - ระบบการประเมินเนบวตั้ง - ระบบคัดกรองทางจริยธรรม - มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการนำ ต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	5 มีนาคม 2567	มีประกาศ หลักเกณฑ์และ วิธีการในการ บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล ที่มีการนำ พฤติกรรมทาง	ประกาศ สำนักงาน กปร. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับ รอบการประเมินประจำปี งบประมาณ 2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กบพ. หลัก ศปท. ร่วม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	Credit) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้กับการบริหารงานบุคคล) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ										
	3.1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการ/กิจกรรมกลางน้ำ)	2,800	2,932	5,732	1 ม.ค. – 18 มิ.ย. 67	ดำเนินการได้ตามกิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ครบตามกิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	1) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ม.ค. – 18 มิ.ย. 67	- ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- ผลการประเมิน มีคะแนน ภาพรวม 90.99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	2) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.	2,800	2,932	1,252	19 ธ.ค. 66	1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 19 ธันวาคม 66	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
				4,480	29 พ.ค. 67	1 ครั้ง	- การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการตอบแบบวัดการประเมิน ITA ปี 2567 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) วันที่ 29 พฤษภาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับงบกลางเพิ่ม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.1.2 จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร.ประจำปี 2567 (ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.) (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการ/กิจกรรมปลายน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	19 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 67	1 ฉบับ	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	3.1.3 ขับเคลื่อนชมรม กปร. พอเพียง จิตอาสา ด้านทุจริต (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 เม.ย. – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ครบตามกิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	1) จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของหรือกิจกรรม สาธารณะประโยชน์	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	8 พ.ค. 67 และ 25 ก.ย. 67	2 ครั้ง	- กิจกรรมบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้งาน ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคน ตาบอด วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 - กิจกรรมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัด เชียงราย วันที่ 25 กันยายน 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	2) จัดประชุมชมรม กปร. พอเพียง จิตอาสา ด้านทุจริต		7,198	7,198	23 ก.ย. 67	1 ครั้ง	ประชุมชมรม “กปร. พอเพียง จิตอาสา ด้านทุจริต” ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 กันยายน 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	3.1.4 การดำเนินนโยบายการไม่รับ ของขวัญของกำนัล ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ครบตามกิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	1) จัดทำประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/กิจกรรมกลางนี้)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	13 ธ.ค. 66	2 ฉบับ	ประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัล ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ 13 ธ.ค. 67 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	2) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	6 มี.ค. 67	- 1 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนบุคลากรของสำนักงาน กปร.	- กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนร้อยละ 87 ของจำนวนบุคลากรของสำนักงาน กปร.	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	3) จัดทำรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 ก.ย. 67	1 ฉบับ	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	4) จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 ก.ย. 67	1 ฉบับ	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.1.5 ออกแบบระบบตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน : การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน กปร. (เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 โครงการ/ กิจกรรมต้นน้ำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ม.ค. – 15 ส.ค. 67	1 โครงการ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก สลก. กพบ. ร่วม
	1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ม.ค. – 15 พ.ค. 67	1 ฉบับ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน สูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก บริหารการพัฒนาตามแนว พระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก สลก. และ กพบ. ร่วม
	2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	15 พ.ค. – 15 ส.ค. 67	1 ฉบับ	รายงานการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน กปร. รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ 3 ด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ สูงสุด(โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนว พระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก สลก. และ กพบ. ร่วม
	3.1.6 จัดทำรายงาน ศอตช. เรื่องความ คืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 กย. 67	จำนวน 12 ครั้ง (ทุกวันที่ 10 ของ เดือน)	- รายงาน ศอตช.ฯ จำนวน 12 ครั้ง - ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชธภัค

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.1.7 การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ตรวจสอบเรื่อง ร้องทุกข์ร้องเรียน จำนวน 11 ช่องทาง	ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	3.2 การคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม และ การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ										
	3.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการ ส่งเสริมจริยธรรม)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 – 31 ต.ค. 66	1 ฉบับ	- แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานทาง จริยธรรมและการส่งเสริม จริยธรรมของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567 - สำนักงาน กปร. มีแนวทางในการ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม จริยธรรม กระบวนรักษาจริยธรรม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	3.2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา จริยธรรมประจำปี 2567 ของสำนักงาน กปร.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 – 30 ก.ย. 67	- 1 ครั้ง - 7 แบบสอบถาม	ไม่ได้ดำเนินการ	0	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงาน ก.พ. ยังไม่ได้แจ้งให้ รายงานฯ เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ปรับปรุงแก้ไข ระบบรายงานฯ
	3.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน กปร. (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการส่งเสริมจริยธรรม)	23,900	-	10,080	12 ก.ย. 67	2 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	3.2.4 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	700	-	675	1 ก.พ.-31 ส.ค. 67	1 ครั้ง 12 กอง	- แจ้งให้หน่วยงานระดับกอง 12 กองดำเนินการประเมินองค์กร คุณธรรม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
											นัชชรัถก
	3.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร										
	1) กิจกรรมทำบุญ แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส - บริจาคสิ่งของ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	8 พ.ค. 67	1 ครั้ง	- กิจกรรมบริจาคปฏิบัติที่นิกายที่ไม่ใช่ งานให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชรัถก
	2) กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	8 ธ.ค. 66 3 เม.ย. 67 และ ภายในวันที่ 1-31 ก.ค. 67	3 ครั้ง	โครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กชบ. หลัก ศปท. ร่วม
	3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการหรือ พนักงานราชการทำดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1-31 มี.ค. 67	1 ครั้งๆ ละ 1 คน	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ น.ส.พิศมัย เครือชาลี	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กบพ. หลัก ศปท. ร่วม
	3.2.6 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุณธรรมในภาพรวมของสำนักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	15 พ.ย.66	1 ฉบับ	แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุณธรรมในภาพรวมของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชรัถก

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66-30ก.ย. 67	ดำเนินการได้ตามกิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ครบตามกิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมเสียงตามสาย และธรรมะ Delivery	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66-30ก.ย. 67	เผยแพร่เสียงตามสาย จำนวน 12 เรื่อง	เสียงตามสาย จำนวน 12 เรื่อง (เดือนละ 1 เรื่อง)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมคลิปปรายการ Tik Took เผยแพร่ผ่านทาง Video Wall	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66-30ก.ย. 67	คลิปปรายการ Tik Took เผยแพร่ผ่านทาง Video Wall จำนวน 4 คลิป	คลิปปรายการ Tik Took เผยแพร่ผ่านทาง Video Wall จำนวน 4 คลิป	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66-30ก.ย. 67	จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ตลอดปี)	บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 6 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมข้อความรณรงค์ หลักปฏิบัติพระธรรมคำสอน พระราชดำรัส พระราชดำริ ทางหน้าจอ Desktop	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 66-30ก.ย. 67	เผยแพร่ข้อความรณรงค์ จำนวน 12 เรื่อง	ข้อความรณรงค์หลักปฏิบัติพระธรรมคำสอน พระราชดำรัส พระราชดำริ จำนวน 12 เรื่อง (เดือนละ 1 ข้อความ)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค

หมายเหตุ :

ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กลุ่มนโยบายพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มนโยบายพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงเวลา การดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1										
	1.2										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
	2.2(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
	2.3(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 ประมวลองค์ความรู้จากพระราชดำรัส เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ และ ช่องทางต่างๆ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	บุคลากรของสำนักงานฯ, ผู้ที่สนใจทั่วไป	1 เรื่อง/เดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กนพ./ศสท./กปส./ กพบ.
	3.2 ตรวจตราอาคารสถานที่	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อาคารสถานที่ที่มีความสะอาด เรียบร้อย	1 ครั้ง/วัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กนพ./กชบ./สลก.
	3.3 ร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม/กองอื่นๆ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงาน ของสำนักงานฯ	3 ครั้ง/เดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กนพ./ศสท./กปส./ กพบ./กชบ./สลก.

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566