



ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
	- กิจกรรมที่ 4.1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม	ม.ค. - พ.ค. 53	ตารางมอบหมายงาน	1 ตาราง	สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานที่ ได้รับการ แต่งตั้ง		
5	การเข้าถึงความรู้ จัดทำระบบการเข้าถึงให้มีความสะดวก และ แพร่หลาย - กิจกรรมที่ 5.1 จัดพิมพ์ข้อมูลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริเข้าระบบคอมพิวเตอร์	พ.ค. - ก.ย.53	ข้อมูลในระบบ	1 ข้อมูล	สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานที่ ได้รับการ แต่งตั้ง		KMP5/CMP 4
	- กิจกรรมที่ 5.2 จัดทำเอกสารและเผยแพร่ให้ สำนัก กลุ่ม ศูนย์	ก.ย. 53	เอกสารข้อมูล โครงการฯ	1 เล่ม	สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานที่ ได้รับการ แต่งตั้ง		
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและหาทางแลกเปลี่ยน - กิจกรรมที่ 6.1 แจกข้อมูลให้ สำนัก กลุ่มต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ส.ค. - ก.ย. 53	ช่องทางแลกเปลี่ยน	1 ช่องทาง	สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานที่ ได้รับการ แต่งตั้ง		KMP6/CMP 2, 4

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
7	การเรียนรู้ ประเมินและนำความรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนำ ข้อเสนอแนะพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ต่อไป	ส.ค. - ก.ย. 53	เอกสารสรุปผล	1 ครั้ง	สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานที่ ได้รับการ แต่งตั้ง		KMP7/CMP 5, 6
ผู้ทบทวน :  ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)				ผู้อนุมัติ :  (นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ) เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 28 ม.ค. 2553				