



ระบบงบประมาณและ
ติดตามความก้าวหน้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

e-Project

**กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
(กผง.)**

1. บันทึกข้อมูลการของบประมาณ
จากกรมต่างๆ และบันทึกข้อมูลตาม
สถานะ

2. เมื่อประธาน กปร. อนุมัติ
บันทึกข้อมูลโครงการฯ

4. ติดตามการรายงานผลรายไตรมาส
(นับตั้งแต่ สงป.อนุมัติ)

3. หน่วยงานที่
ขอรับเงินสนับสนุน เมื่อ สงป.
อนุมัติแล้วจะต้องเข้ามารายงาน
ผลการดำเนินโครงการฯ

ระบบ

3. ทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม ของ
สำนักงาน กปร. (กรณีงบกลาง)
เมื่อ สงป. อนุมัติแล้วจะต้อง
เข้ามารายงานผล

4. กองประสานงานพื้นที่ 1 – 4
สำนักงาน กปร. ติดตามผลฯ



User

ผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น

- ✓ กลุ่มแผนงาน กผง. – นำเข้าข้อมูลที่กรมขอรับเงินสนับสนุน
- ✓ กลุ่มแผนงาน กผง. – นำเข้าข้อมูลโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ
- ✓ หน่วยงานที่รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. – รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (นับตั้งแต่ได้รับเงินงวดจากสำนักงานงบประมาณ) จนโครงการฯ เสร็จสิ้น
- ✓ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1-4 – เร่งรัด ติดตามการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
- ✓ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา กผง. – รวบรวมผลการรายงานรายไตรมาส ทุกสิ้นเดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย. ของทุกปี (ตัวชี้วัด กปร.)



ขั้นตอนการทำงาน



ติดตามการรายงานผลหรือความก้าวหน้าโครงการ (โดย กยพ., กปค. 1-4)



รายงานผลการดำเนินโครงการฯ รายไตรมาส (โดยหน่วยงานภายนอก, กอง/ศูนย์/กลุ่มที่ชองบกลาง)



นำเข้าข้อมูลงบประมาณที่กรมขอ+นำเข้าข้อมูลโครงการฯ (โดย กผง.)



หน้าเข้าสู่ระบบ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th 🔑 🌟 ☰

Sign In

Username

Password

LOGIN

2014 © Metronic. Admin Dashboard Template.



<http://eproject.rdpb.go.th>

หน้าตาของระบบฯ เมื่อทำการ Login เข้ามา

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/SubProject



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด ▾
พระราชดำริน	ทั้งหมด ▾	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด ▾
ภาค	ทั้งหมด ▾	จังหวัด	ทั้งหมด ▾
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด ▾	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด ▾

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำริน	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222 (Testฯกิจกรรมทอส่งน้ำสาย MP)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม็ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม็ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

เมนู 1.โครงการหลัก

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/SubProject



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก | โครงการ | กิจกรรม/แผนงาน | ติดตามผลการดำเนินงาน | รายงาน ▾ | ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด ▾
พระราชดำรินี้	ทั้งหมด ▾	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด ▾
ภาค	ทั้งหมด ▾	จังหวัด	ทั้งหมด ▾
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด ▾	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด ▾
<input type="button" value="แสดงทั้งหมด"/>		<input type="button" value="ค้นหา"/>	

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222 (Testฯกิจกรรมท่อส่งน้ำสาย MP)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม็จลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม็จลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
อพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร้งเฉาะพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานข้อมูลโครงการ

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการหลัก

พระราชดำรินิ

ประเภทโครงการ

ภาค

จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 2111 โครงการ

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พระราชดำรินิ	ประเภทโครงการ	จังหวัด	แสดง	คำสั่ง
5899	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5898	โครงการฝายบ้านกุแบกลาง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5897	โครงการฝายบ้านกำบันพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5896	โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ปัตตานี	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5895	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิ อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ขอนแก่น	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม

เมนู 2.โครงการ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/SubProject



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก **โครงการ** กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน



ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย

โครงการหลัก

พระราชดำริน

ประเภทโครงการ

ภาค

จังหวัด

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำริน	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222 (Testฯๆกิจกรรมหือส่งน้ำสาย MP)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
อพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร้งเด่าพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด
พระราชดำริน	ทั้งหมด	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด
ภาค	ทั้งหมด	จังหวัด	ทั้งหมด
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำริน	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222 (Testฯกิจกรรมทอส่งน้ำสาย MP)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม็โลกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม็โลกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกบีดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกบีดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (งานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือวัดป่าดงชมพูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือวัดป่าดงชมพูพาน)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ



เมนู 3.กิจกรรม/แผนงาน

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/SubProject



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ **กิจกรรม/แผนงาน** ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด
พระราชดำรินี้	ทั้งหมด	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด
ภาค	ทั้งหมด	จังหวัด	ทั้งหมด
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด

แสดงทั้งหมด ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222 (Testฯกิจกรรมท่อน้ำสาย MP)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม็จลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม็จลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการจัดการน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การจัดการน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
อพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร้งเด่าพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 27 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22407	กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือแนจากูวะ	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22406	กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านคูวัง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22405	2559

เมนู 4.ติดตามผลการดำเนินงาน

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน **ติดตามผลการดำเนินงาน** รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 27 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารระบายน้ำบ้านรังมตแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22407	กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือแฉจากูวะ	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22406	...	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	<input type="text"/>					
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	<input type="text" value="2559"/>		ปีงบประมาณ ถึง	<input type="text" value="2559"/>		
กระทรวง	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		กรม	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		
ภาค	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		จังหวัด	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		
<input type="button" value="แสดงทั้งหมด"/>			<input type="button" value="ค้นหา"/>			

จำนวน 27 โครงการ จำนวน 24 กิจกรรม/แผนงาน

Test๗๗กิจกรรมท่อส่งน้ำสาย MP : Test_MasterProjectห้วยแม่จอก222

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Test_กิจกรรมแผนงาน3_หนองแม่จอก3ป่าไม้	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

testปลวกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	72%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ : โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ	9,582,000	9,582,000	9,582,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน



ปีงบประมาณ ตั้งแต่	2559	▼	ปีงบประมาณ ถึง	2559	▼
กระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	▼	กรม	กรมชลประทาน	▼
ภาค	ทั้งหมด	▼	จังหวัด	ทั้งหมด	▼

แสดงทั้งหมด ค้นหา

จำนวน 23 โครงการ จำนวน 23 กิจกรรม/แผนงาน

test ปลวกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	72%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ : โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ	9,582,000	9,582,000	9,582,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

ฝ่ายห้วยน้ำวีพร้อมระบบส่งน้ำ : โครงการฝ่ายห้วยน้ำวีพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
ฝ่ายห้วยน้ำวีพร้อมระบบส่งน้ำ	6,980,000	6,980,000	6,980,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

ก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
ก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ	6,790,000	6,790,000	6,790,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน




เมนู 5.รายงาน (กราฟหรือรายงานในรูปแบบต่างๆ)

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Emon/Manage



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงาน  ข้อมูลพื้นฐาน ▾

- กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ >
- กราฟโครงการแยกตามสถานะ >
- รายงานแยกตามกระทรวง >
- รายงานแยกตามพระราชดำริ >
- กราฟโครงการแยกตามภาค >
- กราฟโครงการแยกตามประเภท >
- รายงานการติดตามโครงการ >
- รายงานภาพรวมแผนงาน >
- รายงานภาพรวมโครงการ >

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

กระทรวง

ภาค

ปีงบประมาณ ถึง

กรม

จังหวัด

จำนวน 23 โครงการ จำนวน 23 กิจกรรม/แผนงาน

test ปลวกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	72%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

งานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ : โครงการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
งานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ	9,582,000	9,582,000	9,582,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

Step การทำงาน

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

2

1

3

4

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด ▾
พระราชดำริน	ทั้งหมด ▾	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด ▾
ภาค	ทั้งหมด ▾	จังหวัด	ทั้งหมด ▾
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด ▾	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด ▾

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำริน	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Testห้วยแม่จอก (Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการแก้มลิงหนองแร่เผาพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร่เผาพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

สถิติการใช้งานระบบ



นำเข้า “ข้อมูลงบประมาณที่แต่ละกรมขอ”



นำเข้า “ข้อมูลโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ”



การรายงานผล “ความก้าวหน้าโครงการฯ”



การค้นหาโดยมีเงื่อนไขต่างๆ และ
นำเสนอออกเป็นรูปแบบการรายงาน





การนำเข้า

ข้อมูลงบประมาณที่แต่ละกรมขอ





สำนักงาน กปร.
เลขที่... ๑๑๐๔
รับวันที่ ๒๕๐๓.๑๖
เวลา... ๑๖๑๐๖

ที่ กษ ๐๒๒๓/ ๓๗๐๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๗ จาก กปร.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและงบประมาณปี ๒๕๕๗ รวม ๑๐ โครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งแผนงาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินรวม ๒๗๙,๒๕๘,๐๐๐ บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	๕,๐๓๔,๐๐๐
๒. ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำและงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	๑๗,๓๘๓,๐๐๐
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี	๑๕,๗๒๐,๐๐๐
๔. ขุดลอกลำห้วยชอกพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (ฝายห้วยชอก) จังหวัดอุดรธานี	๑๕,๙๕๙,๐๐๐
๕. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับพื้นที่สหกรณ์โคมนาวาริชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๙,๔๘๑,๐๐๐
๖. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำช่องหมากาย พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำ จังหวัดตาก	๓๓,๔๕๐,๐๐๐
๗. อ่างเก็บน้ำห้วยม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่	๔๐,๔๕๘,๐๐๐
๘. ฝายทุ่งล้อม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแพร่	๒๗,๑๙๑,๐๐๐
๙. อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดตาก	๔๘,๖๒๗,๐๐๐

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ **กิจกรรม/แผนงาน** ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

 ▾

ปีงบประมาณ ถึง

 ▾

กระทรวง

 ▾

กรม

 ▾

ภาค

 ▾

จังหวัด

 ▾

สถานะ

 ▾

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 29 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22415	Testกิจกรรมสร้างฝายA	กรมชลประทาน	2559	กาญจนบุรี	ปฏิเสธ	แก้ไข ลบ
22414	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2559	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วยน้ำพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	...	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 29 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22415	Testกิจกรรมสร้างฝายA	กรมชลประทาน	2559	กาญจนบุรี	ปฏิเสธ	แก้ไข ลบ
22414	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2559	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างฝายคอนกรีต...	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ข้อมูลแผนงาน

ข้อมูลทั่วไป

*ชื่อแผนงาน

*โครงการ

-

*หน่วยงาน

*ปีงบประมาณ

*พื้นที่ดำเนินการ

วงเงินที่กรมขอ

เลขที่หนังสือกรม

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ข้อมูลแผนงาน

ข้อมูลทั่วไป

*ชื่อแผนงาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

*โครงการ

-

*หน่วยงาน

ค้นหา

สำนักข

- สำนักชลประทานที่1
- สำนักชลประทานที่17
- สำนักชลประทานที่2
- สำนักชลประทานที่3
- สำนักชลประทานที่4
- สำนักชลประทานที่5
- สำนักชลประทานที่6

*ปีงบประมาณ

2559

*พื้นที่ดำเนินการ

วงเงินที่กรมขอ

เลขที่หนังสือกรม

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กพง.

ข้อมูลแผนงาน

ข้อมูลทั่วไป

*ชื่อแผนงาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

*โครงการ

-

*หน่วยงาน

สำนักชลประทานที่4

*ปีงบประมาณ

2557

*พื้นที่ดำเนินการ

ตาก

กระบี่

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

กำแพงเพชร

ขอนแก่น

จันทบุรี

วงเงินที่กรมขอ

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

วันที่ถึงกองพื้นที่

*ชื่อแผนงาน

*โครงการ -

*หน่วยงาน

*ปีงบประมาณ

*พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรมทำนบดิน กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น ค่าอ่านவுยกการ ดำเนินการและอื่นๆ

วงเงินที่กรมขอ

เลขที่หนังสือกรม

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

วันที่ถึงกองพื้นที่

*วงเงินที่กระทรวงขอ

เลขที่หนังสือกระทรวง

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

วันที่ถึงกองพื้นที่



*วงเงินที่กระทรวงขอ 48,627,000

เลขที่หนังสือกระทรวง กษ 0227/3709 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

วันที่ถึงสารบรรณ 25/10/2556

วันที่ถึง กพง. 25/10/2556

วันที่ถึงกองพื้นที่ 27/10/2556

วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม

วันที่หนังสือถึง กพง.

วันที่เสนอ ลปร.

วันที่ส่ง นรม.

วันที่ นรม. อนุมัติ -

งบประมาณที่ กปร อนุมัติ

วันที่ สงป. อนุมัติ

งบประมาณจาก สงป.

วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบปกติ

เลขที่หนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบปกติ

หมายเหตุ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา



จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 29 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22415	Testกิจกรรมสร้างฝายA	กรมชลประทาน	2559	กาญจนบุรี	ปฏิเสธ	แก้ไข ลบ
22414	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2559	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม


ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา



จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 264 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22416	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2557	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
21165	ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบุรณ์ศาสตร์	กรมชลประทาน	2557	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21164	ฝายหนองกระสังข์	กรมชลประทาน	2557	ลพบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21163	จัดหาน้ำให้กับวัดขุจิตธรรมาราม	กรมชลประทาน	2557	พระนครศรีอยุธยา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21162	ปรับปรุงสระเก็บน้ำและคลองขุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารสี	กรมชลประทาน	2557	สระแก้ว	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21161	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง2	กรมชลประทาน	2557	กาญจนบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 264 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22416	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2557	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
21165	ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบุญธำสาลี	กรมชลประทาน	2557	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21164	ฝายหนองกระสังข์	กรมชลประทาน	2557	ลพบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21163	จัดหาให้กับวัดจุฬารามราม	กรมชลประทาน	2557	พระนครศรีอยุธยา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21162	ปรับปรุงสระเก็บน้ำและคลองขุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี	กรมชลประทาน	2557	สระแก้ว	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21161	ปรับปรุงสระเก็บน้ำและคลองขุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี	กรมชลประทาน	2557	กาญจนบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

*หน่วยงาน

*ปีงบประมาณ

*พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรมทำนบดิน กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น ค่าอำนาจการ ดำเนินการและอื่นๆ

วงเงินที่กรมขอ

เลขที่หนังสือกรม

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

วันที่ถึงกองพื้นที่

*วงเงินที่กระทรวงขอ

เลขที่หนังสือกระทรวง

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กผง.

วันที่ถึงกองพื้นที่

วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม

วันที่หนังสือถึง กผง.

วันที่เสนอ ลปร.

วันที่ส่ง นรม.

☺ มกราคม 2557 ☺
อา อ อ พ พอ อ ส



*วงเงินที่กระทรวงขอ	48,627,000	เลขที่หนังสือกระทรวง	กษ 0227/3709 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
วันที่ถึงสารบรรณ	25/10/2556 0:00:00	วันที่ถึง กพง.	25/10/2556 0:00:00
วันที่ถึงกองพื้นที่	27/10/2556 0:00:00		

วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม	27/01/2557	วันที่หนังสือถึง กพง.	27/02/2557
วันที่เสนอ ลปร.	28/02/2557	วันที่ส่ง นรม.	12/03/2557

วันที่ นรม. อนุมัติ	-	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	
วันที่ ส่งป. อนุมัติ		งบประมาณจาก ส่งป.	

⊖ มีนาคม 2557 ⊕

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ		เลขที่หนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ	
--------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------	--

หมายเหตุ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ ถึง

กระทรวง กรม

ภาค จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด ค้นหา 

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 29 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22415	Testกิจกรรมสร้างฝายA	กรมชลประทาน	2559	กาญจนบุรี	ปฏิเสธ	แก้ไข ลบ
22414	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2559	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

ยังอยู่สถานะเดิม เนื่องจากนาย กฯ ยังไม่อนุมัติ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/Plan



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานแผนงาน

เพิ่มข้อมูล

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	<input type="text"/>	ปีงบประมาณ ตั้งแต่	2557	ปีงบประมาณ ถึง	2557
กระทรวง	ทั้งหมด	กรม	ทั้งหมด		
ภาค	ทั้งหมด	จังหวัด	ทั้งหมด		
สถานะ	ทั้งหมด				

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 264 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22416	อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2557	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
21165	ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบูรณไศล	กรมชลประทาน	2557	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21164	ฝายหนองกระสังข์	กรมชลประทาน	2557	ลพบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21163	จัดหาน้ำให้กับวัดชูดิถีธรรมาราม	กรมชลประทาน	2557	พระนครศรีอยุธยา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21162	ปรับปรุงสระเก็บน้ำและคลองขุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี	กรมชลประทาน	2557	สระแก้ว	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
21161	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง2	กรมชลประทาน	2557	กาญจนบุรี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ

กรณีที่มีการชลอหรือปฏิเสธ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Project/PlanSave/22416 ☆ ☰

*วงเงินที่กระทรวงขอ

เลขที่หนังสือกระทรวง

วันที่ถึงสารบรรณ

วันที่ถึง กพง.

วันที่ถึงกองพื้นที่

วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม

วันที่หนังสือถึง กพง.

วันที่เสนอ ลปร.

วันที่ส่ง นรม.

วันที่ นรม. อนุมัติ

งบประมาณที่ กปร อนุมัติ

วันที่ สงป. อนุมัติ

งบประมาณจาก สงป.



วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบประมาณ ← ①

เลขที่หนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบประมาณ ← ②

หมายเหตุ

เมื่อนายก อนุมัติ

รายงานสถานะการใช้งบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่	๒/๒๕๕๗	วงเงินที่ได้รับการจัดสรร	๒,๓๒๖,๑๕๘,๕๓๔ บาท
วันที่เสนอ กปร.	๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗	วงเงินอนุมัติครั้งนี้	๗๕๔,๐๘๕,๗๘๖ บาท
วันที่อนุมัติ	๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗	คงเหลืองบประมาณ	๑,๑๒๒,๖๒๔,๗๔๒ บาท

รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ขอ รับการสนับสนุน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)
๑.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๓๓,๒๑๗,๐๐๐	๓๓,๒๑๗,๐๐๐
๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๔๓,๙๕๕,๐๐๐	๔๓,๙๕๕,๐๐๐
๓.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐,๐๐๐
๔.	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๔๘,๖๒๗,๐๐๐	๔๘,๖๒๗,๐๐๐
๕.	โครงการจัดหาหนังสือสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสโมสรโลออนส์รัตนโกสินทร์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๒,๐๖๒,๐๐๐	๒,๐๖๒,๐๐๐
๖.	โครงการจัดหาหนังสือสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน	กรมชลประทาน	๗,๖๕๐,๐๐๐	๗,๖๕๐,๐๐๐



*วงเงินที่กระทรวงขอ 48,627,000

เลขที่หนังสือกระทรวง กษ 0227/3709 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

วันที่ถึงสารบรรณ 24/1/2559 0:00:00

วันที่ถึง กพง. 25/10/2556 0:00:00

วันที่ถึงกองพื้นที่ 26/10/2556 0:00:00

วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม 24/02/2557

วันที่หนังสือถึง กพง. 25/02/2557

วันที่เสนอ ลปร. 27/02/2557

วันที่ส่ง นรม. 12/03/2557

วันที่ นรม. อนุมัติ -

งบประมาณที่ กปร อนุมัติ 48,627,000 ←

วันที่ ส่งป. อนุมัติ

งบประมาณจาก ส่งป.

วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบประมาณ

เลขที่หนังสือปฏิเสธ/
หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว สถานะจะ
ยังคงไม่เปลี่ยน จนกว่าจะสร้าง
“โครงการ” step 2

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน **รายงาน** ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

กระทรวง

ภาค

- กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ >
- กราฟโครงการแยกตามสถานะ >
- รายงานแยกตามกระทรวง >
- รายงานแยกตามพระราชดำริ >
- กราฟโครงการแยกตามภาค >
- กราฟโครงการแยกตามประเภท >
- รายงานการติดตามโครงการ >
- รายงานภาพรวมแผนงาน >
- รายงานภาพรวมโครงการ >


ปีงบประมาณ ถึง

กรม

จังหวัด

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 30 กิจกรรม/แผนงาน



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค


จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 264
กิจกรรม/แผนงาน



ชื่อกิจกรรม/แผนงาน


ปีงบประมาณ ตั้งแต่ ถึง

กระทรวง กรม

ภาค จังหวัด

กราฟหน่วยงานขอเงินสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 264
กิจกรรม/แผนงาน



ประเภท	จำนวน กิจกรรม / แผนงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา	1
อนุมัติ	263
ปฏิเสธ	0
รวม	264

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

กระทรวง

ภาค


ปีงบประมาณ ถึง

กรม

จังหวัด

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 264
กิจกรรม/แผนงาน



ประเภท	จำนวน กิจกรรม / แผนงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา	1
อนุมัติ	263
ปฏิเสธ	0
รวม	264

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

รายงานฐานข้อมูลแผนงาน

ชื่อโครงการ	<input type="text"/>			
โครงการหลัก	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	ประเภทโครงการ	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	
พระราชดำรินี้	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	ประเภทพระราชดำรินี้	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	<input type="text" value="2557"/>	ปีงบประมาณ ถึง	<input type="text" value="2557"/>	
กระทรวง	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	กรม	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	
ภาค	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	จังหวัด	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>	
สถานะ	<input type="text" value="อยู่ระหว่างการพิจารณา"/>			

รายงานฐานข้อมูลกิจกรรม/แผนงาน


จำนวน 1 กิจกรรม/แผนงาน

กิจกรรม / แผนงาน	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ขอ	สถานะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	ตาก	2557	48,627,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

หากดำเนินการใน Step ที่ 2 กราฟจะเปลี่ยนสถานะ

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ


จำนวน 264
กิจกรรม/แผนงาน



ประเภท	จำนวน กิจกรรม / แผนงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา	1
อนุมัติ	263
ปฏิเสธ	0
รวม	264

กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 264
กิจกรรม/แผนงาน



ประเภท	จำนวน กิจกรรม / แผนงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา	0
อนุมัติ	264
ปฏิเสธ	0
รวม	264



และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติ จะต้องใส่ข้อมูลเพิ่ม

*วงเงินที่กระทรวงขอ	<input type="text" value="48,627,000"/>	เลขที่หนังสือกระทรวง	<input type="text" value="กษ 0227/3709 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556"/>
วันที่ถึงสารบรรณ	<input type="text" value="25/10/2556 0:00:00"/>	วันที่ถึง กผง.	<input type="text" value="25/10/2556 0:00:00"/>
วันที่ถึงกองพื้นที่	<input type="text" value="27/10/2556 0:00:00"/>		
วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม	<input type="text" value="27/1/2557 0:00:00"/>	วันที่หนังสือถึง กผง.	<input type="text" value="27/2/2557 0:00:00"/>
วันที่เสนอ ลปร.	<input type="text" value="28/2/2557 0:00:00"/>	วันที่ส่ง นรม.	<input type="text" value="12/3/2557 0:00:00"/>
วันที่ นรม. อนุมัติ	<input type="text" value="-"/>	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	<input type="text" value="48,627,000"/>
วันที่ สงป. อนุมัติ	<input type="text" value="← 1"/>	งบประมาณจาก สงป.	<input type="text" value="← 2"/>
วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ	<input type="text"/>	เลขที่หนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ	<input type="text"/>
หมายเหตุ	<input type="text"/>		

ข้อสังเกต เปรียบเทียบสถานะ

← → 🏠 📄 eproject.rdpb.go.th/Project/PlanSave/22416 ☆ ☰

*วงเงินที่กระทรวงขอ	48,627,000	เลขที่หนังสือกระทรวง	กษ 0227/3709 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
วันที่ถึงสารบรรณ	24/1/2559 0:00:00	วันที่ถึง กผง.	25/10/2556 0:00:00
วันที่ถึงกองพื้นที่	26/10/2556 0:00:00		
วันที่ผู้บริหารสายงานลงนาม	24/02/2557	วันที่หนังสือถึง กผง.	25/02/2557
วันที่เสนอ ลปร.	27/02/2557	วันที่ส่ง นรม.	12/03/2557
วันที่ นรม. อนุมัติ	-	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	48,627,000
วันที่ สงป. อนุมัติ		งบประมาณจาก สงป.	
วันที่ส่งหนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ		เลขที่หนังสือปฏิเสธ/ หนังสือยืนยัน/หนังสือให้ใช้ งบประมาณ	
หมายเหตุ			

สถานะ :
อยู่ระหว่างการพิจารณา

สถานะ :
อนุมัติ

สถานะ :
ปฏิเสธ

เปรียบเทียบสถานะ (ต่อ)

กระทรวง

ภาค

สถานะ

กรม

จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนกิจกรรม/แผนงาน 29 กิจกรรม/แผนงาน

รหัสกิจกรรม/แผนงาน	ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	จังหวัด	สถานะ	คำสั่ง
22415	Testกิจกรรมสร้างฟายA	กรมชลประทาน	2559	กาญจนบุรี	ปฏิเสธ	แก้ไข ลบ
22414	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	2559	ตาก	อยู่ระหว่างการพิจารณา	แก้ไข ลบ
22412	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22411	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22410	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	สำนักชลประทานที่17	2559	ปัตตานี	อนุมัติ	แก้ไข ลบ
22409	ก่อสร้างห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ	สำนักชลประทานที่17	2559	ยะลา	อนุมัติ	แก้ไข ลบ





การนำเข้าข้อมูลโครงการฯ

(หน่วยงานภายนอกขอสนับสนุนงบประมาณ)



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการย่อย	<input type="text"/>	โครงการหลัก	ทั้งหมด
พระราชดำรินี้	ทั้งหมด	ประเภทโครงการ	ทั้งหมด
ภาค	ทั้งหมด	จังหวัด	ทั้งหมด
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	ทั้งหมด	ปีงบประมาณ ถึง	ทั้งหมด
<p>แสดงทั้งหมด</p>		<p>ค้นหา</p>	

จำนวนโครงการทั้งหมด 6119 โครงการ

โครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Testหน่วยแม่จอก (Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกบีดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การเจ้าหน้าที่สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกบีดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
อพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแร้งเด่าพร้อมอาคารประกอบ)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลโครงการ

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการหลัก

พระราชดำรินี้

ประเภทโครงการ

ภาค

จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 2111 โครงการ

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	จังหวัด	แสดง	คำสั่ง
5899	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5898	โครงการฝายบ้านกูดแมกลอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5897	โครงการฝายบ้านกำปับพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5896	โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ปัตตานี	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5895	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโสนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูเก็ย จังหวัดขอนแก่น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ขอนแก่น	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลโครงการ

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการหลัก

ห้วยเตี๋ย

พระราชดำรินี้

ทั้งหมด

ประเภทโครงการ

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

จังหวัด

ทั้งหมด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 2111 โครงการ

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	จังหวัด	แสดง	คำสั่ง
5899	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5898	โครงการฝายบ้านกูแบกลอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5897	โครงการฝายบ้านกำปับพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5896	โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ปัตตานี	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5895	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโหนดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	ขอนแก่น	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
5894	โครงการปรับปรุงและขุดลอกหนองบึงบ้านหนองเข็ก อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	สุราษฎร์ธานี	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลโครงการ

เพิ่มข้อมูล

ชื่อโครงการหลัก

ห้วยเตือ

พระราชดำรินี้

ทั้งหมด

ประเภทโครงการ

ทั้งหมด

ภาค

ทั้งหมด

จังหวัด

ทั้งหมด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	จังหวัด	แสดง	คำสั่ง
2791	อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก			ตาก	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
2566	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเตือ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย			เชียงราย	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
632	ปรับปรุงฝายห้วยเตือพร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งขวา จ.เชียงใหม่			เชียงใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม
142	อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน			ลำพูน	<input checked="" type="checkbox"/>	แก้ไข เพิ่ม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการย่อย อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

*จังหวัด

*โครงการหลัก อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประเภทโครงการ

*ปีงบประมาณ

*ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)

*พระราชดำรินี้

*ที่มาของโครงการ

*วันที่ ปร.อนุมัติโครงการ 2557

วันที่แจ้ง สป.

*พระราชดำริ / ภูมิภาค 2555

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

 ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการย่อย

*จังหวัด

*โครงการหลัก

ประเภทโครงการ

*ปีงบประมาณ

*ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)

*พระราชดำรินี้

*ที่มาของโครงการ

*วันที่ งบประมาณมีมติโครงการ

วันที่แจ้ง สงป.

*พระราชดำริ / ภูมิภาค

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
- งบบริหารสำนักงาน
- ภูมิภาคในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว**
- ภูมิภาคในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ภูมิภาคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ภูมิภาคในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
- หน่วยงานขอดำเนินการ

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการย่อย *จังหวัด

*โครงการหลัก ประเภทโครงการ

*ปีงบประมาณ *ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)

*พระราชดำริน *ที่มาของโครงการ

*เลขที่หนังสือฎีกา

*วันที่ กปร.อนุมัติโครงการ วันที่แจ้ง สงป.

*พระราชดำริ / ฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายลิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

บันทึกข้อมูล



Open

PiceProject > อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ_จังหวัดตาก

Organize New folder

Favorites: Desktop, Download, Dropbox, Recent Places

Libraries: Documents, Music, Pictures, Videos

Computer: OS (C:), DATA (D:), CD Drive, ICT Drive, Documents, Multimedia, RECOVER

Network

Files in folder:

- 12122557_1.jpg
- 12122557_2.jpg
- 12122557_3.jpg
- 12122557_4.jpg
- 14032558_1.jpg
- 14032558_2.jpg
- 14032558_3.jpg
- 14032558_4.jpg
- 26082557_1.jpg
- 26082557_2.jpg
- 26082557_3.jpg
- 26082557_4.jpg
- 26082557_5.jpg
- rdpbBudgetStatus2557_02_190357.pdf
- วิไลระห์โครงการ_อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ จ.ตาก.doc
- หนังสือกระทรวง_251056.pdf

File name: วิไลระห์โครงการ_อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ จ.ตาก.doc

ไฟล์ทั้งหมด

Open Cancel

- ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
- สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
- พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายสิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี
- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการอุปโภคบริโภคของราษฎร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรบ้านใหม่สามัคคีเหนือ และหมู่บ้านใกล้เคียง และบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*วันที่ กป

*พ

ไฟล์

2

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการย่อย

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

*จังหวัด

ตาก

*โครงการหลัก

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประเภทโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำ

*ปีงบประมาณ

2557

*ระยะเวลาดำเนินงาน
(เดือน)

12

*พระราชดำริน

ฎีกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*ที่มาของโครงการ

ฎีกา

*เลขที่หนังสือฎีกา

รล 0008.4/12279 ลว.16พ.ค.56

*วันที่ กปร.อนุมัติโครงการ

19/03/2557

วันที่แจ้ง สงป.

20/03/2557

*พระราชดำริ / ฎีกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายสิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

เลือกไฟล์

วิเคราะห์โครงการ_อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ย จ.ตาก.doc

บันทึกข้อมูล

*ปีงบประมาณ 2557

*ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) 12

*พระราชดำริน ฎีกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*ที่มาของโครงการ ฎีกา

*เลขที่หนังสือฎีกา รล 0008.4/12279 ลว.16พ.ค.56

*วันที่ งบประมาณมีมติโครงการ 19/3/2557 0:00:00

*วันที่แจ้ง สงป. 20/3/2557 0:00:00

พื้นที่

*พระราชดำริ / ฎีกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายลิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคี เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

หมายเหตุ

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

เอกสาร X

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ตกลง



*ปีงบประมาณ 2557

*ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) 12

*พระราชดำริน ฎีกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*ที่มาของโครงการ ฎีกา

*เลขที่หนังสือฎีกา รล 0008.4/12279 ลว.16พ.ค.56

*วันที่ กปร.อนุมัติโครงการ 19/3/2557 0:00:00

วันที่แจ้ง สงป. 20/3/2557 0:00:00

พื้นที่

*พระราชดำริ / ฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายลิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อกาเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

หมายเหตุ

เมื่อคลิกไฟล์เอกสาร จะสามารถ Download ไฟล์วิเคราะห์โครงการไว้ใช้งานได้

ไฟล์แนบ (ตัววิเคราะห์โครงการ)

[เอกสาร](#)

เลือกไฟล์

ตกลง

การเพิ่มโครงการย่อย

ข้อมูลโครงการจะมีปรากฏ 5 Tab ประกอบด้วย

- Tab ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Save แล้วจะปรากฏ Tab ที่เหลือ
- Tab ที่ 2 รายละเอียดแผนงาน
- Tab ที่ 3 วัตถุประสงค์
- Tab ที่ 4 การได้รับประโยชน์
- Tab ที่ 5 ความคิดเห็นจาก กปร.



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

ชื่อโครงการย่อย

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

*จังหวัด

ตาก

*โครงการหลัก

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประเภทโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำ

*ปีงบประมาณ

2557

*ระยะเวลาดำเนินงาน
(เดือน)

12

*พระราชดำรินี้

อุทกภัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*ที่มาของโครงการ

อุทกภัย

*เลขที่หนังสืออุทกภัย

รล 0008.4/12279 ลว.16พ.ค.56

*วันที่ กปร.อนุมัติโครงการ

19/3/2557 0:00:00

วันที่แจ้ง สงป.

20/3/2557 0:00:00

พื้นที่

*พระราชดำริ / อุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ตามที่นายลิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

งบประมาณที่ขอสนับสนุน : 0 บาท

งบประมาณที่ กปร อนุมัติ : 0 บาท

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	คำสั่ง
-------	--------	-------------------	---------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไข

หน่วยงาน

จังหวัด

ค้นหา

แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	คำสั่ง
--------	-------------------	---------	--------

ยกเลิก

ตกลง

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	คำสั่ง
-------	--------	-------------------	---------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน

จังหวัด

ค้นหา

สำนัก



สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

หน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัด

คำสั่ง

ยกเลิก

ตกลง

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดแผนงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ขอสนับสนุน

งบประมาณที่ กรปร อนุมัติ

งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ

คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน

จังหวัด

ค้นหา

สำนักชลประทานที่4

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

คำสั่ง

กระบี่

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

กำแพงเพชร

ขอนแก่น

จันทบุรี

ยกเลิก

ตกลง

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัด

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ

คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน จังหวัด

แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	คำสั่ง
--------	-------------------	---------	--------

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดแผนงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน	งบประมาณที่ กรป อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	คำสั่ง
-------	--------	-------------------	---------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

หน่วยงาน จังหวัด

แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	คำสั่ง
Testอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	ตาก	<input checked="" type="checkbox"/>

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดแผนงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน	งบประมาณที่ กรป อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	คำสั่ง
-------	--------	-------------------	---------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป **รายละเอียดแผนงาน** วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

งบประมาณที่ขอสนับสนุน : 0 บาท

งบประมาณที่ กปร อนุมัติ : 0 บาท

งบประมาณ สงป. อนุมัติ : 0 บาท

ลำดับ	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	คำสั่ง
1	Testอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	ตาก	-	-	-	แก้ไข ลบ

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน **วัตถุประสงค์** การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

ลำดับ	วัตถุประสงค์	คำสั่ง

[เพิ่มข้อมูล](#) [บันทึกข้อมูล](#)

powered by Mass Media Solutions

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน **วัตถุประสงค์** การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

ลำดับ	วัตถุประสงค์	คำสั่ง

[เพิ่มข้อมูล](#) [บันทึกข้อมูล](#)



powered by Mass Media Solutions

เพิ่ม/แก้ไข

วัตถุประสงค์

ยกเลิก **ตกลง**

ข้อมูลโครงการย่อย

ลำดับ	วัตถุประสงค์	คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล **บันทึกข้อมูล**

เพิ่ม/แก้ไข

วัตถุประสงค์

ยกเลิก **ตกลง**

ข้อมูลโครงการย่อย

ลำดับ	วัตถุประสงค์	คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล **บันทึกข้อมูล**

1

2

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน **วัตถุประสงค์** การได้รับประโยชน์ ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

ลำดับ	วัตถุประสงค์	คำสั่ง
1	เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรบ้านใหม่สามัคคีเหนือ และหมู่บ้านใกล้เคียง และบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก	แก้ไข ลบ

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ **การได้รับประโยชน์** ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดู
แล้ง

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดู
ฝน

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

บันทึกข้อมูล

ลำดับ

ประโยชน์

คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ **การได้รับประโยชน์** ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 1600

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูแล้ง 600

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 0

จำนวนหมู่บ้าน 364

จำนวนครัวเรือน 0

จำนวนประชากร 1344

บันทึกข้อมูล

ลำดับ

ประโยชน์

คำสั่ง

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



ข้อมูลโครงการย่อย

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	<input type="text" value="1600"/>	พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูแล้ง	<input type="text" value="600"/>
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน	<input type="text" value="0"/>	จำนวนหมู่บ้าน	<input type="text" value="364"/>
จำนวนครัวเรือน	<input type="text" value="0"/>	จำนวนประชากร	<input type="text" value="1344"/>

บันทึกข้อมูล

ลำดับ	ประโยชน์	คำสั่ง
-------	----------	--------

เพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไข

ประโยชน์

ยกเลิก ตกลง

ข้อมูลโครงการย่อย

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	<input type="text" value="1600"/>	พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูแล้ง	<input type="text" value="600"/>
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน	<input type="text" value="0"/>	จำนวนหมู่บ้าน	<input type="text" value="364"/>
จำนวนครัวเรือน	<input type="text" value="0"/>	จำนวนประชากร	<input type="text" value="1344"/>

บันทึกข้อมูล

ลำดับ	ประโยชน์	คำสั่ง
-------	----------	--------

เพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไข

ประโยชน์

ยกเลิก ตกลง

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ **ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.**

ลำดับ	ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.	คำสั่ง
-------	--------------------------	--------

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

powered by Mass Media Solutions



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ **ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.**

ลำดับ	ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.	คำสั่ง
-------	--------------------------	--------

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



powered by Mass Media Solutions

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์

ลำดับ	ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.	คำสั่ง
-------	--------------------------	--------

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไข

ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เป็นการศึกษาสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

ยกเลิก

ตกลง



powered by Mass Media Solutions

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ **ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.**

ลำดับ	ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.	คำสั่ง
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามที่นายลิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ	แก้ไข ลบ

เพิ่มข้อมูล

บันทึกข้อมูล



ข้อมูลโครงการย่อย

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน วัตถุประสงค์ การได้รับประโยชน์ **ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.**

ลำดับ	ความคิดเห็นสำนักงาน กปร.	คำสั่ง
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก เป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านใหม่สามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบี่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามที่นายสิม พันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ	แก้ไข ลบ
2	สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือฯ ได้รับงบประมาณ กปร. ในปี 2556 มาแล้วส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินงานกิจกรรมเบื้องต้นรองรับงานก่อสร้างทำนบดินรวมทั้งงานอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นงานหลักของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ และมีระยะเวลาดำเนินงานพอสมควร ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงได้ชะลอแผนงาน/กิจกรรมในส่วนของการก่อสร้างทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณประจำปี 2556	แก้ไข ลบ
3	ในปี 2557 กรมชลประทานได้เสนอแผนงาน/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ในการดำเนินงานก่อสร้างทำนบดินรวมทั้งอาคารระบายน้ำล้น ส่วนแผนงาน/กิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำนั้น กรมชลประทานจะได้จัดสรรงบประมาณปกติเข้าดำเนินงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรตามความเดือดร้อนของราษฎรที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือมา ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ จะมีความจุประมาณ 2,406,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรในฤดูฝนได้ 1,600 ไร่ และในฤดูแล้ง 600 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	แก้ไข ลบ
4	สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการ จำนวน 1,600 ไร่ เป็นพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติเขตกู่ป่าเศรษฐกิจโซน E ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว อีกทั้งราษฎรที่ได้ประโยชน์จากโครงการฯ ยังได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมไว้เป็นที่เรียบร้อย และเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ ทางโครงการชลประทานตากจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาโครงการฯ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้โครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป	แก้ไข ลบ
5	จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน กปร. เห็นควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงินทั้งสิ้น ไม่นเกิน 48,627,000 บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรต่อไป	แก้ไข ลบ

[เพิ่มข้อมูล](#) [บันทึกข้อมูล](#)



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงาน ▾

ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ฐานข้อมูลโครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย
พระราชดำรินี้
ภาค
ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

- กราฟหน่วยงานขอเงินรับสนับสนุนแยกตามสถานะ >
- กราฟโครงการแยกตามสถานะ >
- รายงานแยกตามกระทรวง >
- รายงานแยกตามพระราชดำรินี้ >
- กราฟโครงการแยกตามภาค >
- กราฟโครงการแยกตามประเภท >
- รายงานการติดตามโครงการ >
- รายงานภาพรวมแผนงาน >
- รายงานภาพรวมโครงการ >

โครงการหลัก
ประเภทโครงการ
จังหวัด
ปีงบประมาณ ถึง

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มข้อมูล

จำนวนโครงการทั้งหมด 6121 โครงการ

โครงการ	พระราชดำรินี้	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	สถานะ	คำสั่ง
Testห้วยแม้ออก (Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่อิงโลกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างฝายน้ำแม่อิงโลกที่ 1 - 4 พร้อมอาคารประกอบ)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ
โครงการการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (การจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พัฒนาแหล่งน้ำ	2559	ระหว่างดำเนินการ	แก้ไข ลบ

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

ภาค

จังหวัด


แสดงทั้งหมด

ค้นหา

Page 1 of 1 Pdf

กราฟโครงการแยกตามสถานะ

จำนวน 28 โครงการ



ประเภท	จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติเงินงวด	1
อยู่ระหว่างสภ.พิจารณาอนุมัติเงินงวด	6
อยู่ระหว่างดำเนินการ	21
โครงการแล้วเสร็จ	0



ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

ภาค


จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

กราฟโครงการแยกตามสถานะ

จำนวน 262 โครงการ



ประเภท	จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
โครงการแล้วเสร็จ	261
รวม	262



ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

ภาค


จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

กราฟโครงการแยกตามสถานะ

จำนวน 262 โครงการ



ประเภท	จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
โครงการแล้วเสร็จ	261
รวม	262



ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

ภาค


จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

กราฟโครงการแยกตามสถานะ

จำนวน 262 โครงการ



ประเภท	จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างลงบ.พิจารณาอนุมัติเงินงวด	0
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
โครงการแล้วเสร็จ	261
รวม	262



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานฐานข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

ภาค

จังหวัด

สถานะ

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

รายงานฐานข้อมูลโครงการ

จำนวน 1 โครงการ

โครงการ	โครงการหลัก	ประเภท	จังหวัด	ปีงบประมาณ	สถานะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	พัฒนาแหล่งน้ำ	ตาก	2557	อยู่ระหว่างดำเนินการ



การรายงานผลความก้าวหน้า กรณีหน่วยงานภายนอก



ทำการ Login

ตาม Username และ Password ที่ได้รับ

← → ↻ ⬆ eproject.rdpb.go.th



Sign In

สำนักชลประทานพื้นที่4

.....

LOGIN

2014 © Metronic. Admin Dashboard Template.

เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้นๆ ตามปีงบประมาณ

← → ↺ ⏏ eproject.rdpb.go.th/Emon/Manage ☆ ☰

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน	<input type="text"/>					
ปีงบประมาณ ตั้งแต่	<input type="text" value="2557"/>		ปีงบประมาณ ถึง	<input type="text" value="2557"/>		
กระทรวง	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		กรม	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		
ภาค	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		จังหวัด	<input type="text" value="ทั้งหมด"/>		
				<input type="button" value="แสดงทั้งหมด"/>	<input type="button" value="ค้นหา"/>	

จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 กิจกรรม/แผนงาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. ออนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	-	อยู่ระหว่าง การดำเนิน งาน	จัดการแผน งาน

จากนั้น

เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Emon/Manage ☆ ☰

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน

ปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ ถึง

กระทรวง

กรม

ภาค

จังหวัด

แสดงทั้งหมด

ค้นหา

จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 กิจกรรม/แผนงาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณเพื่อขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สบป. ออนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน 

จะปรากฏ Tab ข้อมูล 4 Tab

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณเพื่อ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณเพื่อ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text"/>	-	-
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

Tab ที่ 1 ต้องดำเนินการวางแผนเป้าหมายสะสม ในแต่ละไตรมาส จะดำเนินการได้ที่เปอร์เซ็นต์

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรม

รายงานผล

เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณแก้ไข	48,627,000.00 บาท	งบประมาณแก้ไข ปรอ อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณแก้ไข สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="กรุณากรอกเป้าหมายที่ต้องการ (%)"/>	-	-
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/> ← 1	-	-
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.90"/> ← 2	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/> ← 3	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/> ← 4	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/> ← 5	-	-

บันทึกข้อมูล

6

เมื่อ Tab ที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่ม Tab ที่ 2

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	-	-
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

เพิ่มกิจกรรม

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

เพิ่มกิจกรรม

ระบบงบประมาณโครงการ

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผล

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก »

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม

เพิ่ม/แก้ไข

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน

วันที่เริ่ม

24/04/2557

วันที่เสร็จ

24/04/2558

สถานะ

ยกเลิก

ตกลง

10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2558	คำสั่ง
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	------	--------

ระบบงบประมาณโครงการ

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผล

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก »

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม

เพิ่ม/แก้ไข

ชื่อกิจกรรม

1. ทานบดินหลัก (Main Dam) ← 1

งบประมาณที่ขอสนับสนุน

358844000 ← 2

งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน

358844000 ← 3

วันที่เริ่ม

24/04/2557 ← 4

วันที่เสร็จ

24/02/2558 ← 5

สถานะ

ผลตามแผน ← 6

ยกเลิก

ตกลง

10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2558	คำสั่ง
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	------	--------

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสางเภา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																									เพิ่ม แก้ไข ลบ

เพิ่มกิจกรรม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสางเภา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																									เพิ่ม แก้ไข ลบ

เพิ่มกิจกรรม



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบนดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	
3. ส่วนราชการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	

เพิ่มกิจกรรม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร



ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบนดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	
3. ส่วนราชการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																								เพิ่ม แก้ไข ลบ	

เพิ่มกิจกรรม

Tab ที่ 3 รายงานผล

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Emon/Plan/22416



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																										ผลตามแผน ▾
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																										ผลตามแผน ▾
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																										ผลตามแผน ▾

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
3 (เป้าหมาย 25 %)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																											ผลตามแผน ▾
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																											ผลตามแผน ▾
3. อำนวยกร ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																											ผลตามแผน ▾

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
3 (เป้าหมาย 25 %)

25

ความคืบหน้า

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อนดิน 25% ด้วยเครื่องจักร Zone I และ Zone II ดำเนินการได้ตามแผน
- หินทิ้งลาดท่อบ้านต้นเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ ดำเนินการได้ตามแผน

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000	[Progress Bar]												[Progress Bar]												ผลตามแผน ▾
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000	[Progress Bar]												[Progress Bar]												ผลตามแผน ▾
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ		[Progress Bar]												[Progress Bar]												

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
3 (เป้าหมาย 25%)

25

ความคืบหน้า

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมข
- งานขุดดินรองแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมข
- งานถมดินบดอัดแน่นทำนบดิน 25% ด้วย
- หินทิ้งลาดทำนบด้านเหนือน้ำและ Rock
- งานส่วนประกอบอื่นๆ ดำเนินการได้ตามเ

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ยังไม่พบปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ 12122557_1.jpg



Open

🏠 PiceProject > อ่างเก็บน้ำห้วยเตือ_จังหวัดตาก

Organize New folder

Favorites: Desktop, Downl, Dropb, Recent, Libraries, Docun, Music, Picture, Videos, Comput

File name: 12122557_1.jpg

ไฟล์ทั้งหมด

Open Cancel



บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	25%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

[บันทึกข้อมูล](#)

Tab ที่ 4 เอกสารและรูปภาพ

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Emon/Plan/22416 ☆ ☰


ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล **เอกสาร**

เอกสาร




go.th/Emon/Plan/22416 ☆ ☰

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

รายงานผล **เอกสาร**



ถ้าต้องการดูรูปที่ขยายขึ้น
Click ที่รูป

← → ↻ 🏠 eproject.rdpb.go.th/Content/uploads/report/635892 ☆ ☰



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25%"/>	<input type="text" value="24/01/2559"/>
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน **ติดตามผลการดำเนินงาน** รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน 2

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณ ถึง 4

กระทรวง

ภาค

กรม

จังหวัด

 5

จำนวน 28 โครงการ จำนวน 24 กิจกรรม/แผนงาน

Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย : Testห้วยแม่จอก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Test_กิจกรรมแผนงาน3_หนองแม่จอก3ป่าไม้	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

test ปลูกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4%	ล่าช้า	จัดการแผนงาน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	25%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณเพื่อขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณเพื่อ กปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณเพื่อ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	25%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

สามารถเข้าไปแก้ไขรายงานได้

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ข้อมูลโครงการย่อย

ความคืบหน้าประจำไตรมาส 3
(เป้าหมาย 25 %)

25

ความคืบหน้า

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานขุดดินร่องถนนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานถมดินบดอัดแน่นทำนบดิน 25% ด้วยเครื่องจักร Zone I และ Zone II ดำเนินการได้ตามแผน
- หินทิ้งลาดทำนบด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ ดำเนินการได้ตามแผน

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ยังไม่พบปัญหา

เอกสาร

</Content/uploads/report/635892645370074931.jpg>

ลบ

</Content/uploads/report/635892645370230929.jpg>

ลบ

เลือกไฟล์

เพิ่ม

ย้อนกลับ

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

ข้อมูลโครงการย่อย

ความคืบหน้าประจำไตรมาส 3
(เป้าหมาย 25 %)

24

ความคืบหน้า

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานขุดดินร่องถนนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย ดำเนินการได้ตามแผน
- งานถมดินบดอัดแน่นทำนบดิน 25% ด้วยเครื่องจักร Zone I และ Zone II ดำเนินการได้ตามแผน
- หินทิ้งลาดทำนบด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ ดำเนินการ **คืบหน้ากว่าแผนเล็กน้อย**

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

บุคคลากรโยกย้าย

เอกสาร

</Content/uploads/report/635892645370074931.jpg>

ลบ

</Content/uploads/report/635892645370230929.jpg>

ลบ

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

ย้อนกลับ

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป	กิจกรรม	รายงานผล	เอกสาร
แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ		โครงการ
งบประมาณแก้ไข	48,627,000.00 บาท		อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณแก้ไข สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท		งบประมาณแก้ไข กปร อนุมัติ
			ระยะเวลาดำเนินงาน
			12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	-	-
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน **ติดตามผลการดำเนินงาน** รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน: ← 2
 ปีงบประมาณ ตั้งแต่: ← 3 ปีงบประมาณ ถึง: ← 4
 กระทรวง:
 ภาค: กรม:
 จังหวัด:

 ← 5


จำนวน 28 โครงการ จำนวน 24 กิจกรรม/แผนงาน

Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย : Testห้วยแม่จอก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Test_กิจกรรมแผนงาน3_หนองแม่จอก3ป่าไม้	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8%	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	จัดการแผน งาน

test ปลูกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4%	ล่าช้า	จัดการแผน งาน



โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	24%	ล่าช้า	จัดการแผน งาน



ระบบฯ พร้อมที่รับข้อมูลการรายงานผล ไตรมาสถัดไป พร้อมเป้าหมายสะสม

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																											ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																											ผลตามแผน
3. อำนวยความสะดวก ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																											ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ผลตามแผน
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ผลตามแผน
ปัญหา/
อุปสรรค
แล้วเสร็จ



ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																								ผลตามแผน ▼	
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																								ปัญหา/อุปสรรค ▼	
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																								ผลตามแผน ▼	

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000	[Bar chart showing budget usage for 2017]												[Bar chart showing budget usage for 2018]												ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000	[Bar chart showing budget usage for 2017]												[Bar chart showing budget usage for 2018]												ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000	[Bar chart showing budget usage for 2017]												[Bar chart showing budget usage for 2018]												ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																									ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยความสะดวก ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

แผนงานท่อบังคับหลัก ความก้าวหน้า 62.91% (ดำเนินการได้มากกว่าแผน 21%) ประกอบด้วย
- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.33% - งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.38% - งานถมดินบดอัดแน่นท่อนดิน 98% ด้วยเครื่องจักร Zone I 13%
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อนดิน 95% ด้วยเครื่องจักร Zone II - หินทิ้งลาดท่อบ้านด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน 11% ดำเนินการได้มากกว่าแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20 ดำเนินการได้มากกว่าแผน
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ความก้าวหน้า 15.04% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย 17.59%) ประกอบด้วย
- งานขุดดินบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.04% - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9% - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20%
แผนงานอำนวยความสะดวก ดำเนินการและอื่นๆ ความก้าวหน้า 3.6% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน 3.6%)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																									ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

แผนงานท่อบังคับหลัก ความก้าวหน้า 62.91% (ดำเนินการได้มากกว่าแผน 21%) ประกอบด้วย
 - งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.33% - งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.38% - งานถมดินบดอัดแน่นท่อบังคับ 98% ด้วยเครื่องจักร Zone I 13%
 - งานถมดินบดอัดแน่นท่อบังคับ 95% ด้วยเครื่องจักร Zone II - หินทิ้งลาดท่อบ้านด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน 11% ดำเนินการได้มากกว่าแผน
 - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20 ดำเนินการได้มากกว่าแผน
 แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ความก้าวหน้า 15.04% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย 17.59%) ประกอบด้วย
 - งานขุดดินบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.04% - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9% - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20%
 แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ความก้าวหน้า 3.6% (ดำเนินการได้ตามแผน 3.6 %)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

หากพื้นที่น้อย สามารถ Click ข้างที่มุมแล้วลากลง

ชื่องิจกรรม	งบประมาณ	ปีงบประมาณ												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000													ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000													ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000													ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

แผนงานท่อดินหลัก ความก้าวหน้า 62.91% (ดำเนินการได้มากกว่าแผน 21%)

ประกอบด้วย

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.33%
- งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.38%
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อดิน 98% ด้วยเครื่องจักร Zone I 13%
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อดิน 95% ด้วยเครื่องจักร Zone II 10%
- หินทิ้งลาดท่อด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน 11% ดำเนินการได้มากกว่าแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20 ดำเนินการได้มากกว่าแผน

แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ความก้าวหน้า 15.04% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย 17.59%)

ประกอบด้วย

- งานขุดดินบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.04% - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9% - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20%

แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ความก้าวหน้า 3.6% (ดำเนินการได้ตามแผน 3.6 %)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อขุดดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																								ผลตามแผน	
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																								ปัญหา/อุปสรรค	
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																								ผลตามแผน	

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

แผนงานท่อขุดดินหลัก ความก้าวหน้า 62.91% (ดำเนินการได้มากกว่าแผน 21%)

ประกอบด้วย

- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.33%
- งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.38%
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อขุดดิน 98% ด้วยเครื่องจักร Zone I 13%
- งานถมดินบดอัดแน่นท่อขุดดิน 95% ด้วยเครื่องจักร Zone II 10%
- หินทิ้งลาดท่อขุดดินด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน 11% ดำเนินการได้มากกว่าแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20 ดำเนินการได้มากกว่าแผน

แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ความก้าวหน้า 15.04% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย 17.59%)

ประกอบด้วย

- งานขุดดินบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.04% - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9% - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20%

แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ความก้าวหน้า 3.6% (ดำเนินการได้ตามแผน 3.6 %)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยสืบเนื่องจากพายุฝน

เอกสาร

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



1. ท่านบดินหลัก (Main D

2. อาคารระบายน้ำล้น

3. อำนวยการดำเนินการแ


ผลตามแผน ▾

ปัญหา/อุปสรรค ▾

ผลตามแผน ▾

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

ความคืบหน้า



อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยเนื่องจากพายุฝน

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไปได้เลือกไฟล์ได้

เพิ่ม

1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000		ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000		ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000		ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
4 (เป้าหมาย 73.9 %)

81.55

ความคืบหน้า

แผนงานทำนบดินหลัก ความก้าวหน้า 62.91% (ดำเนินการได้มากกว่าแผน 21%)
ประกอบด้วย
- งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.33%
- งานขุดดินร่องแกนด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.38%
- งานถมดินบดอัดแน่นทำนบดิน 98% ด้วยเครื่องจักร Zone I 13%
- งานถมดินบดอัดแน่นทำนบดิน 95% ด้วยเครื่องจักร Zone II 10%
- หินทิ้งลาดทำนบด้านเหนือน้ำและ Rock Fill Toe ดำเนินการได้ตามแผน 11% ดำเนินการได้มากกว่าแผน
- งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20 ดำเนินการได้มากกว่าแผน

แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ความก้าวหน้า 15.04% (ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย 17.59%)
ประกอบด้วย
- งานขุดดินบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1.04% - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 9% - งานส่วนประกอบอื่นๆ 26.20%

แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ความก้าวหน้า 3.6% (ดำเนินการได้ตามแผน 3.6 %)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยสืบเนื่องจากพายุฝน

เอกสาร

เลือกไฟล์ 12122557_4.jpg

เพิ่ม

เลือกไฟล์ ไปได้เลือกไฟล์ใด

ลบ

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณแก้ไข	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ ปรอ อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	81%	25/01/2559
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณเพื่อขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณเพื่อ กปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณเพื่อ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	81%	25/01/2559
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	-	-
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

เอกสาร



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

เอกสาร



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									เพิ่ม แก้ไข ลบ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									เพิ่ม แก้ไข ลบ
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									เพิ่ม แก้ไข ลบ

เพิ่มกิจกรรม

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน **ติดตามผลการดำเนินงาน** รายงาน ▾ ข้อมูลพื้นฐาน ▾

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน 2

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณ ถึง 4

กระทรวง กรม

ภาค จังหวัด

แสดงทั้งหมด ค้นหา 5

จำนวน 28 โครงการ จำนวน 24 กิจกรรม/แผนงาน

Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย : Testห้วยแม่จอก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Test_กิจกรรมแผนงาน3_หนองแม่จอก3ป่าไม้	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8%	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จัดการแผนงาน

test ปลวกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4%	ล่าช้า	จัดการแผนงาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	81%	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จัดการแผนงาน

ระบบฯ พร้อมที่รับข้อมูลการรายงานผล ไตรมาสถัดไป พร้อมเป้าหมายสะสม

อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อผันดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									ผลตามแผน
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ปัญหา/อุปสรรค
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																								ผลตามแผน ▾	
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																								ปัญหา/อุปสรรค ▾	
3. อำนวยกร ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																								ผลตามแผน ▾	

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																										แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																										ผลตามแผน
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																										ปัญหา/อุปสรรค

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ผลตามแผน ^

ผลตามแผน

ปัญหา/อุปสรรค

แล้วเสร็จ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. ทามดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																										แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																										ผลตามแผน
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																										ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทานดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ผลตามแผน
3. อำนวยกร ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90 %)

95

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทานดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ผลตามแผน
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90 %)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000	████████████████████████████████████████												████████████████████████████████████████												แล้วเสร็จ ▾
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000	████████████████████████████████████████												████████████████████████████████████████												ผลตามแผน ▾
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000	████████████████████████████████████████												████████████████████████████████████████												ผลตามแผน ▾

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90 %)

ความคืบหน้า

แผนงานท่อบังคับหลัก ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ดำเนินการตามแผน
แผนงานอำนวยความสะดวก ดำเนินการ และอื่นๆ ดำเนินการได้มากกว่าแผน

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร



ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																											แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																											ผลตามแผน
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																											ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำปีงบประมาณ
1 (เป้าหมาย 90 %)

95

ความคืบหน้า

แผนงานท่อบังคับหลัก ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ดำเนินการตามแผน
แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ดำเนินการได้มากกว่าแผน

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น																										
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ																										

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90%)

95

ความคืบหน้า


แผนงานท่อบังคับหลัก ดำเนินการแล้ว
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ดำเนินการ
แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

1



2

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

ชื่อกิจกรรม

1. ทำบดินหลัก (Main Dam)

2. อาคารระบายน้ำล้น

3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90 %)

95

ความคืบหน้า

แผนงานทำบดินหลัก ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ดำเนินการติด
ตั้งงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ต

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา


-

เอกสาร

เลือกไฟล์ 14032558_2.jpg

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

2



เพิ่ม

ลบ

3

1

1. ท่อบังคับหลัก (Main Dam)

2. อาคารระบายน้ำล้น

3. อ่างน่วยการ ต่ำเนินการและอื่นๆ

ความเค็บน้ำประจําไดมส
1 (เป้าหมาย 90 %)

95

ความเค็มน้ำ

แผนงานท่อบังคับหลัก ต่ำเนินการ
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ต่ำเนิน
แผนงานอ่างน่วยการ ต่ำเนินการ และ

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

-

เอกสาร


เลือกไฟล์ 14032558_2.jpg

เลือกไฟล์ 14032558_1.jpg

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

2

บันทึกข้อมูล



เพิ่ม

ลบ

ลบ

1

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ผลตามแผน
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
1 (เป้าหมาย 90 %)

95

ความคืบหน้า

แผนงานท่อบดินหลัก ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานอาคารระบายน้ำล้น ดำเนินการตามแผน
แผนงานอำนวยการ ดำเนินการ และอื่นๆ ดำเนินการได้มากกว่าแผน

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

-

เอกสาร

เลือกไฟล์ 14032558_2.jpg

เพิ่ม

เลือกไฟล์ 14032558_1.jpg

ลบ

เลือกไฟล์ 14032558_4.jpg

ลบ

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม รายงานผล เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณแก้ไข	48,627,000.00 บาท	งบประมาณแก้ไข งบประมาณ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณแก้ไข สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="25"/>	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	<input type="text" value="73.9"/>	81%	25/01/2559
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	<input type="text" value="90"/>	95%	25/01/2559
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	<input type="text" value="98"/>	-	-
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	<input type="text" value="100"/>	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบฯ พร้อมที่รับข้อมูลการรายงานผล ไตรมาสถัดไป พร้อมเป้าหมายสะสม

อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																										แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																										ผลตามแผน
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																										ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									ผลตามแผน
3. อำนวยความสะดวกดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98%)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล

แล้วเสร็จ

ผลตามแผน

ปัญหา/อุปสรรค

แล้วเสร็จ



อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									แล้วเสร็จ
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									ผลตามแผน

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98 %)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไปได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. ท่อดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																												แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																												แล้วเสร็จ
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																												ผลตามแผน ^ <input type="text"/> ผลตามแผน ปัญหา/ อุปสรรค แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98 %)

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไปได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ทำนบดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									แล้วเสร็จ
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98 %)

100

ความคืบหน้า

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

เอกสาร

เลือกไฟล์

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตือพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม **รายงานผล** เอกสาร

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	2557												2558												คำสั่ง
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ท่อขุดดินหลัก (Main Dam)	358,844,000																									แล้วเสร็จ
2. อาคารระบายน้ำล้น	9,849,000																									แล้วเสร็จ
3. อำนวยการ ดำเนินการและอื่นๆ	2,934,000																									แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าประจำไตรมาส
2 (เป้าหมาย 98 %)

100

ความคืบหน้า

ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 3 แผนงาน (ดำเนินการได้มากกว่ากว่าแผน)

อุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา

-

เอกสาร

เลือกไฟล์ ไปได้เลือกไฟล์ใด

เพิ่ม

บันทึกข้อมูล



ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรม เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ กปร อนุมัติ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	25	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	73.9	81%	25/01/2559
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	90	95%	25/01/2559
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	98	100%	25/01/2559
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	100	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ » อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ

ข้อมูลทั่วไป **กิจกรรม** เอกสาร

แผนงาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการ	อ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ
งบประมาณที่ขอ	48,627,000.00 บาท	งบประมาณที่ งบประมาณ	48,627,000.00 บาท
งบประมาณที่ สงป. อนุมัติ	48,627,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินงาน	12 เดือน

ไตรมาส	ช่วงเวลา	เป้าหมายสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	รายงาน
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	25	24%	24/01/2559
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย.	73.9	81%	25/01/2559
1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.	90	95%	25/01/2559
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.	98	100%	25/01/2559
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.	100	-	-

บันทึกข้อมูล

ระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)

โครงการหลัก โครงการ กิจกรรม/แผนงาน **ติดตามผลการดำเนินงาน** รายงาน ข้อมูลพื้นฐาน

แผนงานในความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม/แผนงาน 2

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณ ถึง 4

กระทรวง กรม

ภาค จังหวัด

แสดงทั้งหมด ค้นหา 5


จำนวน 28 โครงการ จำนวน 24 กิจกรรม/แผนงาน

Testกิจกรรมทอส่งน้ำสาย : Testห้วยแม่จอก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สบป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Test_กิจกรรมแผนงาน3_หนองแม่จอก3ป่าไม้	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8%	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	จัดการแผนงาน

test ปลวกแดง1 : ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สบป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
Testปลวกแดง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4%	ล่าช้า	จัดการแผนงาน



โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรห้วยแห้ง ฝ่ายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

แผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ ปร ออนุมัติ	งบประมาณที่ สบป. อนุมัติ	ความคืบหน้า	สถานะ	คำสั่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยเดี่ยวพร้อมระบบส่งน้ำ	48,627,000	48,627,000	48,627,000	100%	แล้วเสร็จ	จัดการแผนงาน



การสืบค้น ติดตามความก้าวหน้า
โครงการฯ และรายงานในรูปแบบต่างๆ




เมนูรายงาน ประกอบด้วย 9 เมนูย่อย

1. กราฟหน่วยงานขอเงินสนับสนุนแยกตามสถานะ (3 สถานะ)

กราฟหน่วยงานขอเงินสนับสนุนแยกตามสถานะ

จำนวน 30 กิจกรรม/แผนงาน




ประเภท	จำนวน กิจกรรม / แผนงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา	1
อนุมัติ	28
ปฏิเสธ	1
รวม	30

2. กราฟโครงการแยกตามสถานะ (4 สถานะ)

กราฟโครงการแยกตามสถานะ

จำนวน 28 โครงการ



ประเภท	จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติเงินงวด	1
อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด	6
อยู่ระหว่างดำเนินการ	21
โครงการแล้วเสร็จ	0
รวม	28

3. รายงานแยกตามกระทรวง

รายงานจำนวนโครงการตามกระทรวง

จำนวน 6100 โครงการ จำนวน 11506 กิจกรรม/แผนงาน

ภาค	จำนวนแผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่ปร อนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจาก สป.
สำนักนายกรัฐมนตรี	45	65,713,076	-	-
กระทรวงกลาโหม	601	1,798,553,570	-	-
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	5	31,384,000	-	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,243	41,408,892,853	640,792,300	349,607,800
กระทรวงคมนาคม	23	257,484,042	-	-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	878	2,963,911,940	21,411,500	21,411,500
กระทรวงศึกษาธิการ	119	134,069,143	-	-
กระทรวงพลังงาน	90	154,200,332	-	-
กระทรวงพาณิชย์	2	59,800	-	-
ทบวงมหาวิทยาลัย	175	573,275,812	-	-
กระทรวงมหาดไทย	757	2,742,138,888	-	-
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	39	111,347,724	-	-
กระทรวงวัฒนธรรม	7	75,117,400	-	-
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28	190,945,587	-	-
กระทรวงสาธารณสุข	106	268,085,832	-	-
กระทรวงอุตสาหกรรม	18	10,916,687	-	-
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	773	5,580,123,998	-	-
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	2	986,533	-	-
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	330	1,248,811,746	-	-
อื่นๆ	157	2,918,570,855	-	-
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	108	932,512,722	-	-
รวม	11,506	61,467,102,540	662,203,800	371,019,300

4. รายงานแยกตามพระราชดำริ

รายงานจำนวนโครงการตามพระราชดำริ


จำนวน 6,100 โครงการ จำนวน 11,506 กิจกรรม/แผนงาน

พระราชดำริใน	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม/แผนงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	3,115	5,260
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	1,212	2,391
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	53	117
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	54	133
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	533	902
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	81	136
งบบริหารสำนักงาน	95	174
ภูมิภาคในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	532	1,309
ภูมิภาคในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	292	823
ภูมิภาคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	86	180
ภูมิภาคในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	15	47
หน่วยงานขอดำเนินการ	32	34
รวม	6,100	11,506

5. กราฟโครงการแยกตามภาค

กราฟโครงการแยกตามภาค

จำนวน 6,100 โครงการ จำนวน 11,506 กิจกรรม/แผนงาน




ภาค	จำนวนแผนงาน	งบประมาณที่ขอ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจากสงป.
ภาคเหนือ	3,344	15,766,917,501	243,509,500	133,169,500
ภาคกลาง	2,564	12,424,394,642	63,397,500	62,355,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,160	11,164,951,967	261,795,300	91,325,300
ภาคใต้	2,401	12,884,378,498	93,501,500	84,169,000
หลายพื้นที่ดำเนินการ	337	5,647,055,481	-	-
ต่างประเทศ	118	303,631,247	-	-
รวม	10,924	58,191,329,335	662,203,800	371,019,300

6. กราฟโครงการแยกตามประเภท

กราฟโครงการแยกตามประเภท

จำนวน 6,100 โครงการ จำนวน 11,506 กิจกรรม/แผนงาน



ประเภท	จำนวนแผนงาน	งบประมาณเหวี่ยง	งบประมาณที่ปร อนุมัติ	งบประมาณที่ได้รับจาก สงป.
การเกษตร	1,070	1,669,039,953	-	-
สิ่งแวดล้อม	2,743	9,040,076,698	1,311,500	1,311,500
สาธารณสุข	78	251,923,591	-	-
ส่งเสริมอาชีพ	836	6,861,951,421	-	-
พัฒนาแหล่งน้ำ	4,725	32,801,940,310	660,892,300	369,707,800
คมนาคม/สื่อสาร	173	1,062,939,433	-	-
สวัสดิการสังคม	272	798,956,642	-	-
อื่นๆ	1,609	8,980,274,492	-	-
รวม	11,506	61,467,102,540	662,203,800	371,019,300

7. รายงานการติดตามโครงการ

รายงานฐานข้อมูลแผนงาน

จำนวน 28 โครงการ จำนวน 28 กิจกรรม/แผนงาน

โครงการ	แผนงาน	จังหวัด	ปีงบประมาณ	ความก้าวหน้า	สถานะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี(Testโครงการวัดทิพย์2)	Testกิจกรรมสร้างฝายA	กาญจนบุรี	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ)	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ	ยะลา	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการฝายบ้านกุงแบกลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(ก่อสร้างทิวงานพร้อมอาคารประกอบ)	ก่อสร้างทิวงานพร้อมอาคารประกอบ	ยะลา	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี(กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง)	กิจกรรมปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านรังมดแดง	ปัตตานี	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการฝายบ้านคำปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(ก่อสร้างทิวงานพร้อมอาคารประกอบ)	ก่อสร้างทิวงานพร้อมอาคารประกอบ	ยะลา	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี(กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือนแดงอุวะ)	กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือนแดงอุวะ	ปัตตานี	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี(กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านอุริง)	กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านอุริง	ปัตตานี	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคูเวียง จังหวัดขอนแก่น(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน)	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน	ขอนแก่น	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์(ปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ)	ปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ	บุรีรัมย์	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการแก้มลิงหนองแ้งเผาพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา(แก้มลิงหนองแ้งเผาพร้อมอาคารประกอบ)	แก้มลิงหนองแ้งเผาพร้อมอาคารประกอบ	นครราชสีมา	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการฝายห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร(ฝายห้วยแคน)	ฝายห้วยแคน	สกลนคร	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี(พัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม)	พัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม	กาญจนบุรี	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน(อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ)	อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ	ลำพูน	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายต้นน้ำเสริมฝายบ้านสาขายอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส(กิจกรรมท่อส่งน้ำ)	กิจกรรมท่อส่งน้ำ	นราธิวาส	2559	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน


8. รายงานภาพรวมแผนงาน

รายงานฐานข้อมูลกิจกรรม/แผนงาน

จำนวน 29 กิจกรรม/แผนงาน

กิจกรรม / แผนงาน	หน่วยงาน	จังหวัด	ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ขอ	สถานะ
Testกิจกรรมสร้างฝายAโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (Testโครงการวัดทิพย์2)	กรมชลประทาน	กาญจนบุรี	2559		ปฏิเสธ
Testอ่างเก็บน้ำห้วยเสือพร้อมระบบส่งน้ำ	สำนักชลประทานที่4	ตาก	2559	48,627,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าโจ)	สำนักชลประทานที่17	ยะลา	2559	14,480,000	อนุมัติ
ก่อสร้างโรงงานพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านภูแมกถลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ก่อสร้างโรงงานพร้อมอาคารประกอบ)	สำนักชลประทานที่17	ยะลา	2559	12,871,300	อนุมัติ
กิจกรรมปรับปรุงอาคารต่อระบายน้ำบ้านริ้มแดงโครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (กิจกรรมปรับปรุงอาคารต่อระบายน้ำบ้านริ้มแดง)	สำนักชลประทานที่17	ปัตตานี	2559	3,328,000	อนุมัติ
ก่อสร้างโรงงานพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านคำปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ก่อสร้างโรงงานพร้อมอาคารประกอบ)	สำนักชลประทานที่17	ยะลา	2559	12,460,400	อนุมัติ
กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือเนจจากโครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านมือเนจจาก)	สำนักชลประทานที่17	ปัตตานี	2559	24,518,000	อนุมัติ
กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านสุริยโครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านสุริย)	สำนักชลประทานที่17	ปัตตานี	2559	1,718,000	อนุมัติ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโหนดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโหนดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโหนด)	สำนักชลประทานที่6	ขอนแก่น	2559	47,890,000	อนุมัติ
ปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และ)	สำนักชลประทานที่8	บุรีรัมย์	2559	36,904,000	อนุมัติ
แก้มลิงหนองแ่งฝายพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงหนองแ่งฝายพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทิวเขา จังหวัดนครราชสีมา (แก้มลิงหนองแ่งฝายพร้อมอาคารประกอบ)	สำนักชลประทานที่8	นครราชสีมา	2559	39,798,000	อนุมัติ
ฝายห้วยแคน โครงการฝายห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี (ฝายห้วยแคน)	สำนักชลประทานที่5	สุพรรณบุรี	2559	39,598,000	อนุมัติ
พัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธารามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (พัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม)	สำนักชลประทานที่13	กาญจนบุรี	2559	25,251,000	อนุมัติ
อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน (อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ)	สำนักชลประทานที่1	ลำพูน	2559	89,340,000	อนุมัติ
กิจกรรมก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมก่อสร้าง)	สำนักชลประทานที่17	นราธิวาส	2559	8,665,800	อนุมัติ
จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด)	สำนักชลประทานที่9	ตราด	2559	5,607,000	อนุมัติ

9. รายงานภาพรวมโครงการ



รายงานฐานข้อมูลโครงการ

จำนวน 6121 โครงการ

โครงการ	โครงการหลัก	ประเภท	จังหวัด	ปีงบประมาณ	สถานะ
Testกิจกรรมท่อน้ำสาย	Testห้วยแมจอก	พัฒนาแหล่งน้ำ	ลำปาง	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างฝายน้ำแม้อิงลูกที่ 1 – 4 พร้อมอาคารประกอบ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม้อิงลูกที่ 1 – 4 พร้อมอาคารประกอบอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	พัฒนาแหล่งน้ำ	เชียงใหม่	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	โครงการการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	พัฒนาแหล่งน้ำ	ราชบุรี	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้มลิงหนองแร้งเผ่าพร้อมอาคารประกอบ	โครงการแก้มลิงหนองแร้งเผ่าพร้อมอาคารประกอบอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาย จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งน้ำ	นครราชสีมา	2559	อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด
งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแห้ง ฝายห้วยแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาแหล่งน้ำ	แม่ฮ่องสอน	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมพูพนา	โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมพูพนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	พัฒนาแหล่งน้ำ	สกลนคร	2559	อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด
จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาลาด	โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาลาดอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	พัฒนาแหล่งน้ำ	ตราด	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมท่อน้ำ	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบนอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	พัฒนาแหล่งน้ำ	นราธิวาส	2559	อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด
ปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ	โครงการปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือ และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	พัฒนาแหล่งน้ำ	บุรีรัมย์	2559	อยู่ระหว่างส่งป.พิจารณาอนุมัติเงินงวด
ปรับปรุงสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	พัฒนาแหล่งน้ำ	สระบุรี	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างห้วยพร้อมอาคารประกอบ	โครงการฝายบ้านกำป็นพร้อมระบบส่งน้ำอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างห้วยพร้อมอาคารประกอบ	โครงการฝายบ้านกุ่มบ่อกาลอพร้อมระบบส่งน้ำอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดน่าน	พัฒนาแหล่งน้ำ	ยะลา	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝายบ้านจารย์	โครงการฝายบ้านจารย์อื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	พัฒนาแหล่งน้ำ	สุรินทร์	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านสามหมื่นห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน	โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านสามหมื่นห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุนอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	พัฒนาแหล่งน้ำ	ตาก	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝายห้วยแคน	โครงการฝายห้วยแคนอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	พัฒนาแหล่งน้ำ	สกลนคร	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝายห้วยนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ	โครงการฝายห้วยนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	พัฒนาแหล่งน้ำ	น่าน	2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รู้จักเครื่องมือต่างๆ ในส่วนเมนูรายงาน

